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ENSIMMÄINEN OSASTO.
Rautatie-rakennuksia ja -tutkimuksia.
I. Rautatierakennuksia.
i. Keuruun—Jyväskylän— Suolahden rautatierakennus.
Keisarillisen Senaatin kirjelmässä 7 päivältä Joulukuuta 1896 Jyväsky­
län kaupungin pyynnöstä talvikuukausiksi myöntämä väliaikainen liikenne 
Haapamäen—Jyväskylän rataosalla alotettiin seuraavan Tammikuun alussa 
ja jatkui se kahdella junalla viikossa kumpaankin suuntaan Kesäkuuhun asti. 
Tällä ajalla rajoittui ratapengertä ja raidetta koskevat työt ainoastaan niitten 
peräänkatsantoon ja hoitoon liikenteen vakauttamiseksi ja radan pitämiseen 
vapaana jäästä ja lumesta. Väliaikaisen liikenteen tulot tekivät: matkusta­
jani kuletuksesta 8,199 markkaa 60 penniä ja tavaraliikkeestä 20,693.mark­
kaa eli yhteensä 28,892 markkaa .60 penniä.
Niinpian kuin maa oli paljastunut ja routa sulannut alkoi .'taas sorasta- 
mistyöt tällä rataosalla ja raiteen asettaminen täyteen kuntoon. Vuoden 
varrella laskeentuneitten ja levenneitten ratapengerten täyttämiseen tarvit­
uinkin melkoinen määrä soraa ja samoin pengerten kalttain peittämiseen, 
kun tähänastinen tapa peittää niitä turpeilla nykyään on aivan hylätty. 
Ilman muita kuin satunnaisia pienempiä keskeytyksiä jatkui soran ja täyte­
aineen kuljetus .koko kesän ja syksyn yhteensä 4 höyryveturilla.
Ne tienylimentävät rumppuineen, siltoineen ja aitoineen, jotka pakko- 
luo vutustoimituksessa määrättiin, vaan joita vuonna 1896 ei ennätetty val­
mistaa, tehtiin nyt kaikki. Isomman vapaan alan saamiseksi uuden asema- 
huoneen ympäri Haapamäellä suoritettiin, siellä vähänpuoleinen kaivamistyö, 
jota paitsi siellä pengerrettiin 2 sivuraidetta varten, jotka myöskin niihin 
kuuluvine vaihteineen naulattiin, samoin kuin lisäksi kolmas sivuraide Petäjä- 
veden ja 3 sellaista Jyväskylän asemalla, jossa myöskin satamaraiteet ase­
tettiin. Myöskin valmistettiin pumppuhuoneiden ja vesitornien väliset vesi­
johdot Kintauden, Asunnan ja Haapamäen asemilla.
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihailit, vuosik. 1897.
9Niinkuin Ylihallituksen vuodelta 1896 antama kertomus näyttää, oli 
usearnpain rakennusten rakentaminen tällä rataosalla sanottuna vuonna an­
nettu urakoitsijoille, mutta kun töitä urakka-ajan loppupuolella ei toimitettu 
tarpeellisella työvoimalla kyllin joutuisasti ja otaksuttava oli ettei urakka 
määrätyssä ajassa tulisi suoritetuksi, niin Ylihallitus itse Heinäkuussa, ura- 
koitsijain ja heidän takausmiestensä kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja 
jo tehdyn sekä vielä jälellä olevan työn katselmuksen ja arvioimisen jälkeen, 
otti rakennukset lopullisesti valmistaakseen, ja voitiinkin kaikki rakennukset, 
rataosaa Marraskuun l:nä päivänä avattaessa liikenteelle, tarkoitukseensa luo­
vuttaa.
Maan pakkoluovutus Jyväskylän pitäjässä sijaitsevaa rataosaa varten, 
jota ei talven takia vuonna 1896 ennätetty, toimitettiin kesän alussa ja Mar­
raskuussa voi Rautatiehallitus vastaanottaa Keuruun—Jyväskylän rataosan 
liikenteen ja hallituksen.
Ne vajavaisuudet, jotka loppukatselmuksessa vielä huomattiin, olivat 
pääasiallisesti laskeentumisessa olevia penkereitä, huonerakennusten laudoi­
tusta ja lopullista sisustusta, kaivojen puutetta muutamilla vartijamajoilla 
linjan varrella y. m., jotka loppukatselmuksen pöytäkirjassa tarkemmin lue­
tellaan.
Mitä ratarakennukseen pohjoiseen Jyväskylästä Suolahteen päin tulee, 
oli se vähin jo  alustettu vuonna 1896, vaan sittenkuin työnjohto vuoden alussa 
oli lisätty siirtämällä joutilaita insinööriä valmistuneelta Haapamäen—Jyväs­
kylän rataosalta, suoritettiin melkeen kaikki pengerrystyöt ynnä romppujen 
ja siltojen perustaminen ja muuraus. Ainoastaan Kuusankosken sillassa puut­
tui vuoden lopussa rantamuurien ja virtapilarien lopullinen muuraus. Vuo­
den alussa ehdotettuun radan suunnan muuttamiseen Kuusankoskea ylimen­
täessä, jota varten karttoja ja profiileja sekä kustannusehdotuksia ole tehty, 
ei Keisarillinen Senaatti myöntynyt.
Huonerakennuksia varten suoritettiin kaikki perustustyöt ja kivijalat 
paitsi muutamiin pienempiin talousrakennuksiin, hirsiä hankittiin osalta ja 
useampia rakennuksia aljettiin rakentaa, jonka ohessa ratapölkkyjä ruvettiin 
ostamaan.
Vuoden varrella tapasi neljää työmiestä tapaturma, joista kuitenkin aino­
astaan yksi sai surmansa.
Terveydentila työväestössä on yleensä ollut hyvä ja osottavat Jyväsky­
län sairaalasta tulleet sairausilmoitukset 607 sairauspäivää.
Kysymyksessä olevaa rautatierakennusta varten on 1897 vuoden loppuun 
maksettu kaikkiaan 6,358,303 markkaa 55 penniä, nimittäin:
7>* Sfoif yiä. n
Litteroituja kustannuksia:
Helmikuu — Toukokuu 1895 . . . . . . . — — 1,664,114 53
Tammikuu—Joulukuu 1896 ............................. ■— ‘ — 2,790,136 38
Tammikuussa 1897 .......................................... 38,826 21
H elm ikuussa.................................................... 55,280 90
Maaliskuussa.................................................... 84,548 85
Huhtikuussa..................................... 73,091 73
Toukokuussa................................................... 104,337 86
Kesäkuussa........................................................ 151,577 63
Heinäkuussa - ................................. 245,208 59
E loku ussa ........................................................ 200,861 71
Syyskuussa........................................................ 174,267 44
Lokakuussa........................................................ 220,648 96
Marraskuussa.................................................... 292,786 80
Joulukuussa......................................................... 104,891 51 1,746,328 19 6.200,579 10
Edeltäm aksuja........................ — — — — 157,724 45
Summa 9tnf — — — — 6,358,303 55
Seuraavafc taulut näyttävät työmiesten luvun keskimäärin työpäivittäin 
ynnä päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräisen päiväpalkan kultakin 
kuukaudelta vuonna 1897:
T a u lu , osottava keskimääräistä työmiesten lukua työpäivittäin kul­
takin kuukaudelta Jyväskylän radalla.
Vuonna 1897
Päivätyöläisiä Urakkatyöläisiä
Summa
työmiehiäHevonen 
ja mies
Henkilöä Summa
Hevonen 
ja mies
Henkilöä Summa
Tammikuu.................. 0,93 I49,oo 149,98 94,io 186,71 280,81 430,79
H elm ikuu.................. 4,92 213,27 218,19 il3,i4 173,58 286,72 504,91
Maaliskuu . . . . . 4,77 235,73 240,50 132,33 194,15 326,48 566,98
H uhtikuu................... 3,00 246,3 7 249,3 7 77,33 256,48 333,81 583,18
Toukokuu ................... 6,18 347,9 4 354,12 73,38 '’*646,34 719,72 1,073,84
K e s ä k u u .................. 5,81 462,44 468,25 140,09 1,030,91 l,171,oo 1,639,2 5
H einäkuu................... 9,63 . 632,7 8 642,41 164,06 1,184,39 1,348,45 1,990,8 6
Elokuu ........................ 12,25 648,52 660,77 129,65 1,009,15 1,138,80 1,799,57
Syyskuu .................. 12,90 746,11 759,01 114,35 894,02 1,008,37 1,767,3 8
Lokakuu . . . . . 14,15 835,31 849,46 73,36 642,44 715,80 1,565,2 6
Marraskuu.................. 7,61 243,02 251,63 45,98 176,61 222,59 474,22
•Joulukuu . . . . 8,12 191,04 200,0 6 80,4 o 199,42 279,82 479,88
4T a u lu , näyttävä päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräisen 
päiväpalkan vuoden eri kuukausina Jyväskylän radalla.
Vuonna 1897
Päivätyöt Urakat
Hevonen 
ja mies
Henkilöä
Hevonen 
ja mies
Henkilöä
Tammikuu ............................................................................................................ 3,60 2,27 3,37 1,93
H elm ikuu............................................... 3,83 2,21 3,41 2,40
Maaliskuu................................ 3,90 2,23 3,90 . 2,38
H uhtikuu .............................................. 3,92 2,23 4,00 2,54
T oukokuu..................................... ..........  . 4,49 2,27 4,86 2,76
K e s ä k u u .......................................... , 4,46 /  2,33 5,45 2,86
H einäkuu............................................... 5,54 2,44 5.44 3,08
Elokuu .................................................... 4,72 2,49 5,39 3,20
Syyskuu................................................... 4,38 2,49 4,91 3,12
L o k a k u u .............................................. 4,41 2,48 4,11 3,30
Marraskuu....................... ....................... 4,07 2,48 3,97 2,80
Jou lu k u u ............................................... 4,12 2,29 4,16 1,90
Ratarakennusta varten tehdyistä hankinnaista ja tilauksista mainitta­
koon seuraavat:
Toiminimeltä Bolokow, Vaughan & C:o, Limited, Middlesbrossa 151,046 
tonnia ratakiskoja ä £  5: — £  775,4,7, vastaava 25: 23 kursin mukaan 
19,054: 43.
Toiminimeltä Riesaer 'Waagenfabrik Zeidler & C:o 1 vaununvaaka 25 
tonnin kantavuudella 2,925 Rmarkan hintaan eli 123: 80 kursin mukaan £nf. 
3,621:15.
Suomen Valtionrautateiltä: 1 kpl II luok. matkustajavaunu Westing- 
housejarrulla ja ruuvijarrulla sekä kaasuvalaistuksella %mf. 11,459: 67 hintaan; 
1 kpl yhdistetty II ja III luok. matkustajavaunu samanlaisilla jarrulaitoksilla 
ja kaasuvalaistuksella ffinf 10,979:17; 3 kpl III luok. matkustajavaunua sa­
moilla, joista 2 vaunua varustettu postiosastolla, 5%: 24,262:48; ja 1 lumiaura, 
veturin vedettävä, 5%: 4,475: 85 hintaan.
Toiminimeltä Koneen- ja Sillanrakennus-Osakeyhtiö Helsingissä 12 kpl 
katettua tavaravaunua vipujarrulla 30,000 markan hintaan, johon tulee lisäksi 
Suomen Valtionrautateille niihin laittamista kannatus- ja spiraalijousista ynnä 
24 parista pyöriä akselineen maksetut Ofinf 8,637:84.
Sittenkun Keuruun—Jyväskylän rataosa oli Lokakuun 30 p:nä luovuttu 
Rautatiehallitukselle ja Marraskuun 1 p:stä avattu yleiselle liikenteelle, toi­
mitti rataosalla loppukatsastuksen viimesanotun kuun 20 päivänä eräs Rauta­
5tiehallituksen ja Ylihallituksen asettama toimikxanta, jonka siitä laatima pöytä­
kirja on seuraavaa sisältöä:
Vuonna 1897 Marraskuun 20 päivänä toimitti eräs Syys­
kuun 7 päivänä asetettu toimikunta, johon kuuluivat Ratäti- 
rehtöörin-apulainen Th. Frosterus puheenjohtajana sekä Lii- 
' kennetirehtöörin-apulainen Hj. Rosenbröijer ja Työpajanjoh- 
taja G. W. "Wmsten jäseninä, valmistelevan loppukatselmuksen 
Haapamäen—Jyväskylän rataosalla, ja ottivat tähän toimituk­
seen osaa rautatierakennuksen puolesta, T ie-ja Vesirakennus­
ten Ylihallituksen määräyksestä, Yliinsinööri K. W. Brander 
ja Piiriinsinööri J. F. Smedberg.
Allekirjoittanut puheenjohtaja kirjoitti pöytäkirjan.
Toimitus alkoi 20 p. Marraskuuta kello 7 e. p. Haapamäen asemalla 
katsastamalla tällä asemalla uutta rataa varten tehtyjä töitä, jonka jälkeen 
lähdettiin ylimääräisellä junalla Jyväskylän asemalle, ja katsastettiin tällä 
ajalla kaikki asemat ja pysäkit niissä löytyvine rakennuksineen, rakennukset 
radan varrella sekä kaikki taitotekoiset työt isommasta arvosta. Tällöin 
merkittiin että radan asemilla oli rakennettuna seuraavat rakennukset, ni­
mittäin :
Haapamäen asemalla.
N:o 1. Kasarmi, sisältävä 6 huoneistoa, kussakin huone ja keittiö.
N:o 2. Kaksois-vahtimaja vanhempaa mallia.
N:o 3. TJlkohuonerakennus kasarmille ja kaksois-vahtimajalle, sisältävä 
ruoka-aittoja ja halkovajoja 8 huonekunnalle.
N:o 4. TJlkohuonerakennus kasarmille ja kaksois-vahtimajalle, sisältävä- 
8 navettaa ja 8 hyyskää. " „ ■
N:o 5. Perustus ja kivijalka leipoma- ja pesutupaa ynnä saunaa varten.
N:o 6. Veturitalli tiilistä 3 pilttuulla ja höyrylämminjolidolla, raken­
nukseen kuuluva sähköjohdolla pumppuhuoneeseen varustettu vesitorni, jonka 
alakerta on sisustettu öljyjen säilytyshuoneeksi, vinssin, 5 vesisäiliön ja kääntö- 
pöydän kanssa.
N:o 7. Vapaana seisova vesisuihku 6" putkijohdolla säiliöstä veturi­
talliin.
N:o 8. Koneistohuone hirsistä höyrypumppua varten koneenkäyttäjän 
asunnon kanssa.
]ST:o 9. Ulkohuone samalle.
N:o 10. Vesisiivilö kivestä.
6Keuruun asemalla.
N:o 1. Asemahuoneus, sisältävä odotussalin, naishuoneen, toimitushuo- 
neen ja asunnon asemapäällikölle, sisältävä 2 huonetta, keittiön ja eteisen 
sekä lämpösen kellarin rakennuksen alla.
N:o 2. Tavaramakasiini.
N:o 3. Hyyskä.
Nro 4. Ulkohuone asemapäällikölle, sisältävä halkovajan, ruoka-aitan, 
vaunuvajan ja navetan.
Nro 5. Kylpy-, pesu- ja leipomorakennus.
N:o 6. Kaksois-vartijamaja isompaa mallia, sisältävä huoneiston, jossa 
on 2 huonetta ja keittiö, ja toisen, jossa on huone ja keittiö.
N:o 7. Ulkohuone samalle, sisältävä 2 halkovajaa ja 2 ruoka-aittaa.
Nro 8. Ulkohuone samalle, sisältävä 2 hyyskää ja 2 navettaa.
Nro 9. Kaivo.
Nro 10. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Asunnan pysäkillä.
N:o 1. Asemahuoneus pysäkkimallia, sisältävä odotussalin ja toimitus- 
huoneen ynnä huoneiston pysäkinhoitajalle, johon kuuluu eteinen, 2 huonetta 
ja keittiö.
Nro 2. Tavaramakasiini.
Nro 3. Makki.
Nro 4. Yksinkertainen ratavahdinulkohuone lämpösellä kellarilla raken­
nuksen alla.
Nro 5. Vesitorni hirsistä, rautapellistä tehdyllä vesisäiliöllä ja sähkö- 
soittojohdolla pumppuhuoneesen, ynnä halkovaja ristikkorakennelmaa.
Nro 6. Hirsistä tehty koneisto huone höyrypumppua varten pumppuko- 
neenkäyttäjän asunnon kanssa, sisältävä huoneen ja keittiön.
Nro 7. Ulkohuone samalle.
Nro 8. Kaivo.
Nro 9. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Muist. Asemaalueella löytyy myöskin rakennettuna yksinäinen ratavar- 
tijamaja ulkohuoneineen, joka kuitenkin luetaan linjaan kuuluvaksi.
Petäjäveden asemalla.
Nro 1. Asemahuoneus sisältävä odotussalin ja toimitushuoneen sekä asun­
non asemapäällikölle, jossa on 2 huonetta, keittiö ja eteinen, ynnä lämpösen 
kellarin rakennuksen alla.
Nro 2. Tavaramakasiini.
7Nro 3. Makki.
Nro 4. Ulkohuone asemapäällikölle, sisältävä halkovajan, ruoka-aitan, 
vaunuvajan ja navetan.
N:o 5. Kylpy-, pesu- ja leipomorakennus.
N:o 3. Kaksois-.vahtimaja vanhempaa mallia.
N:o 7. 2 yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
Nro 8. Kaivo.
Nro 9. Asemalaituri kivestä ja maasta.
Kintauden asemalla.
Nro 1. Asemahuoneus, sisältävä odotussalin ja toimitushuoneen ja ase- 
niajDäällikön asunnon, jossa on 2 huonetta, keittiö ja eteinen, sekä lämmin- 
kellarin rakennuksen alla.
N:o 2. Tavaramakasiini.
Nro 3. Makki.
Nro 4. Ulkohuone asemapäällikölle, sisältävä halkovajan, ruoka-aitan, 
vaunuvajan ja navetan.
Nro 5. Kylpy-, pesu- ja leipomohuone.
Nro 6. Kaksois-vahtimaja vanhempaa mallia, jonka alla on lämmin kellari. 
Nro 7. 2 yksinkertaista ulkohuonetta samalle.
Nro 8. Vesitorni hirsistä, rautalevyisellä vesisäiliöllä sähkösoittojohdon 
kanssa pumppuhuoneesen, ja pystyhirsistä tehty halkovaja.
Nro 9. Hirsistä tehty konehuone höyrypumppua varten pumppukoneen- 
käyttäjän asunnon kanssa, jossa on huone ja keittiö.
Nro 10. Ulkohuone samalle.
Nro 11. Kaivo.
Nro 12. Asemalaituri kivestä ja maasta. t
Wesangan pysäkillä.
Nro 1. Asemahuoneus pysäkkimallia, sisältävä odotussalin ja toimitus- 
huoneen sekä asuinhuoneiston, jossa on eteinen, 2 huonetta ja keittiö pysä- 
kinhoitajalle.
Nro 2. Tavaramakasiini.
Nro. 3. Makki.
Nro 4. Ulkohuone pysäkinhoitajalle.
Nro 5. Lämmin kellari tiilistä. ‘
Nro 6. Yksinäinen vahtimaja. :
Nro 7. Ulkohuone samalle.
Nro 8. 2 kaivoa.
Nro 9. Pysäkkilaituri kivestä ja maasta.
8Jyväskylän asemalla.
Nro 1. Asemahuoneus sisältävä 2 avonaista verandaa, eteishuone (ve- 
stibyl) kattovalolla, 1 huone postia varten (satunnaisesti käytettävä matkus­
taville virkamiehille), 1 huone pika- ja matkatavaratoimistoa varten, .lamppu- 
huone, matkatavarahuone, asemakonttori, huone asemapäällikölle, III luokan 
odotussali, II luokan odotussali, naisväenhuone, ravintolankeittiö ja vähäläntä 
asuinhuone (laskettava).
Nro 2. Tavaramakasiini pystypuista ja laudoista eri laiturilla, sisältävä 
vaakasuojan kiinteällä vaakallä, lankkuseinällä erotetun lämpösen osaston 
aremmalle tavaralle sekä hirsistä tehdyn konttoriosaston, jossa on 2 tavaratoi- 
mituskonttoria ja eteishuone (vestibyl) yleisölle.
Nro 3. Asemamakki.
Nro 4. Asumus asemapäällikölle, sisältävä 2 .porstuaa ja eteisen ynnä4 
huonetta ja keittiön sekä lämpösen kellarin rakennuksen alla.
Nro 5, "Ulkohuone samalle, sisältävä navetan, halkovajan, makin,vaunu­
vajan ja ruoka-aitan. .
Nro 6. Aseman ulkohuoneus, sisältävä 2 halkovajaa ja ruoka-aitan sekä 
jääkellarin ulkohuoneen alla.
Nro 7. Lämmin kellari kivestä.
Nro 8. Kylpy-, pesu- ja leipomohuoneus kivestä.
Nro 9. Kasarmi (varikkomajasto), sisältävä 6 huoneistoa, joissa kussa­
kin on huone ja keittiö. .
Nro 10. Kaksinainen vartijamaja, sisältävä huoneiston, johon kuuluu 2 
huonetta ja keittiö, ja toisen huoneiston, jossa on huone ja keittiö.
Nro 11. Ulkohuonerakennus kasarmille ja kaksoisvartijamajalle, sisäl­
tävä ruoka-aittoja ja halkovajoja 8 huonekunnalle.
Nro 12. Ulkohuonerakennus kasarmille ja kaksoisvartijamajalle, sisäl­
tävä 9 makkia.
N;o 13. Veturitalli tiilistä 2 pilttuulla tulisijoineen, rakennukseexr kuu­
luva sähkösöittojohdolla pumppuhuoneeseen varustettu vesitorni, jonka ala­
kerta on sisustettu öljyjen säilytyshuoneeksi, varustettu vinssillä, ja 2 vesisäi­
liöllä sekä kääntöpöydällä.
Nro 14. Halkovaja veturin tarpeeksi kivestä tehdyllä laiturilla.
Nro 15. Vapaana seisova vesisuihku 6 tuuman putkijohdolla veturitallin 
säiliöstä.
Nro 16. Konehuone hirsistä höyrypumppua vai’ten ja asunto koneen­
käyttäjälle.
Nro 17. Ulkohuone samalle.
Nro 18. Vaununvaaka.
9N:o 19. Vähäläntä tavaramakasiini rataosaston tarpeeksi. 
N:o 20. Laituri kivestä ja maasta aseniahuoneen edessä.
Linjan varrella on rakennettu 16 yksinkertaista vahtimajaa (Asunnan 
pysäkillä oleva lukuun otettuna) niihin kuuluvine ulkohuoneineen.
Sittenkuin radan ja rakennusten loppukatselmus näin oli päättynyt, ko­
koontuivat toimitusmiehet
Marraskuun 20 päivänä hio 8 j. pp.
Seurahuoneella Jyväskylän kaupungissa, jossa toimitus jatkettiin ja se päät­
tyi k:lo 11 j. p. samana päivänä.
Sittenkuin toimitusmiehet olivat huomioon ottaneet että tämä toimitus 
Keisarillisen Senaatin Kulkulaitostoimituskunnan asiassa antaman määräyk­
sen mukaisesti ainoastaan tarkoitti Haapamäen—Jyväskylän rataosan edel­
tävää katselmusta siksi kuin koko rata Suolahteen asti aikoinaan voidaan 
täydellisesti loppukatsastaa, arvojen määräämisellä vertaamalla kustannuseh- 
dotukseen, ja puheenjohtaja oli ilmoittanut että Ylihallituksen asema- ja 
junahenkilökunnalle sekä rata- ja porttivartijoille antamain merkittimien ja 
työkalujen, niin myös niitten tarveaineiden, niinkuin halkojen ja tiilien, jotka 
Rautatiehallitus tulisi haltuunsa ottamaan, samaten kuin rautatien palveluk­
sessa oleville ratamestareille annettujen radan korjaustöitä varten tarpeellisten 
työkalujen katsastus ja luettelemus oli annettu toimitettavaksi varastonhoi­
taja K. Gr. Bergstenille ja ensimmäiselle kirjanpitäjälle A. Ahlrothille, vastaan­
ottajina Rautatiehallituksen puolesta, sekä varastonhoitaja N. Lisitzinille, 
luovuttajana Tie- ja Vesirakennusylihallituksen puolesta, ja että, sittenkuin 
sanotun Haapamäen—Jyväskylän rataa seuraavan irtaimiston luettelemus ja 
hinnanmääräys oli päättynyt, nämät luettelot, sisältäen
a) tarvekaluja,
k) ainevaraston, annettu Liikenne- ja Rataosastolle, sekä
c) varastotavaran, niinkuin halkoja ja tiiliä y. m. 
sitten seuraisivat tämän pöytäkirjan mukana.
Tämän pöytäkirjaan merkittyä, tehtiin katsastelussa tehtyjen huomioi­
den nojalla alempana olevat muistiinpanot, jotka on nimitelty niiden .kirjai­
mien mukaan, joitten kohdalla radan rakennuskustannukset on kirjoihin pantu, 
nimittäin:
Litt. B. Pakkolunastus.
Sen johdosta että Petäjäveden sorahaudalla melkoinen 
määrä soraa vielä on jälellä ja sen ohessa paikalla kaikki
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1897. 2
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tarkoitukseen käytettävä maa oli pakkoluovutettu, niin ei toi- 
mitusmiehillä ollut siinä suhteessa mitään muistuttamista, 
erittäinkin kun ilmoitettiin että 4 km Jyväskylän pohjoispuo­
lella olevassa hiekanottopaikassa tulisi töitten päätyttyä ole­
maan runsaasti hyvänlaatuista soraa valtionrautateiden käy­
tettävänä.
Pöytäkirjaan kirjoitettiin yliinsinööri Branderin ilmoitus, 
että pakkoluovutuslautakunnan maanomistajille määräämät 
korvaukset oli Tie- ja Vesirakennusylihallituksesta lähetetty 
Vaasan lääninrahastoon.
Litt. C. Pengerrystyöt.
Pengerrystyöt huomattiin täydellisesti tehdyiksi, vaan 
siihen nähden että ratapenkereitten laskeutumista, pitemmän 
aikaa edespäin on otaksuttava tapahtuvaksi, sopivat toimitus­
miehet keskenään siitä, että joku rahamäärä tätä varten oli 
Jyväskylän radan rakennusvaroista jätettävä Rautatiehallituk­
selle ja arvattiin tämä r a h a m ä ä r ä ............................................  Shnf 20,000
Pöytäkirjaan merkittiin, että kelvolliseen soraan nähden 
nyttemmin melkeen tyhjennetyssä, mutta vielä raiteilla varus­
tetussa soranottopaikassa Keuruun aseman luona vielä löytyy 
huonompaa, mutta täytteeksi soveliasta soraa.
Samoin merkittiin että Jyväskylän kaupungin vaatimat 
ja myös osaksi tehdyt täyttämistyöt Jyväsjärven rantaa pit­
kin ovat Ylihallituksen toimesta loppuun saatettavat yhtey­
dessä Jyväskylän—Suolahden rataosan rakentamisen kanssa.
Litt. D. Taitotekoiset työt.
Mitä tulee tällä rataosalla rakennettuihin siltoihin, avo­
naisiin ja katettuihin rumpuihin ei katsastusmiehillä ollut mi­
tään muistuttamista, koska ne, sikäli kun nyt voi päättää, 
näyttävät antavan riittäviä aukkoja tulvaveden juoksulle, sitä 
luotettavimmin kun jo on saatu kokemus 1897 vuoden kovan 
kevättulvan ollessa.
Litt. E. Päällysrakennus.
Sorastaminen oli täydellisesti tehty ja kaikkialla nor- 
maaliprofiilin säätämiä määriä enemmän.
Mitä tulee laskettujen raiteitten pituuteen pidettiin myös 
siinä oikeimmaksi vasta Jyväskylän—Suolahden rataosan vas­
taanotettua verrata ,kustannusehdotukseen otetut ja todellisuu­
dessa tehdyt määrät.
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Lasketut sivuraiteet vastaavat toimitusmiesten mielestä 
nykyisen liikkeen vaatimuksia.
Litt. F. Aidat.
Mitä tähän litteraan tulee, pantiin pöytäkirjaan, että 
Tie- ja Vesirakennusten Ylihallitus valmistaa Jyväskylän ase­
man luona vielä puuttuvat tieylimentävät, ylimenorummut ja 
aidat.
Litt. G. Huonerakennukset.
Noin 90 metrin pituisen matalan välilaiturin rakenta­
mista varten siihen sovitettuine hakattuine. reunakivineen 
Haapamäen asemalla nykyään olevan puusta tehdyn väliai­
kaisen laiturin sijaan katsottiin olevan varattava....................Stwf
Kun tavaramakasiini Jyväskylässä on etäällä asemalai­
turista, katsottiin siisteydan eduksi tarpeen, että e'ri makki 
miehiä varten rakennetaan sanotun tavaramakasiinin lähei- . 
syyteen, ja arvattiin tähän tarkoitukseen tarpeen rakennus-
varoista v a r a t a ...................................................... ....  „
Kaikkien huonerakennusten uudestaan tivistämistä, sekä 
verhoomista, laudoitusta ja ulkoa maalaamista varten on ra- 
kennusmäärävaroista varattava, arvion mukaan:
Asemahuoneita ja asemapäällikköjen asuntoja var­
ten, 1,498 neliömetriltä ä 3hnf. 4:50 . . . . . . „
muita asuinhuoneita, vesitornia ja pumppuhuoneita 
y. m. varten, 4,546 neliömetriä ä &mf. 3:50 v . . „
asemahuoneitten ja asuinhuoneistojen seinäin varus­
tamista varten maalatulla pingoituspaperilla ja ta­
peteilla, 1,950 neliömetriä a SSmf 1 : 4 0 ....................„
seinäin sisäpuolista laudoitusta varten, 489 neliö­
metriä ä Zfaif. 3: ■— ....................................................... „
huoneitten sisäpuoleista maalaamista varten, 489
neliömetriä 4 ffinf 2: — .............................................„
Kaivojen rakentamista varten useille vartijamajoille, 
joissa niitä puuttuu, katsottiin rakennuksen määrä-
varoista tarvittavan ...................................................... „
Pöytäkirjaan pantiin että Jyväskylän asemalla tulee kaivo 
ja saman aseman kasarmin luona likävesikaivo tehtäväksi 
Ylihallituksen toimesta.
Samoin kirjoitettiin pöytäkirjaan että Ylihallitus raken­
taa valmiiksi radan omaa tarvetta varten Jyväskylän ase-
4,OCX):
600:
6,741:
15,911:
2,730:
1,467:
978:
■ 800:
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maila alotettua varastomakasiinia, samatenkuin saunaa Haapa- 
mäen asemalla.
Mitä tulee kustannusehdotuksessa mainittuun korjaus- 
suojaan Jyväskylässä ä tPmf. 14,000: — ja pajaan siellä ä ifmf 
7,000: — merkittiin, että ne Keisarillisen Senaatin määräyksen 
mukaan Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmässä 26 p:ltä Maa­
liskuuta 1897 ovat maksettavat Rautatiehallitukselle 21,000 
markalla — apurahaksi Nikolainkaupungissa olevan työteh- 
taan laajentamista varten.
Mitä koskee kustannusehdotuksessa mainittua Jyväsky­
län satamakonttoria, merkittiin ettei sen rakentaminen tule 
kysymykseen, sittenkun Keisarillisen Senaatin Kulkulaitos­
toimituskunnan kirjelmässä 30 p:ltä Toukokuuta antaman mää­
räyksen mukaan ratasuunnan muuttamisesta aikaisemmin eh­
dotettu sivurata Jyväskylän satamaan kävi tarpeettomaksi.
Samoin merkittiin että Tie- ja vesirakennusten Ylihalli­
tuksen on, sille tulleen Senaatin Kulkulaitostoimituskunnan 
kirjelmän nojalla 18 p:ltä Maaliskuuta 1897, suorittaminen 
20,000 markkaa Rautatiehallitukselle lisärahana uuden asema- 
huoneen rakentamiseksi Haapamäellä ja siellä olevan vanhan 
asemahuoneen sisustamista varten asuinhuoneistoiksi.
Mitä tulee kustännusehdotuksen mukaan Jyväskylään 
tehtävään öljymakasiiniin, merkittiin että sen asemasta vetu­
ritallien yhteyteen rakennettujen vesitornien alakerrat ovat 
laitetut sanottuun tarkoitukseen käytettäviksi.
Litt. I. Radan tarpeet.
Mitä tätä litteraa koskee, pantiin kirjaan, että Ylihallitus 
valmistuttaa Jyväskylän asemalla tekeillä olevaa vaunuvaakaa 
ja samaten hankkii ja asettaa paikoilleen katselmustilaisuu- 
dessa puuttuneet kiinteät buhverit.
Litt. K. Liikkuva kalusto.
Liikkuvaan kalustoon nähden, pantiin kirjaan, että Rau­
tatiehallitus on vastaanottanut veturit N:o 198, 199, 200 ja.201.
Näitten 4 veturin uudestaan maalausta ja korjausta varten 
pidettiin 1,000 markkaa veturia kohti riittävänä ja pitäisi siis 
tähän tarkoitukseen rakennusmäärävaroista varattaman . . tAnf. 4,000
Pöytäkirjaan kirjoitettiin että Ylihallitus ottaa hankkiak- 
sensa avonaisia tavaravaunuja varten tarpeelliset mutta vielä 
puuttuvat 20 pressenninkiä.
Summa 3inf. h l,227
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Toimikunnan edellä lausumaan mielipiteesen sekä radan valmistumista 
varten vielä tarvittavista töistä, että niistä meneväin kustannusten arvioimi­
sesta yhtyivät toimikunnan kaikki jäsenet kaikinpuolin.
Näin tapahtunut. Jyväskylässä 20 p. Marraskuuta 1897.
Th. Frosterus.
Hj. Rosenbröijer. C. W. Winston.
K. W. Brander. -/.F. Smedberg.
2. Turun— Karjan rautatierakennus.
Työt tällä radalla, jotka alotettiin Maaliskuussa 1896 ja siitä asti ovat 
jatkuneet sille vahvistetun, sanotun vuoden kertomuksessa mainitun yleisen 
suunnitelman mukaisesti, suoritettiin vuonna 1897 vähän isommassa laajuu­
dessa, siten että koko linja Karjasta Turkuun Helmikuun 1 päivästä viime- 
sanottuna vuonna pantiin työn alaiseksi, jonka takia myöskin johtavain insi­
nöörien luku lisättiin kahdella, Paimiossa ja Turussa.
Sen työsuunnitelman mukaan, joka 2,400,000 markkaan vahvistetun vuosi- 
säännön nojalla oli vuodeksi tehty, piti kaikki pengerrys- ja taitotekoiset 
työt valmistettaman Karjan—Salon rataosalla, jota vastoin jälellä olevalla 
osalla ainoastaan toinen puoli sillanmuurauksia ja pengerryksiä saataisiin toi­
mittaa, vaan kun nämät työt syksyksi olivat siksi, edistyneet, että koko -matka 
ilman vaikeuksia voitaisiin valmistaa sorastettavaksi talvella 1897— 1898, niin 
myönsi Keisarillinen Senaatti tähän tarkoitukseen Kulkulaitostoimituskun- 
nasta tulleen kirjelmän mukaan Lokakuun 14 p:ltä 120,000 markan lisärahan.
Kokonaisuudessaan 10,230,000 markkaan arvioiduista määrävaroista on 
käytetty:
Sftnf f,.a. 7“
Vuonna 1895.
Rautatietulkimukseen:
Toukokuun—Joulukuun ajalla . . ...................................... ■ — — 37,430 78
Vuonna 1896.
Rautatietutkimukseen:
Tammikuun—Maaliskuun ajalla . . . . . . :. . . . 445 —
Rataralcennukseen:
Maaliskuun—Joulukuun ajalla............................................... 1,109,897 10 1,110,342 10
Siirrettävä -  1 - 1,147,772 88.
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Sbtf &nf. Jiä.
Siirto 1J47.772 88
Vuonna 1897.
Ratarakennukseen:
Tammikuussa................................................................. ....  . 112,153 74
Helmikuussa........................................................................... 152,398 94
Maaliskuussa........................................................................... 187,221 97
Huhtikuussa........................................................................... 132,345 67
Toukokuussa........................................................................... 146,518 47
Kesäkuussa............................................................................... 173,064 20
Heinäkuussa........................................................................... 235,712 50
Elokuussa................................................................................ 242,738 64
Syyskuussa............................................................................... 261,584 91
Lokakuussa............................................................................... 247,749 04
Marraskuussa........................................................................... 184,021 84
Joulukuussa........................................................................... 220,750 19 2,296,260 11
Summa ,5%: — 3,444,032 99
Vuoden kuluessa on käytetty sen suuruinen työvoima kuin seuraava 
taulu näyttää:
T au lu , näyttävä keskimääräistä työmiesten lukua työpäivittäin kul­
takin kuukaudelta Turun—Karjan rautatienrakennuksessa.
Vuonna 1897
Päivätyöläisiä Urakkatyöläisiä
Summa
työmiehiäHevonen 
ja mies
Henkilöä Summa
Hevonen 
ja mies
Henkilöä Summa
Tammikuu................... 10,44 137,37 147,81 307,73 869,29 1,177,02 1,324,83
Helmikuu................... 11,52 160,45 171,97 319,35 995,94 1,315,29 1,487,26
Maaliskuu................... 11,44 192,21 203,65 373,23 1,072,63 1,445,86 1,649,51
H uhtikuu................... 12,30 167,04 179,34 104,06 822,25 926,31 1,105,65
Toukokuu ................... 12,34 179,68 192,02 123,98 *1,039,05 1,163,03 1,355,05
K e s ä k u u ................... 12,25 204,53 216,78 203,6 6 1,399,94 1,603,60 1,820,38
Heinäkuu................... 11,26 249,87 261,13 236,28 1,464,71 1,700,99 1,962,12
E lokuu ........................ 11,33 197,oo 208,33 330,io 1,595,38 1,925,48 2,133,81
Syyskuu......................... 12,83 179,17 192,00 225,67 1,489,58 1,715,25 1,907,25
Lokakuu . . . . . 10,43 155,94 166,37 238,67 1,523,71 1,762,38 1,928,75
Marraskuu................... 10,46 141,52 151,98 263,90 1,390,42 1,654,32 1,806,30
Joulukuu , . . . . 6,34 163,48 169,82 241,33 838,96 1,180,29 1,350,11
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Päivätyöläisten ja urakkatyö miesten keskimääräinen päiväpalkka on 
vuoden eri kuukausina ollut seuraava:
T a u lu , osottava päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräisen 
päiväpalkan vuoden eri kuukausina Turun—Karjan 
rautatienrakennuksessa.
Vuonna 1897
Päivätyöt Urakat
Hevonen 
ja mies
Henkilöä
Hevonen 
ja mies
Henkilöä
Tammikuu............................................... 3,75 2,31 3,80 .2,47
H elm ikuu....................... ....................... 3,92 2,32 4,06 2,52
Maaliskuu ............................................... 3,98 2,2 6 4,50 2,79
H uhtikuu....................... .... 4,10 2,37 4,37 2,7 8
Toukokuu ............................................... 4,17 2,53 5,06 ^  3,08
K e s ä k u u ............................................... 4,12 2,71 5,21 3,13
H einäkuu............................................... 4,59 2,76 5,55 3,12
Elokuu . ............................................... 4,51 2,87 5,64 3,27
Syyskuu.................................................... 4,56 2,85 5,46 3,35
Lokakuu . . . . . . . . . . . . 4,31 2,77 4,86 3,12
Marraskuu..................................... 4,44 2,66 4,91 2,88
Joulukuu ............................................... 4,12 2.59 4,17 2,79
Vuoden varrella suoritetuista töistä mainittakoon: 157 metrin pituisen 
tunnelin Skurun luona puhkiporaaminen, vuorilouhosten ja suurten penger- 
rystöitten päättyminen Kullaanjärven tienoilla, kaikkien siltain rantamuurien 
ja pilarien muuraus Karjan— Salon välisellä matkalla ynnä siltain ja Tump­
pujen perustaminen ja osalta muuraus radan muilla osilla. Sittenkuin Salon 
siltakysymys Keisarillisen Senaatin määräyksestä Kulkulaitostoimituskunnan 
kirjelmässä 21 p:ltä Lokakuuta 1897 oli ratkaistu kääntösillan eduksi, alotet- 
tiin perustustyöt sielläkin kohta ja tehtiin kaksinkertaisella työvoimalla, jotta 
seisatus raiteen naulaamisessa ei tapahtuisi asian viivytetyn ratkaisun takia.
Ylimalkaan olivat pengerrystyöt, lukuun ottamatta -erinäisiä isompia 
leikkauksia, vuoden lopussa koko radalla joutuneet niin että alussoran aja­
minen ja raiteennaulaus esteettömästi voi tapahtua seuraavana vuonna. Te­
hokkaamman työn aikaansaamiseksi hankittiin Brödtorpin leikkaukseen työ- 
veturi 6,5 tonnin työpainolla ja 25 maavaunua teräskoreilla, joihin mahtui 
1,0 m3 maata, jota paitsi leikkauksiin Perniössä ja Salossa ostettiin 4,000 
p. m. 8 kg työkiskoja ja 25 samallaista 0,75 m3 vetoista vaunua. Tämän liik­
kuvan työkaluston avulla on työn valmistuminen määrätyssä ajassa tullut
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mahdolliseksi, jonka ohessa melkoinen kuljetuskustannusten säästö samalla 
on saavutettu.
Mitä huonerakennuksiin tulee, niin on vuoden ajalla rakennettu Karjan 
asemalla veturitalli ja pumppuhuonerakennukset sekä 2 yksinkertaista vahti- 
majaa linjalla. Sitä paitsi on Joulukuussa tehty sopimus rakennusaineiden 
hankinnasta huonerakennuksia varten ja hankittu enin osa tarvittavia rata- 
pölkkyjä.
Seuraavat isommat hankinnat on vuoden varrella ratarakennukseen 
tehty:
Toiminimeltä Actien-Gesellschaft für Eisenindustrie und Brückenbau, 
vormals J. C. Harkort, Duisburg am Hein: 144,093 tonnia siltaosia raudasta 
ä Kmk 225:—- =  Emk 36,743:72, 123:80 kursin mukaan vastaava 
45,488:72 ; 24 kpl rautapelkkaa veturitallia varten, 7,942,84 kg painosta ä 125 
Emk tonnilta Emk 992:86 =  3mf 1,229:16.
Toiminimeltä Bochumer Verein für Bergbau und Gusstahlfabrication, 
Westfalen: 800 kpl ratakiskoa, 200 kpl sidekiskoa, 16,000 kiskonaulaa ja 4 
vaihdetta työraiteita varten 6,484:64 hintaan; 50 vipuvaunua, osaksi jar­
ruilla osaksi ilman, yhteensä 5tmf. 9,915: 15 hintaan.
Suomen Valtionrautateiltä: 163,45 tonnia ratakiskoja, sidekiskojaja ruuvi- 
pulttia yhteensä &mf 20,112:50.
Toiminimeltä W. G. Bagnall, Ld, Stafford, Englanti: yksi työ veturi 0,75 
m raidetta varten £  375: —, 25:23 kursin mukaan tekevä $mf 9,461:25.
Axel von Knorringilta, Helsingissä: 3 kpl Derrick ranaa £  159: — =  
Stnf 4,011:57.
Toiminimeltä Menck & Hambrock, Ottensen—Hamburg: 1 höyrypaalu- 
rana kuljetus-, vakuutus- y. m. kustannuksineen %nf 8,590: 31.'
Toiminimeltä Stettin-Gristower-Portland-Cementfabriks Act. Ges., Berlin: 
5,998 astiaa sementtiä, toimitetut cif suomalaiseen satamaan, yhteenlasket­
tuun hintaan %mf 46,967:83.
Terveydentila rautatien työmiehistössä on ylimalkaan ollut hyvä. Kun 
töitä ulotettiin Helmikuussa myöskin Paimiossa ja Turussa, sijoitettiin Tur­
kuun sairaala 6 sairasvuoteella, jota paitsi lääkäri ja sairaanhoitajatar ase­
tettiin.
Sairasilmoitukset osottavat olleen seuraava lukumäärä sairauspäiviä:
Fiskarsin sairaalassa. . . . . . 756 sairastuspäivää.
Salon „ . . . . . . 686 M
Turun „ . . . . . . 714
Mitään tapaturmaa kuoleman seurauksella ei ole vuoden ajalla tapah­
tunut, mutta kyllä joitakuita pienempiä haavoituksia ja luuntaittoja.
Järjestyksen ylläpitämiseksi työväestössä on asetettu järjestysmiehiä Sa­
loon ja Turkuun, ja on sitä paitsi niitten apuna ollut ylimääräisiä poliiseja 
linjan varrella.
Radan varalle paalutetun alueen pakkoluovutus toimitettiin Uudenmaan 
läänissä Heinäkuun 29 ja Elokuun 4 päivän ja Turun ja Porin läänissä Syys­
kuun 6 ja 28 päivän välisellä ajalla.
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H. Rautatietutkinmksia.
i. Tutkimus rautatietä varten Jyväskylän kaupungista Kiepinsal- 
melle Savonradan Mäntyharjun aseman tienoilla.
Armollisessa kirjeessä 18 p:ltä Heinäkuuta 1895 myönnetty ja Keisarilli­
selta Senaatilta samana päivänä käsketty teknillinen tutkimus rautatietä var­
ten Jyväskylän kaupungista Kiepinsalmelle Savonradalla olevan Mäntyharjun 
aseman läheisyydessä toimitettiin tällä tilivuodella, vaan kuin Keisarillinen 
Senaatti sittemmin kirjelmässä 7 p:ltä Maaliskuuta 1898, saatuaan siihen 
armollista myöntymystä, oli käskenyt Ylihallituksen täydentämään tämän 
tutkimuksen koneellisesti tutkimalla rautatielinjaa Heinolan kautta Lahden 
kauppalaan, niin tulee tilinteko molempain tutkimusten tuloksesta yhtäaikaa 
vastedes annettavaksi, sekä seikkaperäisillä kustannusehdotuksilla ja piirus­
tuksilla Keisarilliseen Senaattiin lähetettäväksi.
Kustannukset tästä tutkimuksesta tekevät 1897 vuoden lopussa $mf. 
34,765:73, joista SPmf 3,985:88 on vuonna 1896 maksettu sille toimikunnalle, 
jonka Keisarillinen Senaatti oli asettanut tekemään taloudellisen tutkimuksen 
soveliaammasta suunnasta rautatietä varten Jyväskylästä Kieppiin sekä sano­
tusta kaupungista Joutsan pitäjän ja Heinolan kaupungin kautta Lahteen.
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1897. 3
TOINEN OSASTO.
I. Kanavat, kulku- ja lauttausväylät sekä niihin kanin-
i. Saimaan kanava eli kulkuväylä Suomenvedenpohjasta Saimaan
järveen.
Paitsi vuosittain tapahtuvia kanavan kunnossapitotöitä vahvistetun vuosi- 
säännön mukaan, joka myöskin sisältää menoarvion kanavan hallintoa var­
ten, toimitettiin vuoden loppupuolella myöskin valmistelevia töitä sitä kana­
van syventämistä ja laajentamista sekä sulkujen suurentamista varten, joka 
alituisesti kasvavan liikkeen takia oli käynyt tarpeelliseksi. Hyväksyen liike­
miesten siitä tehdyn toivomuksen ja Ylihallituksen esityksen varojen myön­
tämisestä näitten töitten suorittamiseksi vähitellen läheisinä vuosina oli ni­
mittäin Teidän Keisarillinen Majesteettinne, armollisen kirjeen mukaan 21 
piitä Toukokuuta 1897, myöntänyt yleisistä varoista 1,000,000 markkaa tar­
koitukseen käytettäviksi vuosina 1898—1900 ja niistä Ylihallituksen esityk­
sestä suvainnut käytettäviksi jo  sisälläolevana vuonna 1897 60,000 markkaa 
valmistaviin töihin. Niinkuin kivien louhimiseen ja kiilaukseen sekä niitten 
rouheutamiseen ja hiekan ajottamiseen kanavan yläpiirissä.
Kaikki Saimaan kanavalla vuoden kuluessa tehdyt korjaus- ja muut 
työt voidaan mukavampaa yleissilmäystä varten luetella seuraavain päänimi- 
tysten mukaan: kanava sulut, sillat ja salpausportit, telakkaa, holviviemärit 
eli kulvertit, pohja- ja reunusviemärit, purjeväylä ja valkamat, telefoonijohto, 
istutukset, rakennukset, varastot ja sekalaiset työt.
Kanava.
Kanavan korjaustyöt alkoivat Huhtikuun alussa sittenkun niitä oli tal­
ven kuluessa valmisteltu ja tarveaineita niinkuin kiviä, soraa, hiekkaa y. m. 
kuljetettu työpaikoille. Kanavan yläpiirissä aivan Räihän sulun yläpuolella
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levitettiin kanavan profiili 1 km matkalla, jossa kiviverhous kanavan etelä­
puolella uudesti rakennettiin käyttämällä isompia kiviä kuin kanavaa raken­
taessa. Kanavanpohjasta Tuomiojan sulun ja Kansolan sillan välillä ruopat­
tiin 7,810 m3 maata 2,800 metrin matkalla. Lauritsalan ja Mälkiän sulkujen 
välillä uusittiin johtopiirit osaksi. Vetotielle ajetut 250 m3 soraa levitettiin. 
Pintavesiojat ja sivuojat luotiin auki ja Käiisolässa kaivettiin 818 metriä 
ojaa. Pensasaidat leikattiin ja istutukset siistittiin, jota paitsi uusi 700 m. 
pitkä orapihlajaaita istutettiin maantien varrelle Lauritsalassa vanhan sijaan 
joka poistettiin. 1898 vuoden laajentamistöitä varten kiilattiin 9,871 m3 kiviä, 
joista 5,008 m3 ajettiin paikoilleen, ja 8/194% m3 sepälekiviä rouhettnettiin. 
Sitä paitsi kaivettiin kaltoista 19,150 ffi3 maata ja vedettiin 8,258,6 m3 soraa, 
jonka ohessa Vanhaa verhousta purettiin 10,450 M2 ja valmistettiin kaiken­
laisia tarvittavia työkaluja.
Alapiirissä toimitettiin pienempiä verhouksen korjauksia yhteensä 900 
m. pituudelta. Pintavesiojat luotiin auki keväällä ja perattiin. Viipurin 
rantasilta tasottiin ja uusittiin, jonka ohessa linnansalmesta poistettiin muu­
tamia kiviä. 12:nnen sulun yläpuolella ja 19:nnen sulun alapuolella perattiin 
kanavan pohja ja laidat muutamista ajan kuluessa lainehtimisen kautta irtaan­
tuneista kivistä. Sitä paitsi raivattiin kanavänpenkereet, muutamat vetotie- 
sillat korjattiin ja kanavan varrella olevat pensasaidat ja istutukset siivottiin, 
jonka lisäksi uusi pensasaita istutettiin .24:nnen sulun alapuolella. .
Näihin töihin meni 11,89672 päivätyötä.
. . , <Jmf 117,422:57 
. . ■ „ 5,336:81
Summa 'Jmf. 122,759:38
Työkustannus teki 
Ainekustannus „
Sulut.
Yläpiirissä asetettiin uudet porttipienat Mustolan 6:nnen sulun yliseen 
porttipariin; telakan portit korjattiin; uudet luukut pantiin Mälkiän sulku- 
portteihin. Mustolan yläsulussa muurattiin kolme kerrosta siipimuureissa 
uudestaan sementtiruUkilla. Keväällä paljastettiin sulut, ja sittenkuu portit 
olivat kuivuneet tervattiin ne ja valurautaosat öljymäälattiin, sulkutäsot tasat­
tiin ja soristettiin. Purjehduksen päätyttyä peitettiin sulut talveksi.
Alapiirissä veistettiin keväällä aineet 21:nnen sulun keskimääräisiin port­
teihin, jotka sittemmin tehtiin uudet. Sulkujen paljastettua tehtiin toinen 
puoli lankkuverhouksesta 22:nnen sulun alisessa porttiparissa uudestaan, 
14:nnen sulun ylinen porttipari vahvistettiin muutamilla pystysuorilla jänne- 
puilla; 12, 15, 20, 23, 24 ja 28 sululla pantiin uudet kinungit ja veto-
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tangot; jonka lisäksi lankkuverhous ja sulkuporttien lukot korjattiin. Juus- 
tilan suluilla korjattiin salpauspelkat ja 23 ynnä 28 suluilla uusittiin porttien 
kinunkikäytavat. Muuten portit niitten kaapittua tervattiin ja väliin kor­
jailtiin, sulkutasot tasattiin ja sorastettiin, muutamat kinunkikäytävät las­
kettiin turpeilla ja tasattiin; neljä vahtikojua tehtiin 12, 13— 15, 16—18 ja 
19—20 sulun luona ja 21 sululla tehtiin vanhojen, sulusta alas maantielle 
vieväin puuportaitten asemesta kiviportaat; 27 sululla korjattiin vanuke ja 
pantiin uudet portaat kivestä maantieltä alas sulkuvartijaasuntoon vievään 
käytävään entisten puusta tehtyjen sijaan, jota paitsi lyhdyt purjehdusajan 
kestäessä tarpeenmukaisesti hoidettiin.
Tähän käytettiin 3,515 päivätyötä.
Työkustannus t e k i .......................................&mf. 9,318:07
Ainekustannus „    „ 3,489:28
Summa kustannuksia %mf 12,807: 35
Sillat ja salpausportit.
Lauritsalan sillan rantamuurien sementtaus ja tarkistus, joita töitä pak­
kasen takia syksyllä ei voitu tehdä, saatiin valmiiksi. Tuomiojan sillan kansi 
tehtiin uudestaan ja Tuohimäen sekä Suikin siltain kannet korjattiin. Kan- 
solan ja Suikin siltain rantamuurit, jotka routa oli liikahtanut, tarkistettiin. 
Yleensä kaikki sillat yläpiirissä maalattiin uudestaan. Alapiirissä tehtiin 
pienempiä korjauksia Juustilan ja Särkijärven telasiltoihin. Viipurin kääntö- 
sillan sillansuojat vahvistettiin ja koneisto vähin korjattiin. Taipaleen sillan 
luona asetettiin vahtikoja.
Tähän käytettyjä päivätöitä oli
Työkustannus teki ............................................&mf 5,942:93
Ainekustannus „ . . .   „ 962:37
Kustannusten summa &mf 6,905:30
Telakka.
Telakkaporttien luona rakennettiin käymäsilta entisen siirrettävän sijaan 
ja rautakaiteet asetettiin. Tapulipalkit korjattiin ja uudet kivipollarit ase­
tettiin telakan viereen; uusi kannatuslava rakennustarpeita varten rakennet­
tiin ja uusia pikilauttoja laitettiin.
Tähän kului 270 päivätyötä.
Työkustannus teki ........................................%mf 806:25
Ainekustannus „ . . . . . . . . .  „ 116:61
Summa 922:86
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Kulvertit, pohja- ja reuna viemärit.
Liefcjarven reunaviemärin yli vievän sillan kansi tehtiin uudestaan ja 
Rättijarven viemärin kylmämuuri ja vanuke korjattiin.
Tähän kului 333/4 päivätyötä.
Työkustannus t e k i ....................................... 87:30
Ainekustannus „ . ................................... „ 19:60
Summa ffinf 106:90
Purjeväylä.
Lauritsalan satamaan asetettiin poijut ja meriviitat. Rättijärvessä nos­
tettiin loistolyhdyt ja kiinnityspäalut kevättalvella ylös jäälle, jossa ne sitten 
tervattiin. Ulkoväylä viitotettiin ja asetettiin sinne kaksi uutta loistolyhtyä. 
Eanavanpohja perattiin Lavolän yläpuolella 18:sta sulusta alaspäin 21:teen 
sulkuun asti ja  salpausporttien kohdalla Nuijanaaajärven läheisyydessä. Rou­
dan liikahtamat pollarit purjeväylän varrella suorennettiin, jonka ohessa siellä 
olevat loistolyhdyt pidettiin kunnossa ja hoidettiin, purjehduskautena.
Tähän käytettiin 1,581V2 päivätyötä.
Työkustannus tek i....................................... 4,596:30
Ainekustannus „ . . .............................. „ 1,258:69
Summa 5,854:99
Telefooni.
Telefoonijohto korjattiin, uudet kaapelit laskettiin Mustolan sululla ja 
uusi laite hankittiin, jonka ohessa johdosta ja laitteista pidettiin huolta ja 
pienemmät viat niissä vähitellen parannettiin.
Tähän kului 741/2 päivätyötä.
. . &mf. 369:82 
. * . w 238:75 
Summa ■ 608:57
Huonerakennukset.
Yläpiirissä rakennettiin Mälkiän ja Mustolan sulkuvartijaasumuksiin 
huone lisään.sulkupalvelijastolle. Kassöörin virkatalossa muutettiin talli nave­
taksi ja ruokaaitta talliksi, jota paitsi jääkellarin päälle rakennettiin uusi
Työkustannus teki 
Ainekustannus „
ruoka- ja jyväaitta; piiripäällikön virkatalossa korjattiin renkitupa, navetta 
ja perunakellari. Suikin siltavahti- ja  Tuomiojan sulkuvartijaasunnoissa muu­
rattiin tulisijat Uudestaan, kämmarilattia uusittiin ja pantiin uudet äkkunan- 
kehät ruutuineen. Mustolan sulkuvahdin ruokäaittä rakennettiin uudestaan. 
Räihän sulkuvahdinasunnossa maalattiin seinät Uudestaan ja asetettiin uudet 
akkunakehät ruutuineen. Tämän lisäksi tehtiin pienempiä virkamiesten ja 
palvelijaston äsuinhuoneitten korjauksia.
Alapiirissä korjattiin Juustilan kassöörinasunto perinpohjaisesti, joten 
toisia lattioita purettiin, permannontäyte lisättiin ja lattiat maalattiin uudes­
taan, huoneet paperoittiin ja konttorihuoneen lattialle pantiin linoleummatto. 
Sitä paitsi on uusi sisäänkäytävä portaineen laitettu konttorihuuneesen, ulko- 
laudoitus öljyllä maalattu ja uusia isompia akkunakeriä asetettu vanhain 
pienten sijaan« Perunakellariin tehtiin uudet seinät ja uusi välikatto.- Piiri- 
päällikön asuntoon tehtiin viisi uutta akkunakehää. 19:nnen Sulun luona 
korjattiin ulkohuone perinpohjaisesti ja vahtitupa siellä sekä 23:nnen sulun 
luona maalattiin öljyllä; 13:nUen sulun vahtituvan luona tehtiin uusi aita 
takapihan ympäri. Varastomakasiini Jnustilassa korjattiin kokonaisuudessaan, 
jota paitsi pienempiä tulisijojen, ulkoovien, vesikaton ja akkunain korjauksia 
toimitettiin työväenasunnoissä sekä muutamat asfälttikatot sivellettiin asfaltti- 
lakalla. . . . .
Näihin töihin käytettiin 1,0957* päivätyötä.
Työkustannus t e k i ..................................  Sfyc 6,693:02
Ainekustannus „_____. . . . ............... „ 4,100:65
Kustannusten summa &mf. 10,793: 67'
Taimisto Rättij arvella.
Taimiston kasvit jä puut hoidettiin ja siirreltiin ja uusia istutettiin. 
Tämän toimitti puutarhuri kesäksi palkatun rengin ja päiväläisten avusta­
mana, jotka palkattiin rengin palkkaamiseksi sekä istutusten ylläpitoon mää­
rätyillä varoilla.
• Varasto.
Varastoa on vuoden kuluessa lisätty valmistamalla työntökärryjä, puu- 
nuijia verhoustöitä varten ja uuden lumireen, jota paitsi vanhempia työka­
luja on korjailtu ja varastopihoista poistettu lumi ja rikat.
Tähän käytettiin 62874 päivätyötä.
Työkustannus teki . . . . . . . .  ffmf 1,641:65
Ainekustannus „  ......  924:50
Summa kustannus %mf. 2,566:15
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Sekalaisia töitä.
Lauritsalan ja Mälkiän välillä niin myös Kansolan hqlviviemärin. luona 
asetettiin maantien varrelle kivipylväitä kaiteita varten entisten puusta teh­
tyjen asemesta; .Mälkiällä korjattiin maantienrumppu, samaten kuljetuslautat 
ja proomut. Eriksonin muistokivi Räihän sululla, jonka perus oli laskeunut, 
nostettiin pois ja sittenkun perusmuuria oli kohottu, asetettiin kivi paikoil­
leen ja siivottiin. Kirjoja ja aikakauslehtiä hankittiin kirjastoihin. Ranta- 
laiturit Juustilan järvessä irroitettiin jäästä. Kanavan maantieosat pidettiin 
kunnossa, sorastettiin kesällä ja ajettiin lumireellä talvella, jonka ohessa silta- 
rummut, kaiteet, portit ja työkalut korjattiin ja kuljetettiin työpaikoille ja 
niistä takaisin. Mutkaan Taipaleen luona pystytettiin kaksi merkkitankoa 
laivojen ohjaamiseksi kanavaan siellä.
Näihin töihin meni 923'/2 päivätyötä.
Työkustannus t e k i ........................................   5%: 3,758:92
Ainekustannus „  „ 1,269:30
Summa kustannus &mf 5,028:22
Kaikkiaan käytettiin kanavan korjaus-ja laajennustöihin 20,896'/2 päivä? 
työtä.
Työkustannus niistä teki , , , . , , Smf. 150,636; 83 
Tekoainekustannus niistä teki , • , , „ 17,716:56
Kustannusten summa 5%: 168,353: 39 
Kun tekoaine-kustannukseen on luettu sellaisten tekoaineiden hinta, joita 
on varastosta käytetty, ja kun vuoden kuluessa on ostettu tekoaineita ja työ- 
aseita 16,990 markan 50 pennin arvosta, tulee vuoden todellinen rahameno
olemaan seuraava: /
Työkustannukset .........................................................  i . ifinfi. 58,525:79
Ostetuita tekoaineita ja koneaseita....................................................  14,433: 77
Koneen- ja Sillanrakennusyhtiölle Lauritsalan sillasta . . „ 273:20
Palkkoja virkamiehille ja käskyläisille y. m. • ........................... . 60,879:62
Lahjapalkkioita...............................................................................  „ 450: —•
Vuokra silta vahdin asunnosta Viipurissa , . . . .  , , „ 960: —
Telefoonimaksu yhdistämisestä Viipurin keskusasemaan , , „ 100:
Lankettejä, tilikirjojen sitominen, sähkösanomat, postimak­
sut, rautatie- ja  muita kuljetus-maksuja y. m. . . . „ 787:19
Työkustannukset kanavan laajentamisesta.....................................  100,178:56
Koneaseitten ja tekoaineitten osto laajennustöihin . . . .  „ 2,556: 73
, Menojen summa ifinf 239,144:86
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Tulot vuoden Jculuessa olivat seuraavat:
Vuoden purjehdusaikana, joka alkoi Viipurin ja JuuStilan välillä 5:nä 
ja muulla osalla kanavaa 15:nä päivänä Toukokuuta sekä loppui 18:nä päi­
vänä Marraskuuta, suorittiin Mustolan kassöörinkonttorilla 2,195 alusta, joista 
maksettiin:
Kanavamaksuja . ...........................................................  . 5%: 442,659:87
Telakkamaksuja 90 aluksesta ..........................................................  „ 8,445: —
Maksuja Viipurin kääntösillan kautta kulkeneista 1,476 aluk­
sesta . , ............................................................................. „ 2,964: —
Vuokramaksuja...................  .............................. ........................ „ 6,768:73
Halkojen ja propsin varastopaikkojen vouraa......................... „ 713:44
Kahdesta myydystä hevosajajain tuvasta . . . . . . .  „ 135: —
Metsänhakkuusta, kantovouraa, vouraa heinäntekomaista ja
nostokranoista . ........................................ . . . . • „ 232: —
Summa 9bifi 461,917: 54
Tämän lisäksi on rikoksista kanavan järjestyssääntöä vastaan suoritettu 
sakkoja 425 markkaa ja vahingonkorvauksia 561 markkaa 50 penniä. Sääs­
tyneitä palkkoja ja myytyjen vanhojen rakennusaineiden hintaa on kertynyt 
103 markkaa, jotka ovat otetut vuositiliin.
Jos tästä vedetään pois voimassapito-, hallinto- y. m. kustannukset 
239,144 markkaa. 86 penniä, jääpi säästöksi 222,772 markkaa 68 penniä.
Viimeisinä viitenä vuotena olivat vastaavat summat seuraavat:
Tulo. Meno. — SlUistö.
Vuonna 1896 5% : 439,845:50 3hnf 216,933: 27 ■&mf 222,912: 23
1895 „ 403,020:80 248,050: 26 n 154,970: 54
1894 „ 486,634:21 106,330:46 n 380,303: 75
1893 „ 434,732:45 110,232: 32 324,500:13
„ 1892 „ 425,018:50 108,722:83 9} 316,295: 67
Vuonna 1897 kanavan kunnossapitoa varten käytetyt erilaiset päivätyöt 
ja niitten keskihinta näkyy seuraavasta taulusta:
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P ä i v ä t ö i t  t e  n j a o t u s .
P il i v ä t ö i t t e n l u k u  h Sfinf
i yonujKijaL
5:00 4: 60 4:50 4: 00 3: 90 3:80 3: 60 3:50 3:40 3:30 3:20 3:00 2:80 2: 60 2: 50 2: 40
Työnjohtajia. 31 30 140 480 637,
Seppiii . . . . — — — — — — — — 26 — 1287,
OCO — — —
Salvumiehiä . — — 130’ /* 78 8 1167* 1577, 477, — 17 145 — 107 338 67 3327,
Muuraria. . . — — — 907* — — — — — — — — — — - — —
Maalaria . . . 2 — 25 - — — — — —■ — — — — — —
Kivityömioh. — — — — — — — — 125 — — 347 7j 2667, 2647, — 464
Kieriä. . . i — — — — — — — — — — 2517, -  .■5257, 107 3977,
Juhtap.-töitä. — 437, — 129% — 1647, 524 — 637* — — — 49 ■ — — ' —
Summa 33 437, 1607* 563 8 2807, 6817 * 477, 2147, 17 273% 1,3797, 4857, 828 174 1,1947,
Työntekijät
P ä i v ä t ö i t t e n 1 n k u a y?«/
Päivätöitten sum
m
a
Työpalkkojen
sum
m
a
Päivätöiden
keskihinta
2:20 2:10 2:00 1:80 1:6 0 1:50 1:40 1:20 1:00 0:50
Wry. . SHnfi
Työnjohtajia. 8447, 2,867 80 3 40
Seppiä . . . . — — — — — — — — — — 4557, 1,403 40 3 07
Salvumiehiä . — — — — — — — — — 1,5447, 4,770 55 3 08
Muuraria. . . — - — — — ' — — — — — 907, 361 — 4 —
Maalaria . . . — — — — — — — — — — 27 110 - 4 07
Kivityömieh. — — — — — — — ' — — — 1,467 4,013 65 2 74
Kätyriä. -. . . 3,3407, 19 4,454 2,8757, 1,7337a 24 1,3337, 2537, 618 6587, 15,4937, 28,503 70 1 84
Juhtap.-töitä. 974% 2,583 90 3 68
Summa ¡3,3407,, 19 4,454 2,0757, 1,7337, 24 1,3357, 2537, 618 6587, 20,8967, 45,614 — 2 19
Siis kaikkiaan 20,89672 päivätyötä, joista maksettiin 43,614 markkaa.
2. Kulkuväylä Saimaasta Iisalmen kaupunkiin.
A. Taipaleen ja Konnuksen kanavat Leppävirran pitäjässä
Kuopion lääniä.
Taipaleen kanavalla vuoden kuluessa vetotie sorastettiin ja sulkuportit 
ynnä kääntösilta tervattiin ja maalattiin, kaltat korjailtiin ja vierineitä kiviä
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1897. 4
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ruopattiin kanavasta. Sauna ja kellari katettiin uudestaan ja kaivon pääl­
lysrakenne tehtiin uusi. Venesilta kanavanvahdin asunnon alapuolella uusit­
tiin; samoin on uusia ulkohuoneita rakennettu hyväksyttyjen piirustusten 
mukaan sekä alisen sulun luona oleva varastohuone. Vanhan telefoonin 
sijaan on hankittu uusi ja johto yhdistetty Leppävirran telefoonijohtoon.
Konnuksen kanavalla on kanavan alasuussa olevan kanavapenkereen 
pitentämiseksi vedetty 500 m3 kiviä. Sulkuportit uusittiin ja sulkumuurit 
samoin kuin kanavan kiviverhous korjailtiin. Saunarakennus korjattiin ja 
pantiin käyttökuntoon. Vanhat ulkohuonerakennukset purettiin ja. uudet 
rakennettiin sijaan hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, jotenka saatiin 
lämmin huone lisään kesärengille.
Näihin töihin käytettiin kaikkiaan 4,40172 jalka- ja 15074 hevospäivä- 
työtä; menot nousivat yhteensä 24,541 markkaan 50 penniin, josta palkkoihin 
käytettiin 6,751 markkaa, päiväpalkkoihin 11,075 markkaa 20 penniä, ostok­
siin 5,076 markkaa 61 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 752 markkaa 46 
penniä ja sekamenoihin 796 markkaa 23 penniä. Tulot kanavista, joita käytti 
3,281 alusta, tekivät 28,467 markkaa 48 penniä, jos tullikammareissa kerty­
neet rahat myöskin luetaan yhteen, jotenka vuoden kuluessa syntyi 4,015 
markan 98 pennin säästö.
Lähinnä edellisinä vuosina on säästö ollut:
Vuonna 1896
1895
1894
Talo.
23,750: 35 
20,573: 90 
25,646: 29
Meno.
16,330: 75 
8,868: 39 
8,977: 94
Säästö. 
7,419: 60 
11,705: 51 
16,668: 35
B. Ruokovirran kanava Maaningan pitäjässä Kuopion lääniä.
Tällä kanavalla sulut ja portit tervattiin ja maalattiin, pienempiä kana- 
vanverhouksien korjauksia toimitettiin ja 20 m3 soramaata ruopattiin kana­
van alasuusta. Asuinrakennuksessa on kaksi tulisijaa ja kahdessa kamma­
rissa lattiat korjailtu.
Näihin töihin käytettiin 418Y2 jalkapäivätyötä. Menot tekivät 2,898 
markkaa 7 penniä, josta suoritettiin palkkoihin 1,850 markkaa, päivärahoihin 
781 markkaa .20 penniä, ostoksiin 122 markkaa 55 penniä ja kuljetuksiin 144 
markkaa 22 penniä.
Kanavaa kulki 1,628 alusta ja tulot tekivät 3,361 markkaa 95 penniä, 
jotenka tälle vuodelle saatiin 463 markan 88 pennin säästö.
Vuonna 1896
»
1895
1894
Tulo.
2,970: 35 
2,496: 39 
3,114: 74
Meno.
2,209: 99 
2,080: 84 
8,339: 57
Erotus.
+  760: 36 
+  415: 55 
— 224: 83
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C. Ahkionlahden kanava Maaningan pitäjässä Kuopion lääniä.
Paitsi tavallista sulun, porttien ja kääntösillan tervaamista korjattiin 
sulku kevättalvella väliaikaisesti ja vanha paja laitettiin käytettävään kun­
toon. Kanavan molemmin puolin olevat laskuojat ja kiviverhoukset 2,370 
m2 alalla pantiin kuntoon.
Tähän käytettiin 268l/6 jalka- ja l 2/., hevospäivätyötä. Menot nousivat 
6,133 markkaan 23 penniin, josta palkkoihin 1,850 markkaa, päivärahoihin 
505 markkaa 88 penniä, ostoksiin 3,586 markkaa 55 penniä, kyyteihin ja 
kuljetuksiin 189 markkaa sekä sekalaisiin menoihin 1 markka 80 penniä.
Kanavan kautta kulki 1,064 alusta, joista oli tuloa 4,042 markkaa 20 
penniä, jotenka vuodessa tuli 2,091 markan 3 pennin tappio.
Kolmena lähinnä olevana vuotena oli liikenteen tulos:
Vuonna 1896 
„ 1895
„ 1894
Tulo. -
3,514:15 
2,734: 58 
2,971:45
Meno. J Erotus.
2,559: 61 - f  954: 54
2,960: 94 — 226: 36
2,656:17 + 315 :28 '
D. Nerkoon kanava Lapinlahden pitäjässä Kuopion lääniä.
Tavallinen sulun, porttien ja telasillan tervaaminen toimitettiin, kivi­
verhoukset ja raja-aidat pantiin kuntoon ja sitä paitsi maalattiin kaitsija- 
miehen asunto öljymaalilla ja katettiin sekä. se että tuparakennus uudestaan 
kattohuovalla ja ulkohuoneisiin ynnä saunaan tehtiin pärekatot.
Näihin töihin käytettiin 739 jalka- ja 3 hevospäivätyötä. Menot teki- 
vät 4,396 markkaa 8 penniä, josta 1,850 markkaa meni palkkoihin, 1,569 
markkaa 27. penniä päiväpalkkoihin, 831 markkaa 25 penniä ostoksiin, 133 
markkaa '2 penniä kuljetuksiin ja 12 markkaa 54 penniä sekalaisiin menoihin.
Tulot kanavasta, jota kulki 922 alusta, tekivät 2,544 markkaa 95 penniä, 
jotenka syntyi 1,851 markan 13 pennin tappio.
Talo. Meno. Tappio.
Vuonna 18 9 6  . . . . 2 ,1 8 5 :2 0 2 ,2 2 4 : 78 3 9 :5 8
„ 18 9 5  . . . . 1 ,6 8 9 :4 3 2 ,3 2 0 :1 8 6 3 0 : 75
„ 1 8 9 4  . . . . 1 ,8 4 6 :6 3 3 4 ,7 1 2 : 4 4 3 2 ,8 6 5 :8 1
Jos kaikki kuntoonpano- ja hallintokustannukset näistä kanavista Lau- 
ritsalan ja Iisalmen välisessä kulkuväylässä verrataan liikenteestä näillä kana­
villa karttuneihin tuloihin, saadaan seuraava tulos: .
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Tulo.. Mono, Erotus.
Vuonna 1897 . . 39,222:43 37,760: 88 ■ - f  1,462:05
1896 . . . . 32,420:05 23,325: 13 +  9,094:92
1895 . . . . 27,494:30 16,230: 35 +  11,263: 95
1894 . . . . 25,694:22 49,686: 12 — 23,991: 90
E. Mustavirran oikoominen ja syventäminen Maaningan pitäjässä
Kuopion lääniä.
Ylihallituksen yleisiä töitä varten vuodelle 1897 laatiman ehdotuksen 
mukaan myönsi Keisarillinen Senaatti arvioidun 20,500 markan kustannus- 
määrän mutkaisen ja epämukavan kulkuväylän suorentamiseksi Ruokovirran 
ja Ahkionlahden kanavain välisen Maaninganjärven Mustassavirrassa. Työllä 
tarkoitettiin kulkuväylän laajentamista 12 m leveäksi pohjasta.
Työ alkoi samana vuonna ja ruopattiin silloin 4,203 m3 saven- ja kiven- 
sekaista maata. Tähän käytettiin 170 rakennusmestarin, 1,04172 jalka- ja 7 
hevospäivätyötä.
Kustannukset nousivat 13,508 markkaan 16 penniin, josta jakaantuu 850 
markkaa palkkoihin, 11,330 markkaa 10 penniä työpäiväpalkkoihin, 1,257 
markkaa 1 penniä ostoksiin, 40 markkaa 55 penniä kyyteihin ja kuljetuksiin 
sekä 30 markkaa 50 penniä sekalaisiin menoihin. Työ oli seuraavana vuonna 
jatkettava..
3. Kulkuväylä Kuopiosta Kermajärveen Heinäveden pitäjässä
Mikkelin lääniä.
A. Täydennystöitä Suvasveden ja Karvion kanavan välisessä
kulkuväylässä.
Kulkuväylästä poistettiin kiviä, maata ja kalliota Kärängän kaivannon 
alapuolella ja Rusinvirrasta sekä Saunavirran ja Karvion kanavan välisellä 
matkalla, erityisen työ- ja kustannusehdotuksen mukaan, jotenka kulkuväylä 
oikaistiin ja levitettiin. Karvion kanavalla tehtiin uudet portaat ajosillalta 
kanavan länsipuolella alas kanavan käytäville, 50 m3 hiekkaa ja suomultaa 
ajettiin kanavan käytäville ja kentälle, ja 100 m3 suomultaa kalttoihin, jonka 
ohessa pienempiä laskuviemäriä kaivettiin maantien molemmin puolin.
Näihin töihin käytettiin 2,16373 jalka- ja 2 7/i2 hevospäivätyötä. Menot 
nousivat 6,629 markkaan 43 penniin, josta päiväpalkat 4,769 m. 88 penniin, 
ostokset 1,650 m. 77 penniin, kuljetukset 188 m. 43 penniin ja sekalaiset 
menot 20 m. 35 penniin.
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B. Karvion kanava Heinäveden pitäjässä Mikkelin lääniä.
Tämä kanava, joka avattiin yleiselle liikenteelle syksyllä edellisenä 
vuonna ei vaatinut muita menoja kun kustannukset sulun peittämisestä tal­
veksi ja pienempi kanavankalttojen korjausta. Kanava, aijottu 31,2 m pi­
tuisille, 7,1 m levyisille ja 1,4 m syvässä kulkeville aluksille matalimman 
purjehdusveden aikana, on 175 m pitkä ja 9 m leveä pohjasta. Sulku on ra­
kennettu kivestä ja 35,5 m pitkä, 7,5 m leveä ja sen vedensyvyys 2,1 m. Sen 
rakentamiskustannus nousi 120,206 markkaan 54 penniin.
Vuoden menot tekivät 1,845 markkaa 54 penniä, josta tuli palkkausten 
osalle 1,650 markkaa, päiväpalkkojen 64 markkaa 50 penniä, ostoksien 14 
markkaa 85 penniä kyytien ja kuljetusten osalle 107. markkaa 64 penniä ja 
sekamenoihin 8 markkaa 55 penniä.
Kanavaa kulki 895 alusta, joitten kanavamaksut tekivät 987 markkaa 
25 penniä, jotenka tulot kanavalla oli menoja 825 markkaa 79' penniä vä­
hemmät.
4. Kulkuväylä Kuopiosta Karjalankoskelle Nilsiän pitäjässä Kuopion
lääniä.
Muuruekosken y. m. koskien ja vesien kanavoiminen Nilsiän pitäjässä.
Sittenkuin Heinäkuun 16 p:nä 1896 annetun armollisen kirjelmän nojalla 
oli yleisistä varoista myönnetty 110,000 markan määrävarat Muuruekosken, 
Leveesalmen, Palosalmen, Karjalanvirran ja Putaankosken perkaamiseksi, 
alkoi työ Lokakuussa samana vuonna Putaankoskessa ja jatkui vuoden lop­
puun, jolla ajalla työhön käytettiin 10,186 markkaa 82 penniä.
Seuraavana vuonna jatkettiin työ Putaankoskessa, jossa se päättyi kevät­
talvella poistettua siellä 193 m3 kalliota, jonka jälkeen padot, jotka olivat 
suojanneet työpaikan, revittiin ja 20 m leveäksi ja 1,18 m syväksi perattu 
kulkuväylä aukaistiin liikenteelle; Yhdenaikuisesti syvennettiin ruoppaamalla 
Akonvedessä olevat Leveosalrni ja Palosalmi samaten kuin Akonveteen las­
keva Karjalan virta. Näissä tehtiin kulkuväylä 12 m leveäksi ja 2,08 m sy­
väksi matalanveden aikana. Tehdäkseen väliaikaisen liikenteen ja tukinuiton 
mahdolliseksi poistettiin Putaankosken alapuolella oleva kylätiensilta sekä 
yksi sen siltaarkuista. .
Koska se liike, joka tähän asti oli kulkenut Muuruekosken kautta, nyt­
temmin voi käyttää Putaankosken reittiä eikä Akonveden tulvaamista tar­
vinnut pelätä, ai jettiin kevättulvan loputtua Muuruekosken patoomista. raken­
tamalla kosken ylä- ja alapuolella suojapatoja. Kun padot Elokuun lopussa
30
oli saatu valmiiksi,.poistettiin vesi niitten välistä pumppuamallä, jonka.tehtyä 
kaivamistyötä alotettiin ja lopetettiin Lokakuussa. Tällä ajalla oli Muurue- 
koskesta poistettu 13,026 m3 soran- ja kivensekaista savea ja 731 m3 kalliota, 
joten saatiin 30 m leveä ja veden matalana ollessa 2,08 m syvä kulkuväylä. 
Sieltä ylösotettu maajoukkio ja kivet kasattiin enimmäkseen virran läntisellä 
rannalla ja tehtiin niistä Ylihallituksen suostumuksella kivillä laskettu veto- 
tie, jonka varrella kanava 15 m leveydeltä syvennettiin 0,45 m. Kulkuväylän 
viittaamiseksi rakennettiin 4 kivipollaria. Sittenkun suojapadot oli poistettu, 
aleni Akonveden pinta melkein Muuruveden tasalle.
Syksyllä ja talvella jatkettiin aikaisemmin alotetut ruoppaustyöt Muurue- 
virrassa kosken alapuolella ja kaivettiin siitä vuoden kuluessa 541 m3 löyhää 
savea sekä 371 m3 soran- ja kivensekaista savea. Karjalanvirrassa ja Palo- 
salmessa toimitettiin samaan aikaan syksyllä syvennystöitä sillä tuloksella 
että edellisestä koskesta vuoden varrella ruopattiin 1,062 m3 savea, 273 m3 
hiekansekaista savea ja 1,466 m3 soran- ja kivensekaista savea sekä Palosal- 
mesta 2,419 m3 savea ynnä 1,185 m3 soran- ja kivensekaista savea.
Leveesalmea syventäessä ruopattiin 4,356 m3 savea. Kulkuväjdän viit­
taamiseksi tehtiin Leveesalmeen, Palosalmeen ja Karjalanvirtaan kaikkiaan 
8 kivipollaria puuarkkujen varaan ja useita duc d’alberia. Putaansalmen 
silta rakennettiin myöskin uudelleen vanhaan paikkaansa.
Näihin töihin käytettiin kaikkiaan 80372 hevos- ja 28,2031/ 4 jalkapäivä­
työtä, joista maksettiin 67,311 markkaa 86 penniä. Kaikkiaan nousivat kus­
tannukset 82,055 markkaan 24 penniin, johon käytettiin määrävaroista 78,441 
markkaa 14 penniä, Juvankosken tehtaan lupaamia tekoaineita 3,114 markan 
10 pennin arvosta sekä Kauppias A. Martikaisen lupaama apulisä sahapölk- 
kyjä, arvioidut 500 markkaan.
Kun suurin osa työtä jo on suoritettu, voinee kanavoimisyritys valmistua 
tulevan vuoden ajalla.
5. Kulkuväylä Savonlinnasta Nurmeksen kauppalaan.
A. Oravin kanava Rantasalmen pitäjässä Mikkelin lääniä.
Muita kunnossapitotöitä tällä kanavalla vuoden kuluessa ei ole ollut 
kuin ruokamullan ja puitten hankkiminen istutuksia varten sekä pensaitten 
leikkeleminen.
Kanavavahdin palkka 150 markkaa niihin luettuna ovat ylläpitokustan­
nukset tehneet 284 markkaa 29 penniä, josta päiväpalkkoihin on suoritettu 
83 markkaa 65 penniä, ostoksiin 33 markkaa 64 penniä, kyyteihin ja kulje­
tuksiin 11 markkaa sekä sekalaisiin 6 markkaa.
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B. Pielisjoen kanavat Joensuun kaupungissa sekä Kontiolahden ja 
Enon pitäjissä Kuopion lääniä.
Vuoden kuluessa on kaikilla kanavilla tehty tavalliset vuotuiset korjaus­
työt, joten sulut ja portit sekä kääntösillat tesvattiin ja maalattiin, kiviä ja 
maata ruopattiin mataloituneista paikoista kanavissa ja kulkuväylissä, joihin 
kivipollaria ja meriviittoja asetettiin, kanavain raja-aidat pantiin kuntoon ja 
huonerakennuksiin tehtiin tarpeellisia parannuksia.
Tehdjdstä töistä eri kanavilla mainittakoon seuraavat:
Häihän kanavalla pitennettiin virraiijohtaja, kulkuväylä laajennettiin ja 
oikaistiin perkaamalla kivikarin kanavan yläpuolella ja rakennettiin sinne 
kivipollari kulkuväylän molemmin puolin.
Kaltimon kanavalla tehtiin uusi pärekatto ulkohuoneesen.
Nesterinsaaren kanavalla tehtiin uusi reunaviemäri kivestä vanhan puusta 
tehdyn sijaan. -
Jakokosken kanavalla tehtiin saunarakennukseen uusi katto kattohuovasta.
Haapavirran kanavalla korjattiin kylmämuurit ja kanavankaltat, jota 
paitsi ruokamultaa ajettiin useampaan paikkaan.
Kuurnan kanavalla muutettiin saunarakennus korkeammalle ja kuivem­
malle paikalle ja .kiviä vedettiin virranjohtajan- lujentamiseksi.
Utran kanavalla pantiin verhousmuurit kuntoon ja ruopattiin maata ja 
kiviä kulkuväylästä.
Joensuun kanavalla asetettiin uusi keittiöarina ja paistinuuni kassöörin- 
asuntoon; ulkohuoneet ja kellari korjattiin sekä kassöörin- että rakennusmes­
tarin asunnoissa ja uusi säleaita tehtiin molemmin puolin katua kanava- 
alueella. Paitsi näitä töitä asetettiin kaupunginpuoleiselle sivulle kanavaa, 
sen yläsuun mutkaan, hirsiset johtajat, jotta estettäisiin vetoköydet vahin­
goittamasta. kanavanreunan kiviverhouksia.
Kanavain valaisemiseksi hankittiin 14 katulyhtyä, joista vähintäin yksi 
oli asetettava kullekin kanavalle, ja sulkuporttien uudestaan rakentamista 
varten tuotiin Utran keskusvarastoon 120 isompaa pelkkapuuta ja joku määrä 
lankkuja.
Kaikkiaan käytetttin näihin töihin 5,8633/4 henkilö- ja 202 hevospäivä- 
työtä. Menot nousivat 40,505 markkaan 65 pennien, joista maksettiin palk­
koja 16,040 markkaa, päivärahoja 14,591 markkaa 64 penniä, ostoksia 9,150 
markkaa 87 penniä, kyytejä ja kuljetuksia 76 markkaa 59 penniä ja seka­
laisia menoja 646 markkaa 55 penniä.
Joensuun, Utran ja Kaltimon kanavia käytti 4,054 alustaja tulo liiken­
teestä nou'si 20,453 markkaan 80 penniin, joka siis oli 20,051 markkaa 85 
penniä menoja vähempi.
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Vuonna 1896
77
1895
1894
Talo.-
18,832: 65 
18,448: 82 
19,372: 01
. Meno.
83,888:13 
63,022: 56 
35,515: 80
Tappio.
65,055: 48 
44,573: 74 
16,143: 79
C. Kulkuväylässä Pielisjärvestä Juuan kirkonkylään olevan Retu-
lahden syventäminen.
Tämä Kulkulaitostoimituskunnan Keisarillisessa Senaatissa 16 p. Helmi­
kuuta 1893 antaman’ kirjelmän nojalla samasta vuodesta aikain työnalainen 
kulkuväylätyö oli 1896 vuoden lopussa melkein valmistunut 27,965 markan 
65 pennin kustannuksella, mutta vaati nykyisenä tilivuotena vielä syventä­
mistä Talosaaren kohdalla, jossa 540 m3 löyhää maata ruopattiin. Tähän 
käytettiin 27573 jalkamies- ja 4572 -hevospäivätyötä.
Menot rahassa nousivat 838 markkaan 16 penniin, joista käytettiin 66 
markkaa* palkkoihin, 642 markkaa 30 penniä päivätyöläisille, 23 markkaa 45 
penniä ostoksiin, 51 markkaa 66 penniä kyyteihin ja 14 markkaa 75 penniä 
kaikenlaisiin menoeriin.
Työ on nyt lopullisesti valmistuneena, katsastettuna ja hyväksyttynä 
tullut maksamaan kaikkiaan 28,803 markkaa 81 penniä. Siihen alkuaan 
myönnetty kustannusmäärä oli 28,700 markkaa.
6. Kulkuväylä isosta Saimaasta Mikkelin kaupunkiin.
A. Varkaantaipaleen kääntösilta Ristiinan pitäjässä Mikkelin lääniä.
Lukuunottamatta kääntölait.oksen tarkistamista ja roudan liikahuttamain 
rantapilarien oikoomista ei korjauksia vuoden ajalla ole tarvittu.
Kun siltavahdin ‘palkka, joka oli 480 markkaa, luetaan mukaan on vuo­
den korjaustyö tullut maksamaan 562 markkaa 80 penniä, joista päivärahoihin 
on mennyt 52 markkaa ja ostoksiin 30 markkaa 80 penniä.
Sanotut menot olivat:
Vuonna 1896 .......................................%mf 721:95
„ 1 6 9 5 .........................................„ 622:67
„ 1894 . . . . . . . .  „ 589:09
B. Juurisalmen nostosilta Ristiinan pitäjässä Mikkelin lääniä.
Sillan vanhentuneeseen rakennelmaan nähden ja kun kääntösilta Juuri- 
salmen yli jo kauvan oli käynyt tarpeelliseksi, määrättiin sillan kunnossapitoa
varten vuodeksi 1897 vahvistetussa menosäännössä silta uudestaan rakennet­
tavaksi raudasta. Kustannusehdotus tälle työlle, sillan rautaosat siihen luet­
tuina, nousee 32,700 markkaan. Tästä summasta määrättiin täksi vuodeksi 
15,000, jotka Ylihallituksen määräyksestä olivat käytettävät tekoaineitten osta­
miseen ja sellaisiin valmisteleviin töihin, jotka voitiin vanhaa siltaa purkaa- 
matta tehdä.
Huhtikuun ajalla ostettiin rakennusaineita tukkiarkkuja ja telineitä var­
ten. Aineet veistettiin, kolottiin ja pantiin tapuleihin Toukokuussa. Itse 
työ alotettiin 20 p. Syyskuuta särkemällä ja kiilaamalla tarvittavat kivet ja 
rakentamalla tarpeelliset työkalusuojat ja pajan. Syksyllä särettiin ja irti- 
kiilattiin noin 250 m3 kiviä 6 markan 50 pennin vaiheille nousevasta työkus­
tannuksesta m3; Joulukuulla kuljetettiin kiilatuista kivistä 90 m3 siltapaikalle. 
Tarvittava määrä sepelkiviä betonia varten valmistettiin 5 markan hintaan 
m3; tarpeellinen hiekka hankittiin työpaikalle 1 markan 20 pennin hintaan m3. 
Ranta- ja siltapilarin muurausta varten ostettiin 170 astiaa sementtiä, jotka 
vesitse kuljetettiin Viipurista.
Muita korjaustöitä vuoden kuluessa ei ole ollut. Työhön on kulunut 
seuraava määrä päivätöitä, nimittäin: rakennusmestarin 102, sepän 81, paja- 
rengin 88, kivimiehen 64373, salvosmiehen 93, kätyrin 355 ja juhtapäivä- 
töitä 14372-
Jos siltavahdille tuleva palkka 480 markkaa lasketaan siihen yhteen, on 
vuoden työ maksanut 9,154 markkaa 32 penniä, josta päivärahoihin on suo­
ritettu 4,550 markkaa 64 penniä, ostoksiin 3,819 markkaa 34 penniä, kyytei­
hin ja kuljetuksiin 243 markkaa 39 penniä ja sekalaisiin 60 markkaa 95 p:niä.
cJmf. 705: 08 
„ 593:05 
„ 545:85
Vuonna 1896 
„ 1895
1894
C. Kulkuväylän muut osat.
Vuoden kuluessa ei ole kulkuväylässä muita töitä tullut kysymykseen 
kuin pienempin kanavanpengerten korjauksia, kulkuväylän tunnusmerkkien 
maalaminen ja muita vähänpuoleisia kunnossapitotöitä. Niistä maksettiin 
114 markkaa, joita päivärahoihin meni 106 markkaa ja ostoksiin 8 markkaa.
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1897. 5
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7. Kulkuväylä Mikkelin kaupungista Anttolan ja Puumalan pitäjiin
Mikkelin läänissä.
Väätämänsalmen kanavoiminen Anttolan pitäjässä.
Tämä tjm, joka tarkoittaa kysymyksessä olevan, Louhiveden ja Luoteri- 
veden välillä sijaitsevan salmen perkaamista. 2,1 'm syväksi matalanveden 
aikana ja 12 leveäksi pohjasta, alotettiin vuonna 1896 Armollisen teaman 
vuoden Heinäkuun 16 päivänä annetun kirjeen nojalla ja jatkettiin keskey- 
mättä v. 1897 Syyskuun 18 päivään, jolloin työ valmiina päättyi. Vuoden 
varrella irtisärettiin ja ylösotettiin salmesta 302 m3 kalliota ja 35 m3 isompia 
kiviä; käsiruoppauslautoilla ruopattiin ja poiskuljetettiin 2,469 m3 kovaa, 
kivensekaista. soraa, 925 m3 soraa ja 122,5 m3 savea, eli yhteensä 3,516,5 m3 
enemmän tai vähemmän kovaa maata. Salpausten suojassa kaivettiin sitä 
paitsi 80 m3 maata. Kanavan haittoja verhottiin 448 m2 alalla, sen lisäksi 
laskettiin 116 m2 kanavanreunoja turpeilla.
Koko työajan on liikenne kanavan kautta kestänyt suuremmaksi tai 
vähemmäksi haitaksi työnteolle; erittäinkin on lauttaus, jota käskyistä ja 
varoituksista huolimatta on toimitettu katsomatta sen sekä työtä että eri­
tyisiä rannanomistajia matkaansaattamaa vahinkoa, estänyt ja monasti vahin­
goittanut työn.
Työhön on vuoden kuluessa käytetty 8,615 päivätyötä, joista 268 on 
ollut rakennusmestarin, 139 päällysmiehen, 2071/2 sepän, 20772 pajarengin, 
204'/2 salvosmiehen ja 7,59072 apurin päivätöitä.
Kustannus vedenalaisen kallion särkemisestä, siihin laskettuna kivien 
nostaminen ja poisvieminen, on vaihdellut 12 ja 22 markan 36 pennin välillä 
m3; keskimäärin on se noussut 17 markkaan 23 penniin m3. Kustannus ruo­
patusta ja poiskuljetetusta maasta on vaihdellut 3 markasta 62 pennistä 5 
markkaan 42 penniin m3; keskimäärin on se noussut 4 markkaan 60 pen­
niin m3.
1897 vuoden työkustannus nousee 30,140 markkaan 45 penniin, joita 
päivärahoja on maksettu 25,751 markkaa 66 penniä, ostoksista 3,806 markkaa 
58 penniä, kyydeistä ja kuljetuksista 163 markkaa 41 penniä ja sekalaisista 
418 markkaa 80 penniä.
1896 vuoden menot yhteenlaskettua, jotka tekivät 7,278 markaa 99 pen­
niä, nousee siis kustannus työstä kokonaisuudessaan 37,419 markkaan 44 
penniin, joka on 2,580 markkaa 56 penniä arvioittaa 40,000 markan kus- 
tannussummaa vähempi.
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8. Kulkuväylä Wuoksenvirrassa.
Paakkolan kanava Muolaan pitäjässä Wiipurin lääniä.
Huhtikuun lopussa paljastettiin sulku, jonka tehtyä kansi ynnä sulun 
sisäseinät ja rantasillat kaapittiin puhtaaksi ja tervattiin. Kustannus, tästä 
työstä teki 96 markkaa 90 penniä. Sulun pohjoispuolella rakennettiin kaksi­
osastoinen makki, joka maalaamisen kanssa maksoi 344 markkaa. Sulun 
luona asetettiin kaksi petroleumilyhtyä, jotka asettamiskustannuksineen mak­
soivat 70 markkaa. Sulun luona sijoitettiin sitä paitsi matkustavan yleisön 
mukavuudeksi kaksi istuin apenkkiä 10 markan 60 pennin kustannuksella. 
Kun jää syksyllä oli tullut niin vahvaksi että sen päälle voi asettaa paalu- 
rana, rakennettiin sulun yläsuuhun 3 duc’dalberia, sisältävä kukin 5 paalua. 
Näitten kustannus teki 250 markkaa, siihen luettuna kaikki sepäntyö ja 
tekoainekustannus 71 markkaa 70 penniä, siis yhteensä 321 markkaa 70 penniä.
Ruokamullan tuomisesta istutuksia varten ja kalttain siistimisestä mak­
settiin vuoden ajalla 1,418 markkaa 35 penniä.
Kulkureittiä varten Witsaaren salmessa valmistettiin 6 poijua, joista 
neljä asetettiin paikoilleen. Kustannus näistä meriviitoista nousi 110 mark­
kaan 94 penniin.
Sulun ja kanavan kuntoonpanoa varten on vuoden kuluessa käytetty 
kaikkiaan 3063/4 päivätyötä. Kustannus, siihen luettuna kanavanpäällysmiehen 
ja sulkurengin palkkaaminen, nousee 4,433 markkaan 36 penniin, joista meni 
päiväpalkkoihin 1,514 markkaa 70 penniä, ostoksiin 1,080 markkaa 81 penniä, 
kyyteihin ja kuljetuksiin 12 markkaa 40 penniä ja sekalaisiin 45 markkaa 
45 penniä.
Kanavaa käytti vuoden ajalla 1,430 alusta ja tulot tekivät 3,300 mark­
kaa 50 penniä.
Tulo.
Vuonna 1896 . . . . 2,430:80
„ 1895 . . . .  2,217: 12
Mono. Erotus.
3,458: 45 — 1,023: 65
1,218:80 - f  998: ,32
9. Kulkuväylä Wesijärven rautatieasemalta Jyväskylän kaupunkiin.
Wesijärven kanava Asikkalan pitäjässä Hämeen lääniä.
Vuoden kuluessa tilkittiin sulkukammariseinät, sulku, vetotiesillat. ja 
telasilta tervattiin, porttisalvat, kaiteet ja pollarit sivellettiin öljymäälilla, jota' 
paitsi tiet ja sulkukenttä sorastettiin. Portteihin hankittiin "8 uutta Rikkoa
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ja telasiltaan 2 uutta laakeripukkia ja 3 pyörää. Sitävastoin menosäännössä 
määrrätty 450 m2 kanavanseinien uudestaan laskeminen kivillä ei voitu kor­
kean veden tähden toimittaa, vaan täytyi tämän työn jäädä toistaiseksi.
Kassööriasuiito ulkoa maalattiin öljyllä, renkitupa laudoitettiin ja tehtiin 
siihen uusi vesikatto päreistä, jonka tehtyä sekä se että paja ja säleaita maa­
lattiin punaisella vesimaalilla.
Yhtäaikuisesti katettiin kanavan luona oleva Anianpellon keskusmaka- 
siini päreillä, ja kului siihen myönnetty 70 markan rahamäärä kokonaan.
Näihin kaikkiin töihin ja kanavan hoitoon muuten käytettiin kaikkiaan 
6743/4 päivätyötä ja rahaa 8,020 markkaa 7 penniä, joista meni palkkoihin 
3,650 markkaa, päivärahoihin 1,574 markkaa 75 penniä, ostoksiin 1,980 markkaa 
34 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 370 markkaa 88 penniä ja sekalaisiin 
444 markkaa 10 penniä.
Menosääntö kanavatyötä varten oli 8,785 markkaa ja mainitun varasto­
makasiinin kattamista varten 70 markkaa eli yhteensä 8,855 markkaa.
Kanavaa oli vuoden kuluessa kulkenut 3,760 alusta ja kertyneitten ka- 
navamaksujen summa nousi 22,760 markkaan 50 penniin.
Tulot kanavasta lähinnä olevina vuosina oli ollut:
Tuloja. Menoja.
Vuonna 1896 . . . .  21,535:25 7,938:92
1895 . . . .  19,419:29 8,511:55
„ 1894 . . . .  19,674: 01 5,476:43
Voitto.
13,596: 33 
10,907: 74 
14,197:58
io. Kulkuväylä Päijänteestä Heinolan kaupunkiin.
Kalkkisten kanava Asikkalan pitäjässä Hämeen lääniä.
Sulkuportit ja kääntösilta maalattiin ja .tervattiin, jota paitsi 175 m 
uutta aitaa tehtiin kanavanälueen ympäri. Korkean veden tähden ei voitu 
laskea uudestaan 2,450 m2 kanavanseinien kiviverhousta, niinkuin tarkoitus 
oli ollut, vaan täytyi sen työn jättää toistaiseksi. Kuitenkin hankittiin talven 
kuluessa soraa ja sammalia tätä työtä varten.
Näihin ja kanavan hoitoon yleensä on kulunut kaikkiaan 36272 päivä­
työtä ja 3,155 markkaa 13 penniä rahaa, jolla suoritettiin palkkoihin 1,850 
markkaa, päivärahoihin 924 markkaa 90 penniä, ostoksiin 147 markkaa 85 
penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 215 markkaa ja sekalaisiin menoihin 17 
markkaa 38 penniä.
Vuoden määrärahat kanavalle oli 8,312 markkaa 50 penniä.
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Kanavaa kulkeneitten alusten luku oli 1,036 ja kaikkiaan kertyneet
kanavanmaksut nousivat 3,100 markkaan.
Tulo. Mono. Erotus.
Vuonna 1896 . . . 2,689:10 7,201:30 — 4,512:20
„ 1895 . . . 3,036:97 2,707: 64 - f  .329:43
„ 1894 . . . 2,879:24 42,761: 06 — 39,881:82
il. Kulkuväylät Puulaveden vesistössä.
Puulaveden ja Liekuneenveden välisen Suonsalmen perkaaminen 
Hirvensalmen pitäjässä Mikkelin lääniä.
Sittenkuin Hirvensalmen kunta oli anonut että Suonsalmea perattaisiin 
kruunun kustannuksella, jotta saataisiin liikkeelle sopiva kulkuväylä Puula­
vedestä Suonsalmen eteläpuolella oleviin Liekuneenveteen ja Ryökäsveteen, 
ja Ylihallituksen toimesta oli tehty tutkimus ja laadittu ehdotus salmeen 
tehtävää kulkuväylää varten, joka olisi vähintäin 1,8 m syvä, 7,1 leveä poh­
jasta ja sen lyhin kaartevuussäde 100 metriä, sekä myöskin salmen yli ra­
kennetun sillan muuntamiseksi, on Keisarillinen Senaatti kirjelmässä Kulku- 
laitostoimituskunnasta 30 p:nä Marraskuuta 1893 käskenyt Ylihallitusta lä­
hinnä seuraavina vuosina perkauttamaan Suonsalmen ja uudestaan rakennut­
tamaan sen sillen, tehtyjen ehdotusten mukaisesti, jonka ohessa myönnettiin 
arvoittu kustannussumma 38 300 markkaa, ollen Hirvensalmen kunnan vel­
vollisuus sitoumuksensa mukaisesti hankkia kaikki siltaa varten tarvittavat 
rakennusaineet.
Ylihallituksen annettua Päijänteen piirin Piiriinsinöörille määräyksen 
ottaa tämä työ piirin työehdotukseen vuodelle 1895, alotettiin työ 17 p. Elo­
kuuta samana vuonna ja jatkui se sitten 15 p:stä Tammikuuta 1896 keskey- 
mättä seuraa van Jouluhuun 31 päivään. Sekä kulkuväylä että maantiesilta- 
työt olivat silloin siksi valmistuneet, että liikenne sekä maitse että vesitse 
esteettömästi kävi laatuun. Ainoastaan jälkiruoppauksia ja siivoomistöitä 
oli jälellä. Nämät suoritettiin keväällä 1897, jolloin pohjasta ylösotettiin 
7,5 m3 kiviä ja 21 m3 mutaa, jota paitsi maantiesillan kansi uudestaan ter-» 
vattiin ja kaiteet maalattiin.
Tämän työn yhteydessä poistettiin Mutasalmesta 22 m3 kiviä, jotenka 
ainoa kulkueste kulkuväylässä Hietasen asemalle poistettiin.
Näihin töihin on kulunut 685 päivätyötä ja käteistä rahaa 2,767 mark­
kaa 60 penniä, joista maksettiin päivätöihin 2,240 markkaa 50 penniä, ostok­
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siin 181 markkaa 8 permiä, kyyteihin ja kuljetuksiin 178 markkaa 82 penniä 
ja sekalaisiin menoihin 167 markkaa 20 penniä.
Edellisen vuoden päivätyöt ja kustannukset siihen luettuna on tähän 
kulkuväylätyöhön käytetty kaikkinan 12,6031/2 kruunun päivätyötä ja mak­
settu määrävaröistä 35,715 markkaa 37 penniä, josta huomataan että menot 
olivat arvioittua kustannusmäärää 2,584 markkaa 63 penniä vähemmät.
12. Kulkuväylä Iisveden rautatieasemalta Pielaveden kirkonkylään.
a) Tervasalmen Jcääntösilta Karttulan pitäjässä.
Muita kulunkia .kääntösiltaa varten ei vuoden kuluessa ole ollut kuin 
siltavahdin palkkaaminen 480 markalla.
Vuoden menosääntö Tervasalmen kääntösiltaa varten oli määrätty 510 
markaksi.
. b) Kolun kanava Karttulan pitäjässä.
Paitsi porttien ja kääntösillan tervausta ja maalausta sekä sulkukentän 
sorastusta ei muita korjaustöitä ole ollut kuin kanavanseinistä vierineen kivi- 
verhouksen kuntoonpano ja soran täyttäminen missä laskeumisia känavan- 
penkereessä on tapahtunut. Tähän ja kanavan hoitoon yleensä on käytetty 
301/* päivätyötä ja sölvää rahaa 2,248 markkaa 21 penniä, joista maksettiin 
palkkoja 1,850 markkaa, päivärahoja 111 markkaa 56 penniä, ostoksia 35 
markkaa 50 penniä, kyytejä ja kuljetuksia 137 markkaa 15 penniä ja seka- 
menoja 114 markkaa.
Kanavan vuosirahansääntö oli 3,075 markkaa.
Kanavaa käyttäneitten alusten.luku oli 412 ja karttuneet kanavarahat 
nousivat 641 markkaan 70 penniin.
: c) Säviän kanava ja  kääntösilta Pielaveden pitäjässä.
Vuoden kuluessa ei ole. muita kunnossapitotöitä pidetty tarpeellisena 
»kuiö kääntösillan kannen tervaaminen ja sen laakerien ja salpojen voitele­
minen.
Siihen ynnä kanavan hoitoon muuteen meni 533 markkaa 47 penniä, 
joilla suoritettiin palkkoja 480 markkaa, ostoksia 41 markkaa 7 penniä ja 
sekalaisia 12 m. 40 penniä.
’ Kanavan Vuosiraha oli 635 markkaa. '
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Kulkuväylän muut osat.
Sittenkuin tämä kulkuväylä kokonaisuudessaan kesällä 1895 oli avattu 
liikkeelle ja sen kunnossapitoa, viittoomista ja ehkä tarvittavaa korjaustyötä 
varten määrätty 11,884 markkaa 95 penniä, ehdotuksen mukaan kun 1896 
pidetyssä loppukatselmuksesta tehtiin, alettiin nämät työt 7 Helmikuuta ja 
kestivät ne Elokuun 26 päivään.
Tällä ajalla syvennettiin Säviän kanavan suu 2,3 m syväksi veden ma­
talana ollessa ja ylösotettiin muutamia rakennusajalta jääneitä paaluja ka­
navan pohjasta. Jakkara kääntösillan itäisessä rantamuurissa laskettiin ma- 
talemmaksi, samaten suojus 7 cm eli sillankannen tasalle, niinkuin loppu- 
katselmuksessa oli määrätty. Sen ohessa tehtiin lujat suojeluslaitokset puusta 
estämään aluksia törmäämästä kääntösiltaan ja kanavankalttojen kiviver- 
houkset korjailtiin.
Hinkkaansalmi ruopattiin määrättyyn syvyyteenpä kulkureitti viitotet- 
tiin 10 uudella duc’dalberilla, joista 4 toisella ja 6 toisella sivulla. Hämeen- 
salmi ruopattiin 2,8 m purjehdussyvyyteen matalanveden aikana ja lyötiin 
salmeen kulkuväjdän osottamiseksi 4 duc d’alberia.
Kolun kanavalla laskettiin kanavankältoista lohenneet 170 m2 kiviver- 
housta uudestaan ja ylösotettiin sekä uudelleen sisäänlyötiin sulun alinen 
porttiseinä, jossa veden oli taipumus tehdä vahinkoa. Kanavanrakennusten 
kaikki katot sivellettiin asfalttitervalla.
. Tervasalmella varustettiin kääntösilta samanlaisilla suojeluskeinoilla kun 
Säviän kanavalla, jota paitsi Kirnuvirtaan ja Lietsalmeen kulkuväylän mer­
kitsemiseksi hankittiin 8 rautalevyistä tehtyä poijua.
Häihin töihin käytettiin 2,20374 päivätyötä ja 9,540 m. 48 penniä rahaa, 
jolla suoritettiin päivärahoja 4,489 m. 47 penniä, ostoksia 3,578 m, kyytejä 
ja kuljetuksia 1,026 m. 90 penniä ja sekalaisia kustannuksia 446 m. 11 penniä.
13. Kulkuväylä Hämeenlinnan kaupungista Längelmäen ja Hauhon
pitäjiin.
■Walkeakosken kanava Sääksmäen pitäjässä Hämeen lääniä.
Kanavalla, jonka uudestaanrakentaminen ja syventäminen päättyi 1896, 
on tänä vuonna seuraavat täydennystyöt ja menot ollut tarpeen, nimittäin: 
Kanavankaitsijan palkka, palkkiot ja tarvekulut ' .  3nf. 1,350:—■
Kanavanrengin palkkio..................................  „ 449:92 1^49:92
Kanavanalue: siivoomis-ja tasotustöitä....................„ 103: —
aitojen k o r ja u s ....................6:21 iQ9:21
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Sulku: sen tervaam in en ..........................................................................  30:45
veneen hinta. . . ........................................ .................................. 27:60
Sekamenoja: matkustuksia, postirahoja, satunnaisia lähettiä . . . 44:38
3knf 2,061:76
Näihin töihin käytettiin 38*/2 apurinpäivätyötä paitsi urakkatöitä.
14. Kulkuväylä Hämeenlinnan ja Tampereen kaupunkien välillä.
Lempoisten kanava Lempäälän pitäjässä Hämeen lääniä.
Tämän kanavan uudestaan rakentaminen, joka alkoi v. 1896, jatkui nyt 
kuluvana vuonna.
Tammikuun 2 päivänä tyhjäksi pumputtiin padottu alue ja alettiin val­
mistella sija uudelle sululle, joka perustuksen takia oli sijoitettava vähän 
ylemmäksi vanhasta. Samaan aikaan purettiin lopullisesti, vanha puusulku, 
jonka sivuarkkujen pohjustalla rakennettiin rantamuuri hakatusta graniitista.
Erittäin epäedullisen talven ja työvoimain puutteen tähden edistyi työ 
sangen hitaasti, ja vasta 1 p. Toukokuuta voitin muuraustyötä alkaa.
Kova ja korkea kevättulva uhkasi Toukohuulla särkeä pato alisessa 
kanavansuussa, jossa perus oli sangen löyhää savea, vaan onnistui kuitenkin, 
vaikka kalliilla kustannuksilla, estää sitä ja samalla haitallisen keskeytyksen 
työnkulussa.
Heinäkuun 13 p:nä avattiin kanava liikkeelle, mutta vasta 15 Elokuuta 
oli viimiset patojäännökset poistetut ja kanavatyö valmistunut. Tasotus- ja 
siivoomistyöt kestivät kuitenkin 15 p:ään Syyskuuta, jolloin työ kokonaisuu­
dessaan päättyi.
Paitsi uutisrakennustöitä suoritettiin seuraavat kunnossapidon vuosisään- 
töön kuuluvat työt: alisen kanavamatkan syventäminen, verhousten ja tue- 
muurien korjaus, portaat hakatusta kivestä sulusta kanavankaitsijan asuntoon, 
uusi tulisia sen keittiöön sekä pienempi talouskellari kivestä.
Vuoden alussa oli uudisrakennuksiin määrätyistä varoista jälellä 84,619 
markkaa 58 penniä. Vuoden kunnossapitotöihin oli määrätty 4,000 markkaa. 
Myydyistä hylky aineista, joita runsaasti saattiin revitystä puusulusta., hyljä­
tyistä työkaluista ja ylijääneistä kiilakivistä saatiin 1,318 markkaa 50 penniä.
Menot tekivät 88,280 markkaa 19 penniä, joista 1,182 markkaa 65 penniä 
kuuluvat kunnossapitoon ja 87,097 markkaa 54 penniä uudisrakennuksiin. 
Taloudellinen lopputulos oli siis seuraava:
41
Määrärahat korjauksiin 4,000: — Uudisrakennukseen 84,619: 58
Myymätuloja . . 1,318:50
Summa 4,000: — 85,938:08
Kustannukset . . . 3,194:34 83,860:15
Säästö 805:66 Ja 2,077: 93
Päivätöitten luku ynnä korjaus- ja uudisrakennusten jaotus eri meno­
erille nähdään seuraavasta luettelosta:
Päivä- Muut 
kustan-.
Kustan­
nus Summa
Litt. Päiviä nukset kaikkiaan
Sinf fii. Sfinf. Jm. 3mf, jm. Ä / 7»
Korjauskustannukset.
Alisen kanavaosan syventäminen: 700
m3 maata ........................................... 325 1,149 39 — — 1,149 39
Alisen kanavaosan verhousten korjaus
ja uusiminen uudisrakennuksiin yh­
distäessä .......................................... 238 1,092 35 . 1,092 35
Tuemuurin korjaus kanavan yläosassa . — — - 50 — 50 —
Portaat hakatusta kivestä . . . ' . • — — — 350 — 350 —
Keittiön tulisija..................................... — — — 166 — 166 —
Talouskellari k ivestä ....................... ' ■ — — — 386 60 . 386 60 3,194 34
A. Vudisrakennuskustannukset.
B. Työnjohto . .......................................... 471V2 1,526 25 46 70 1,572 95
a) Patojen kunnossapito ja poistaminen 1,241 3,532 15 153 85 3,686 —
b) Ruoppaus: 500 m3' ............................ 235*7 805 91 — — 805 91
' 0. Veden poisjohtaminen............................ 797 1,816 - 131 75 1,947 75
D. Vanhan sulun repiminen....................... 910 1,857 30 — ■ — 1,857 30
E. a) Vanhan tuemuurin repiminen 745 m3 746 1,392 55 — — 1,392 55
b) Maankaivaus: 3,700 m3 ................... 2,3937., 4,920 94 255 05 5,175 99
c) Kallionsärkeminon: 1,135 m4 . . 1,7547. 5,558 44 1,229 65 6,788 09
F. Tuemuuria kylmämuureina: 568 m3 . 932*/2 2,278 91 — - 2,278 91
G. a) Sulku: kivien hakkaus 1,985,5 m3,
19 kpl. käyräkiviä j. n. e. . . . . ' 9,753 54 335 60 10,089 14
T u k e ja ................................................... 226 625 30 86 — 711 30
Sementtimuurausta: 1,417 m3 . . . . 4,155*7 17,606 35 9,897 65 27,504
Portaita................................................... 61*/2 386 05 — — 386 05
Muurihiekka: 370 m3 ............................ 276*/4 1,079 70 185 — 1,264 70
Siirto — 3,194 34
6Tie- ja  Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1897.
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Päivä- Muut
kustan-
Kustan­
nus Summa
Litfc. Päiviä nukset kaikkiaan
%-• //£. ym. SSnf y& ym.
Siirto 3,194 34
b) Takatäyte: 1,590 ra3 . . . . . . 777 2,447 90 — — 2,447 90
H. Porttitasojen tivistvs:
Betoneeraus ja sementtimuuraus: 62.6
m3 .............................................. 186 781 25 630 — 1,411 25
Fonttiseinää savivanukkeella . . . 51 141 35 60 — 201 35
I. Portit ja salpaukset............................ 697V, 2,653 52 2,764 44 5,417 96
K. Kraanat, raitiotiet ja vetosillat . . . 719 1,837 55 83 75 1,921 30
L. T y ö k a lu t ............................................... 304 915 67 2,592 22 3,507 89
M. Sekalaisia:
a) Kenttien ja aitojen korjaus. . . . 8107, 2,446 44 170 40 2,616 84
b) Jää ja lumi ...................................... 81 140 15 — — 140 15
c) Y övartija .......................................... 128 292 40 — _ 292 40
d) Väliaikaisia rakennuksia . . ' . . . 83 137 20 130 50 267 70
e) Sekalaisia.......................................... 5 25 — 149 77 174 77 83,860 15
Summa 21,372’/2 67,199 56 19,854 93 — — 87,054 49
Ylihallituksessa maksettuja ilmoituksia --  ’ — — — — — — 43 05
Summa 87,097 54
Jos näihin menoihin lisätään kanavan hallinnosta suoritetut 1,182 
markkaa 65 penniä, nousee kokonaiskustannus kanavan uudisrakennuksesta 
ja hallinnosta vuoden kuluessa 88,280 markkaan 19 penniin.
Samassa ajassa on kanavaa kulkenut 566 alusta, joista suoritettiin
kanavamaksoja 1,390 markkaa 50 penniä.
Tulo Meno. Erotus.
Vuonna 1896 . . . . .  690:50 41,720: 27 — 41,029, 77
„ 1895 . . . . .  1,761:13 3,392:04 — 1,630:91
» 1894. . . . . 2,147:33 10,265: 09 — 8,117:76
Kulkuväylä Tampereelta Wirtain pitäjän kirkonkylään.
A. Muroleen kanava Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Tämä sululla tehty kanava, joka yhdistää Näsijärven Muroleen kanavan 
yläpuolella olevaan vesijaksoon, rakennettiin vuonna 1854.
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Rakentaessa määrättiin sekä kanavan että sulun suuruus sen liikkeen 
mukaan, jota siihen aikaan otaksuttiin tulevan, mutta liikeolot ovat varsin­
kin viimekuluneina kymmenennä vuonna siinä määrin kehittyneet, ettei edelly­
tykset kanavaa perustaessa läheskään vastaa nykyisiä oloja. Myöskin kana­
van rakennelma ja työn suorittaminen ovat antaneet moittimisen aihetta ja 
tuottaneet kalliita korjauksia.
Poistaakseen täydellisesti kaikkia valitettuja puutteellisuuksia, nosteet- 
tiin jo  v. 1889 kysymys kanavan uudestaan rakentamisesta ja laadittiin ehdotus 
siinä tarkoituksessa. Kuitenkin kysymys silloin raukesi, arvatenkin sentäh- 
den että kaikki vesistön kulkuväylät olivat syventämisen tarpeessa, ja ennen­
kuin se oli toimitettu, ei Muroleen kanavankaan muuntaminen pidetty välttä­
mättömänä.
Sittenkuin Wirroille johtavan kulkuväylän työt olivat v. 1892 pääty­
neet, otettiin kysymys uudelleen esille, ja uusi ehdotus tehtiin kanavan ja 
suitin uudestaan rakentamiseksi. Sen mukaan tulisi sulku olemaan 1,8 m 
syvä tunnetun matalimman purjehtimiseen sopivan vedenkorkeuden aikana, 
7,7 m leveä, 40 m pitkä ja  kanavanprofiilin suhde 2,6:1 sellaisten alusten 
vedessä olevaan läpimittaan, jotka pääsevät sulkua kulkemaan silloin kun 
vesi on laivaliikkeelle matalimmallaan.
Lopullinen kustannusehdotus teki 152,500 markkaa, joka rahamäärä 
myönnettiin 29 p:nä Heinäkuilta.
Työ alkoi 7 p. Syyskuuta valmistelevilla töillä niinkuin työkalujen val­
mistaminen, Väliaikaisten rakennusten rakentaminen, kivien louhiminen ja 
hakkaus. Maankaivaminen ja verhousmuurien repiminen alkoi myös ja teh­
tiin siinä laajuudessa kun vielä kestävä laivaliike sen salli. Niinpian kun 
laivaliike Marraskuun 16 p:nä oli päättynyt, alkoi veden salpaminen, jota 
työtä tehtiin yöt päivät, niin että alue jo Marraskuun 30 p:nä saatiin kui­
vaksi. Syystä että patoa täyttäessä oli 20° pakkanen, oli täyteaine, joka oli 
hankittava 5 km päästä, sopivaa maata kun ei löytynyt lähempänä, jäätynyt 
kokkareisiin, jotenka syntyi melkoisia kunnossapitokustannuksia; ja oli siitä 
hankaluuksiakin pelättävissä. Joulukuussa toimitettiin kanavanprofiilin laa­
jentaminen ynnä verhousten ja sulkumuurien purkaminen niin suurella työ­
voimalla kun oli saatavissa. Aamuin illoin valaistiin työpaikka Wells’in 
lampulla ja voitiin sillä keinon tehdä työtä 10 tuntia päivässä.
Menot nousivat 68,543 markkaan 59 penniin, jotenka 152,500 markan 
määrävaroista työn päättyessä vuodeksi v. 1898 jää 83,956 markkaa 41 penniä.
Päivätöitten luku ja kustannusten jaotus erilaatuisia töitä kohti oli
seuraava:
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Lifct. Päivä­
työt
Päivä­
rahat
Muut
kustan­
nukset
Yleinen
kustan­
nus
71* 3faf f» flS.
Uudisrakennuskustannukset.
A. Työnjohto . ............................................................. 298 1,044 — 75 70 1,119 70
B. Padot: 70 m ............................................................. 2,02472 4,930 62 3,012 80 7,943 42
0. Vedenjohtaminen................................................... 257‘/4 587 60 258 45 846 05
D. Sillanrakennustyöt:
a) väliaikainen silta: 30 m ...................■. . . . 1167, 314 10 492 20 806 30
-E. ■ a) sulun ja verhousmuurin purkaus 1,300 m3 . . 1,4037, 3,606 22 — — 3,606 22
b) maankaivaus 13,100 m3 ..................................... 7,649 18,146 25 446 50 18,592 75
c) maakiviä ja kalliota: 420 m3 ............................ 695 1,700 10 768 20 2,468 30
F. a) kiviverhous: 1,568,5 m2..................................... 7517, 2,545 81 — — 2,545 81
b) turveverhous: töistä....................... 567, 135 05 — 135 05
G. Sulku: valmistelutyöt, sementin hankkiminen ja
varastoonpano................................................... 47 117 40 8,763 — 8,880 40
kivien kiilaus: 362 m3 ..................................... 751 2,400 52 351 43 2,751 95
kivenhakkaus: 818,5 m2 ja 16 kpl. käyräkiviä CO 3,053 52 175 25 3,228 57
H. Porttitasojen tivistys:
Kivenrouhinta ja sementin osto....................... 557, 112 — 1,000 — 1,112 ~
I. Portit ja salpaukset: valm istelut....................... 115 325 30 555 13 880 43
K. Kraanat, raitiotiet, tiet ja vetotiet....................... 600'Y, 1,432 57 2,052 10 3,484 67
L. Työkalut .................................................................. 5727, 1,627 55 4,534 57 6,162 12
M. a) Väliaikaiset rakennukset................................ 4247, 1,169 80 1,354 50 2,524 30
b) Jää ja lumi ......................................................... 387, 78 60 — —- 78 60
c) V artioim inen................................................... 33 79 20 — — 79 20
cl) V a l o ................................................................. 50 114 — 706 65 820 65
e) Kaikenlaista........................................................ 977, 295 30 181 60 476 90
Summa 14,9117, 43,815 51 24,728 08 68,543 59
Työssä käytetyistä 14,9111/2 päivätyöstä suoritettiin 
päivärahalla 1131 /2 hevos- ja 7,7263/4 jalkapäivää 19,071 markalla 94 pennillä, 
urakalla 1,10772 „ „ 5,9633/4 „ 24,743 „ 57 „
Paitsi yllämainittuja uudisrakennuskustannuksia maksettiin, vuoden var­
rella kanavan hoitokustannuksia, johon on laskettu kanavankaitsijan ja kana- 
vanrengin palkat sekä pienempiä huonerakennusten korjauksia y. m., 2,186 
markkaa 15 penniä. Tulot kanavalla tekivät ainoastaan 3,932 markkaa 20
penniä. Kanavaa käytti vuoden ajalla 1,051. alusta.
Tulo. Mono. Erotus.
Vuonna 1896 .................... 3,360: 65 2,308: 65 + 1,052:
1895 .................... 3,455: 59 3,134: — + 321:
„ 1894 .................... 3,407: 21 3,631: 57 — 224:
B. Kautun kanava Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Tämän v. 1896 syvennetyn ja isonpuoleisen korjauksen alaisena olleen 
kanavan kunnossapitoon on nyt käsiteltävän vuoden kuluessa tarvittu, paitsi 
urakkapäivätöitä, 10 kätyripäivätyötä ja 589 markan 10 pennin rahameno, 
siihen luettu kanavavahdin palkka, 500 markkaa.
C. Kaivoskannan kanava Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Tämä kanava, joka v. 1893 perinpohjin uusinnettiin, ei kuluvalla vuo­
della vaatinut muuta kuin vähäpätöisiä kanavavahdin asunnon korjauksia ja 
kanavanaliieen siivoomista. Kanavavahdin palkka, 500 markkaa, niihen luet­
tuna teki vuoden menot 574 markkaa.
Näihin töihin käytettiin, paitsi urakkamiehiä, 10 apuripäivätyötä.
16. Kulkuväylätyö Keuruunselässä.
Keurunselässä olevan Rusinsalmen perkaus Keuruun pitäjässä
Waasan lääniä.
Keisarilliseen Senaattiin lähettämässään ehdotuksessa v. 1897 tehtäviksi 
töiksi oli Ylihallitus Länsi-Hameen piiriinsinöörin siitä tehdystä esityksestä 
ehdottanut 800 markkaa laivaliikkeelle Mäntän tehtaasta Keuruun kirkon­
kylään ja Kolhon rautatieasemalle esteellisten kivien poistamiseksi Keuruun- 
selän eteläosassa olevasta Rusinsalmesta, joka työ ja siitä ehdotettu kustannus- 
määrä Keisarilliselta Senaatilta hyväksyttiin.
Tämä työ, joka alkoi 24 p. Heinäkuuta ja päättyi 21 p. seuraavaa Elo­
kuuta, vaati seuraavan määrän päivätöitä ja rahamenoja, nimittäin:
Työnjohto päivätöitä 29 — kustannuksia 3/mf. 87: —
Kivien särkeminen ja poistaminen „ 187 —- „ „ 474:27
Kyytejä ja kuljetuksia ___________„_______ 46 —______ „ „ 144: —
Summa päivätöitä 262 — kustannuksia <5%: 706:15
Työ lopullisesti tarkastettiin ja hyväksyttiin syksyllä samana vuonna.
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i7- Kulkuväylä Siuron rautatieasemalta Hämeenkyrön pitäjän 
kirkonkylään Turun ja Porin läänissä.
A. Kulkuväylä Siurosta Pappilansiltaan Hämeenkyrön pitäjässä.
Kirjelmässä Kulkulaitostoimituskunnastansa 14 piitä Joulukuuta 1893 
myönsi Keisarillinen Senaatti 19,600 markka kulkuväylän perkaamiseksi 
Pirkkalan ja Karkun pitäjien rajalla olevasta Siuronkoskesta Kirkkojärveen 
laskevan Pappilanjoen suuhun asti Hämeenkyrön pitäjässä, ja suoritettiin 
tämä työ vuosina 1896 ja 1896. Työn loppukatselmuksessa huomattiin että
14 pollaria vielä tarvittiin kulkureitin täydellistä viittoomista varten, jonka täh­
den Ylihallitus määräsi niitä tehtäviksi kirjelmässänsä Lokakuun 12 p:ltä 1896.
Tämä työ toimitettiin seuraavana vuonna Lokakuun 14 ja Marraskuun
15 välisellä ajalla ja kulutettiin siihen 240y4 päivätyötä ja 800 markkaa 90 
penniä rahaa.
B. Pappilanjoen perkaus sen suusta Pappilansillan luona Kyrös­
koskelle asti Hämeenkyrön pitäjässä.
Sillä aikaa kun edellä kerrottu Siuron-Pappilansillan kulkuväylä oli 
työn alla, jättivät Hämeenkyrön ja Wiljakkälan kunnat Keisarilliseen Senaat­
tiin anomuksen kulkuväylän pitentämisestä Pappilanjokea myöten Kyrökos- 
kelle ja siellä sijaitseviin teollislaitoksiin asti, jonka ohessa toiminimi Ham- 
maren & C:o tarjoutui yrityksen toteuttamiseksi avustamaan työtä 10,000 
markalla. Sittenkuin tämän johdosta Ylihallitus oli saanut käskyn toimi- 
tuttamaan tutkimus ja teettämään kustannusehdotus ja sellainen tutkimuksen 
päätyttyä oli valmistunut ja piirustuksineen ynnä työsuunnitelman kanssa, 
jonka mukaan kulkuväylätyön kustannus arvioittiin 81,300 markaksi, Keisa­
rilliseen Senaattiin lähetetty, määräsi Keisarillinen Senaatti kirjelmässä 
Kulkulaitostoimituskunnasta 12 Marraskuuta 1896 työn toimeenpantavaksi ja 
myönsi yleisistä varoista 71,300 markkaa sillä edellytyksellä että Ham- 
maren & C:o toiminimen lupaama avustus tulisi käytettäväksi, josta Yli­
hallituksen oli pitäminen huoli.
Työ alkoi 14 Huhtikuuta 1897 ja jatkui 16 p:ään Toukokuuta, jolloin 
se esiintulleesta syystä keskeytettiin, vaan alotettiin uudestaan 13 Elokuuta, 
josta ajasta se keskeymättä jatkui vuoden loppuun. Pääasiallisena työnä oli 
ponttoonain rakentaminen Hellefornäshn tehtaasta Luotsissa tilattua höyry- 
ruoppauslaitosta varten ja myöhemmin, ruoppaoslaitoksen perille saavuttua, 
sen kokoonpano työpaikalla.
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Täten käytetyt päivätyöt ja kustannukset jakaantuvat seuraavasti:
Päiviä ftfLf. Smf. lm. ■Sfinp ym.
Litt. A.
Työnjohto . . ..................., ....................... 174 — — 691 50
Ruoppaus, käsi- 1 ( .............. .... ni*u — — 223 50> 75 m3 liejumaata <
„ koneella ) ^ ................... 17 V* — — 29 60
Valmistavia töitä, väliaikaisia rakennuksia, työkalujen
kunnossapito, kartoitus y. m......................................... 98 — — .189 65
K u lje tu k sia ...................................................................... 97Y* — — 193 50
Ponttoonat........................................................................... 911 1,975 12
Ruoppauslaitoksen kokoonpano.......................................... 38C‘/4 864 17 2,839 29 4,167 04
Litt. B.
Ponttoonain tarpeet............................................................. — 2,462 61 2,462 61
Koneruoppaustarpeet....................... ' ............................. — — — 649 70
Väliaikaiset rakennukset, telineet y. m............................. — — — 475 34
T y ö k a lu t ................... ........................................................ — — — 521 95
Sekalaisia . . . . . . ....................... ....................... — — — 483 33 4,592 93
Litt. C . ..................................... — — — — — 305 76
Litt. I )......................................... — — — ■ — 387 88
Ylihallituksen maksuja: -
Helleforsin rautatehtaan työpajoihin ruoppauslaitok-
sesta, tulli v. m. kustannuksia siitä............................. __ ' — — — 17,535 52
Summa Sfof — — — — — 26,989 13
18. Kulkuväylät merenrannikolla.
A. Strömman kanavan laajentaminen ja syventäminen Perniön 
pitäjässä Turun ja Porin lääniä.
Sittenkuin Teidän Keisarillinen Majesteettinne oli armollisessa 16 Heinä­
kuuta 1896 päivätyssä kirjelmässä yleisistä varoista myöntänyt 131,800 mark­
kaa Strömman, Kemiönsaaren ja mannermaan välisen salmen eli n. k. Kemiön- 
virran laajentamiseen ja syventämiseen 4 metriä syväksi ja 16,76 metriä 
leveäksi pohjasta, alkoi työ 15 Syyskuuta samana ..vuonna ja toimitettiin se 
syksyn kuluessa vähemmässä määrässä. Pääasiallinen kaivamistyö oli aijottu 
tehtäväksi patojen suojassa, vaan vasta sittenkun höyrylaivaliike Joulukuun 
alussa oli päättynyt voitiin patojen rakentamista alottaa. Pohjoinen pato
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oli tehty kahdesta paalurivistä 3,5 metrin päässä toisistaan. Paalujen keski­
näinen etäisyys oli metri ja pituus 9—11 metriä. Veden matalimmillaan 
ollessa oli syvyys patorivin ulkopuolella 3,50 m ja veden korkeimmillan 
ollessa 5,oo metriä. Kanavanpohja oli 4 m alle matalimman vedenkannan. 
Padon pituus oli 31,7 m. Paalurivit varustettiin, kumpikin ponttiseinällä, 
ulkopuoleinen 76 m/m ja  sisäpuoleinen 63 m/m paksuisilla lankuilla. Pontti- 
seinäin väli täytettiin hiekalla, joka vähitellen sotkettiin kovaan. Siten 
saatiin hyvä ja tiivis pato. Eteläisen padon pituus oli 35,9 m ja se oli 0,5 m 
syvemmässä vedessä kuin pohjoinen; muuten se tehtiin samanmuotoinen paitsi 
että ponttiseinien väli tehtiin 4 metriä. Patojen täytteeksi meni840 m3 maata.
Syksyllä saatiin ainoastaan 303,5 m3 kiviä ja 1,408 m3 kivensekaista 
soraa kaivetuksi, syystä ettei patoja ennemmin saatu rakennetuiksi. Ne val­
mistuivat kuitenkin Tammikuun keskivaiheella 1897, jonka jälestä veden­
pinta niitten välillä laskettiin sitä myöten kuin työ edistyi. Padot tuettiin 
sisäpuolella nydepuilla paremmaksi vakuudeksi. Kanava tyhjennettiin loko- 
mobiilillä ja keskipakopumpulla, mutta teho huomattiin riittämättömäksi, 
jonka tähden väkipumppua myös oli pidettävä käynnissä.
Talvella satoi paljon lunta ja lämpömäärä oli yhteen aikaan niin alhai­
nen kuin—• 28° Cels. Seurauksena tästä oli että padontäyte supistui muodostaen 
pitkiä halkeemia, ja kun länsinen ranta oli kivikaraa, seurasi vesi ponttisei­
nien ulkosivuja ja tunkeutui sitten päästä maahalkeemia myöten, joten kanava- 
hauta vuoti vettä täyteen.
Ainoastaan vaikeuksella löydettiin vuotoreikä. Sittenkuin osa jääty­
nyttä täytettä oli saatu tulella sulaamaan ja maa poishakattu sekä syntynyt 
oja kovaan; tukittu savella, saatiin pato tiiviksi, jonka jälestä kanava pum- 
puttiin tyhjäksi.
Pitkällisen pakkasen tähden kului myöskin melkoisesti porausaineita 
maan ja kivien irroittamiseksi. Vanhat rantamuurit poistettiin ja haudat 
uusia varten kaivettiin, jotenka maankaivaus ja rantamuurien rakentaminen 
voi yhtaikuisesti tapahtua. Kalliota ei itäpuolella kanavaa tavattu edes 
viiden metrin syvyydessä kanavanpohjan alapuolella, vaan kyllä sen vasem­
malla puolella, josta syystä se rantamuuri, jonka oli kääntösiltaa kannatta­
minen, asetettiin viimemainitulla sivulla, eikä itäpuoleisella niinkuin ehdotuk­
sessa oikeastaan tarkoitettiin.
Täten voitettiin se etu, että koneisto sillan aukaisemiseksi tuli samalle 
puolelle kuin kanavanvahdin asunto.
Rantamuurit muurattiin perustasta aina 0,5 m matalanveden alapuolelle 
sementtiruukilla, johon käytettiin korkeintaan 3 osaa hiekkaa 1 osaa sementtiä 
kohti. Kaunista harmaata graniittia rantamuurien ulkosivuihin saatiin Gam- 
melbyn (Vanhankylän) ratsutilan maalta, noin 3,5 km päässä kanavalta.
49
Niinpian kun kaikki maa ja kivet olivat poiskaivetut, ulotettiin myös 
patojen sisäpuolella olevain kana van! aitojen kivillä laskeminen. Syksyllä 
1896 oli raitiotie tehty kanavalta erään Strömman tilan maalla olevan kallion 
luo ja  "täällä särettiin ja kiilattiin kaikki takamuuriin ja kiviverhoukseen 
tarvittavat kivet, jotka sitten raitiotietä myöden kuljetettiin kanavalle.
KanavanHaudasta nostettu maa käytettiin kanavan lounaspuolella ole­
van matalan lahden täyttämiseen.
Patojen suojassa tehtiin myöskin paalusto kääntösillan rantamuurin poh­
joispuolella estääkseen laivoja koskemasta siltaan.
Ensimmäiseen päivään Toukokuuta, jolloin laivaliike alkoi, oli kaikki 
maa poiskaivettu, molemmat rantamuurit ja kiviverhousmuurit patojen sisä­
puolella rakennetut korkeimpaan vedenkantaan asti, jonka jälestä kanava 
laskettiin vettä täyteen ja patotäytteen poisruoppaamiseen voitiin ryhtyä. 
Tähän työhön oli ruoppauslaitos „Ruoppaaja“ luvattu, vaan kun sen varusta­
minen otti aikaa, täytyi ruoppaus tapahtua käsikauhoilla, josta syntyi noin 
3 viikon seisahdus laivaliikkeessä. Ruoppaajan saavuttua, ylösotettiin pontti- 
paaluja ja ponttiseinät sekä osa täytettä pohjosesta padosta.
Kesäkuun keskivaiheella valmistuivat rantamuurit, piirimuuri ja suojus- 
laitos, niin että kääntösilta esteettömästi olisi voitu asettaa paikoilleen, mutta 
siltaosat tulivat vasta kuun lopulla perille. Siltaa pantiin kuitenkin kokoon 
kontrahdissa määrättyyn aikaan eli Heinäkuun lopulla, vaikka joitakuita 
pienempiä muutoksia ja täydennyksiä siihen jälestäpäin oli tarpeen.
Rantamuuri sillan yhdistämiseksi maantiehen rakennettiin Kesäkuun 
ajalla. \ - ..
Kulkuväylää ruopattiin sillävälin Ruoppaajalla, mutta otti se työ aikaa 
pohjan vaikean laadun. takia, kun oli kovin kivinen. Kivet oli nimittäin 
ensin porattavat ja särettävät sekä poistettavat, ennenkuin Ruoppaajaa voi­
tiin käyttää. v -• • .
Syyskuun 8 p:nä saatiin kulkuväylä ¡.valmiiksi, saman kuun 10 p:nä lähti 
hinaajaalus „Aili“ , kahdella proomulla ja 13:nä p:nä Ruoppaaja yhden proomun 
kanssa Haminaan siellä jatkamaan ruoppaustyötä kaupungin sisäsatamassa.
Ne osat kanavanlaitoja jotka olivat entisten palopaikkojen ulkopuolella 
laskettiin sittemmin kivellä, joka työ kesti 9 p:ään Lokakuuta, jolloin se val­
miina päättyi. ' -
Elokuun 1 p:ään asti käytettiin liikkeen välittämiseksi kanavan yli lautta, 
joka oli tehty 30 tyhjän petroleumiastian varaan. Nousutienä siitä oli paalu­
jen päälle pantuja lankkuja kummallakin rannalla. Lautan johtamiseen ja1 
vetämiseen kanavan poikki käytettiin rautalankaköysi, joka. oli kiinnitetty; 
kahteen vinssiin, toinen toisella, toinen toisella rannalla. Kun laivat kulki­
vat, laskettiin köysi merenpohjan.
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1897. 7
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Kääntösilta puhtaaksi kaapittiin, paklattiin ja maalattiin ja valmistui 
Syyskuun lopussa.
Kanavan leveys oli ennen 8,5 m, mutta on nyt 16,76 m.
Kanavan laidat ylempänä v.erhousmuuria savitettiin ja peitettiin mul­
lalla, joka sullottiin ja kylvettiin heinänsiemenellä.
Kanavan alue kokonaisuudessaan tasotettiin ja peitettiin ohuella ker­
roksella punaista hiekkaa. Kanavansillalle johtava maantie pantiin kuntoon, 
vetotie tehtiin kanavan itäpuolelle, jota paitsi pollaria lyötiin sisään, jotta 
niihin saataisiin kiinnittää laivojen köydet. Portaat kivestä ja puusta teh­
tiin tarpeellisiin paikkoihin, maantie aidattiin y. m.
Kuluvan työvuoden aikana on maksettu:
Päivärahoja . . .  . ....................................&mf. 74,368:05
Ostoksista .........................................................   „ 40,065:88
Kyydeistä ja kuljetuksista..............................„ 1,059:62
Sekalaisia....................................... . . . „ 1,709:24
Summa 5%: 117,202: 79
Seuraava luettelo näyttää kaikki kustannukset jaetut litteroihin ja 
myöskin eri töitten määrät kumpasena työvuotena. Kanavaalueen pakko- 
Junastusraha ei siinä mainita, kun se on riidanalainen.
/
Insinööri- ja kassööripalkkiot, rakennusmestarien ja päällys^
miesten p a lk a t .....................................................................
Konttori, makasiini, paja, vajat ja työkalusuojat . . . .
Kyydit ja työkalujen, sekä tekoaineitten kuljetukset, ruop-
päusjaitosten hinaus, tarkastukset........................  . .
Ruoppauslaitosten vakuutus merivahinkoa vastaan, tarve- 
kulut, mittaukset, vaakitukset ja sekalaisia . . . .
Työkalujen ylläpito . . . . . . .. . . .. . .
Patorakennus, 67,6 pit, m, korjaus ja kunnossapito, 540 m3 
patotäytteen ylösruoppaaminen käsikauhoilla ja pato­
jen täydellisesti poistaminen . . . . . . . .  . . .
Kanava-altaan tyhjänäpitäminen köyrypumpulla ja väki- 
pumpuilla, jään ja lumen poistaminen . . . . . .
7.3 m3 kallion särkeminen ja poisyieminen;.............................
661 m3 maakiven „ „
333.3 m3 vanhojen rantamuurien
5,822,2 m3 kivensekaisen soran poistaminen 
176,5 m3 soramaan poistaminen....................
6,487: 42 
690:65
2,989: 41
1,116: 67 
4,697: 81
12,138: 51
5,957: 58 
56: —
3,204: -
15,161: 07 
555: 95
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„Ruoppaajalla“ ruopattu
300 m3 patotäytettä 
3,142 m3 hiekkaa 
120 m3 maakiviä 
2,034 m3 kivensekaista soraa ja
sukeltajilla ylösotettu 336 m3 m aakiviä.........................
Rakennettu kaksi rantamuuria sisältävä 653,9 m3 kiviä, siipi- 
muuri sisältävä 211,7 in3 kiviä, maantienkorva, sisäl­
tävä 155,6 m3 kiviä, niihin kuuluvine 16 kivipylväi- 
neen, 30,5 pit. m kaidepuita, jota paitsi on mennyt'236,2
m3 soratäytettä kaikkiin rantapitim iin .........................
Rääntösillan suojalaitos, 24,8 m pitkä . . . . . . .
31,5 pitkä rautainen kääntösilta, valmiiksi kokoonpantuna
rantamuurilleen.....................................................................
Kääntösillan puhtaaksikaapiminen, paklaus ja maalaaminen, 
tehty ja sisäänpantu 86 vastapainoa kivestä l/ g mklle,
126 m2 sillankantta, sen pano ja t e r v a u s ....................
Kanavanlaitojen kivilaskos 1,057,2 m2, patojen suojassa taikka 
vedenpinnan yläpuolella; 289,1 m2 kivillä laskeminen 
vedenpinnan alapuolella sukeltajien avulla; verhous- 
muurien yläpuolella olevain 410,5 m2 kanavanlaitojen 
tasottaminen, multaaminen ja kylväminen; 200 m3 kivi- 
kasatusta kaakkoisessa kanavansuussa; yhteenlaskettu
kustannus...............................................................................
3,218 m2 kanävanalueen tasottaminen; 45 pit. m maantien 
rakentaminen, teitten aitaus 74 pit. m, 70 pit. m veto- 
teitten teko, kaksi puuporrasta, 7 pollaria, 81 m niska-
ojia; yhteensä . . . ............................................. ....  .
Yahingonpalkkioita.............................. . . .........................
Kanavanalueen pakkolunastus* 0,7 ha maata. Arvaamatto­
mia tapauksia (niinkuin höyryalus Ilman törmäys suoja-
laitokseen) . . . . .  . ........................................ ....
Sairaanhoito ; ............................................ ..................................
Varasto. .................................................. ....  . .........................
Väliaikaisen liikkeen järjestäminen ja ylläpito kanavan 
yli työnaikäna; kanavan vahtien palkka Elokuun 1
p :s tä ............................................ ............................................
Summa
Sftnfi 17,165:34
21,415: 48 
1,341: 90
30,393: 66
2,533: 90
8,986: 96
3,400:10 
68:40
80:35 
90: 76 
2,293: 76
„ 1,492:70
% :  142,318:38
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Näihin töihin on käytetty seuraava määrä päivätöitä:
v. 1896 rakennusmestaripäiviä . . .  . . . . . .  . . 191
„ sepän, sukeltajan, koneenkäyttäjän, salvosmiehen
ja apurin päiviä . . . . . . .  . . . . . . . 4,2383/4 4,4293/4
v. 1897 rakennusmestarin ja ruoppausmestarin päiviä . 599
„ sukeltajan päiviä . . . . . . . . . . . .  1771 /*
„ perämiehen, koneenkäyttäjän, salvosmiehen, sepänj
kivityömiehen ja apurin päiviä. . . .  . . . . 19,65772 20,4333/4
■ - Summa päiviä 24,863’/2
Määrävarat kanavanrakennusta varten tekivät 131,000 markkaa, mutta 
kun työn loppupuolella kävi selväksi ettei tämä raha riittäisi, laadittiin 
kustannusehdotus jälellä olevia töitä varten ja otettiin siihen myös lisä­
kustannus huonerakennuksia, nimittäin vahtitupaa, ulkohuonetta ja kaivoa 
varten. Keisarillinen Senaatti myönsi sitten 30,000 markan lisärahan.
B. Saaristosta Porvoon kaupunkiin Humalasalmen ja Källsalmen 
kautta vievän mantereenpuolisen kulkureitin syventäminen 
Porvoon pitäjässä Uudenmaan lääniä.
Useain Porvoon ja Pernajan pitäjien tilanomistajain alamaisesta hake­
muksesta oli Keisarillinen Senaatti Toukokuun 3 p:nä 1888 määrännyt, että 
saaristosta Porvoon kaupunkiin Humalasalmen ja Källsalmen kautta johtava 
mantereenpuolinen kulkuväylä kruunun kustannuksella perattaisiin 1,19 in 
syväksi veden matalimmillaan ollessa eli 1,75 m syväksi-:keskikorkean veden 
aikana ja 5,94 m leveäksi pohjasta, ; sekä .sen ohessa tähän tarkoitukseen 
myöntänyt arvioidun kustannusmäärän 30,000 markkaa ynnä sittemmin vuonna 
1895 5,464 markan 64 pennin lisärahan.
Työ aljettiin v. 1890 ja valmistui v. 1895, mutta huomattiin sen loppu* 
tarkastuksessa syksyllä 1896, että kanavan löyhää liejua olevat laidat jään 
vaikutuksesta olivat osaksi vierineet kanavaan,. jonka tähden vielä noin 
7,500¡m3 liejua oli siitä poistettava. Keisarillinen Senaatti on siittemmin 
määrännyt 10,000 markkaa v. 1897 käytettäväksi kanavan saattamiseksi mää­
rättyyn kuntoon. ; '
Kun ruoppaustyötä 1 p. Huhtikuuta oli alotettu, huomattiin että pohja 
pitkin pituuttaan oli liettynyt umpeen.
Vuoden työ päättyi 5 Lokakuuta. Tällä ajalla syvennettiin matka Kräk- 
näsin selältä Huumaniemen siltaan asti eli 2/3 salmen pituutta, ja oli työn- 
tuloksena että 8,000 m3 liejua saatiin ruopatuksi, johon käytettiin 2,435 i/i 
päivätyötä ja 8,140 markkaa 42 penniä rahaa, josta päivärahoihin 7,220 mark­
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kaa 62 penniä, ostoksiin 626 markkaa 37 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 
115 markkaa 19 penniä ja sekalaisiin menoihin 178 markkaa 24 penniä.
Tämä täydennystyö oh jatkettava.
C. Ramsholmen nimisen saaren pohjoispuolella olevan Kivisalmen 
(Stensundet) syventäminen Porvoon pitäjässä Uudenmaan lääniä.
Keisarillinen Senaatti oli Lokakuun 22 p:nä 1891, useaih Porvoon pitä­
jän tilanomistajani siitä tehdystä anomuksesta, määrännyt että Porvoon saa­
ristossa Ramsholmen nimisen saaren pohjoispuolella sijaitseva Kivisalmi 
(Stensundet) on, kulkuväylän aukaisemiseksi sekä Porvoon kaupunkiin että 
yleiseen laivaväylään, Ylihallituksen huolenpidosta syvennettävä 8 jalkaan 
alle matalimman ja 11 jalkaan alle keskikorkean vedenkannah sekä 30 jal­
kaa leveäksi pohjasta, ja  samalla tätä työtä varten, joka oli laskettu 7,200 
markkaa maksavaksi, lukuunottamatta siihen tarpeellisia puuaineita, yleisistä 
varoista myöntänyt 5,200 markkaa sillä ehdolla, että sanotut tilanomistajat, 
sitoumuksensa mukaisesti, yritykseen apulisänä antavat 2,000 markkaa ja 
kaikki tarvittavat puuaineet.
Työ alotettiin v. 1892 ja päättyi se v. 1894 jolloin siihen oli käytetty 
10,413 markkaa 32 penniä.
Tarkastaessa syksyllä 1896 havaittiin että muutamat kivet kaltoista 
olivat vierineet ja määrättiin silloin niitä poistettavaksi, johon saisi käyttää 
500 markkaa. Työ alkoi 16 seuraavaä Heinäkuuta ja päättyi 15 Elokuuta, 
jolla ajalla 16 m3 kiviä särettiin ja poistettiin kulkuväylästä.
Tähän käytettiin 18472 kruununpäivätyötä ja 499 markkaa 40 penniä 
rahaa, josta meni päivärahoihin 482 markkaa 90 penniä, ostoksiin 10 markkaa 
ja kuljetuksiin 6 markkaa’ 50 penniä.
D. Mantereenpuolisen kulkuväylän perkaus Kotkan ja Lovisan
kaupunkien välillä.
Keisarillisen Senaatin Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan käskystä, 
johon antoi aihetta erityisten tilanomistajani Ruotsinpyhtään ja Pyhtään 
pitäjissä tehty anomus että muutamat salmet perattaisiin, jotta saataisiin 
sisempi 1,8 metrin syvyinen kulkureitti Kotkan ja Lovisan kaupunkien välillä, 
on Ylihallitus antanut tutkia ja laatia kustannusehdotus niitä töitä varten, 
jotka nähtiin tarpeelliseksi saadakseen kulkureitti, joka salmissa olisi 1,8 
metriä syvä ja pohjasta 13 metriä leveä sekä aukeassa meressä 15 metriä 
leveä pohjasta.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti oli hyväksynyt Ylihallituksen laatimaa
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suunnitelmaa ja tähän kulkuväylätyöhön määränyt 58,000 markkaa, alotettiin 
se 1 p. Syyskuuta 1897 Jumalsalmen perkkaamisella. Salmi suljettiin pa­
doilla, sitten patojen välissä oleva vesi pumputtiin pois niin että kaivami­
seen voitiin ryhtyä. Paja ja varastosuoja rakennettiin ja tarpeellisia työ­
kaluja valmistettiin.
Vuoden työntuloksena oli, paitsi edelläkerrottua, 142 m3 kiven ja 36 m3 
soran poiskaivaminen kulkuväylän pohjasta, johon kaikkiaan käytettiin 1,626 
päivätyötä ja rahaa 6,818 markkaa 45 penniä, joilla suoritettiin 4,820 markkaa 
73 penniä päivärahoja 1,373 markkaa 67 penniä ostoksia, 573 markkaa 30, 
penniä kyytejä ja kuljetuksia ja 50 markkaa 75 penniä sekalaisia menoja.
E. Kulkuväylän oikoominen ja perkaaminen Kotkan ja Haminan 
kaupunkien välisessä Ruotsinsalmessa.
Sittenkuin Luotsi- ja majakkalaitosten Ylihallitus Helsingin laivanpääl- 
likköyhdistyksen tehdystä pyynnöstä oli Ylihallituksessa ehdottanut ryhty­
mistä sellaisiin toimenpiteisiin että se kulkuväylä, joka Ruotsinsalmen kautta 
johtaa Kotkasta Haminan kaupunkiin ja joka ilmoitettiin olleen 3,6 metriä 
syvän mutta nyttemmin mataloituneen paikoin ainoastaan 3,o metriseksi, 
oikaistasiin ja syvennettäisiin 3,6 metrin kulkusyvyyteen, tehtiin Ylihallituk­
sen toimesta tutkimus paikalla ja sen nojalla ehdotus salmen kautta vievää 
suoraa 50 m leveää ja 3,6 m syvää kulkuväylä varten.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti kirjelmässä Maanviljelystoimituskun- 
nasta 15 p:ltä Lokakuuta 1896 oli käskenyt työn toimittamista ehdotuksen 
mukaan ja tarkoitukseen Ylihallituksen käyttövaroista määrännyt 10,000 
markkaa, alotettiin työ 15 Syyskuuta 1897 ja jatkettiin vuoden loppuun. Kun 
työpaikka on aavalle merelle aukea ja tuulilta suojaton, oli tarpeen rakentaa, 
paitsi pajaa ja hiilisuojaa, sellainen makasiini että se tarjoisi myöskin työ­
väestölle suojaa kovan sään vallitessa, jota paitsi valmistettiin lujat ruoppaus- 
lautat, kräanat ja muut tarpeelliset työkalut.
Näihin valmisteleviin töihin käytettiin 585 päivätyötä ja 4,297 markkaa 
7 penniä, josta päivärahoihin meni 1,608 markkaa 85 penniä, ostoksiin 2,435 
markkaa 53 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 132 markkaa 66 penniä ja. 
sekalaisiin 120 markkaa 3 penniä.
Työ on jatkettava.
F. Haminan kaupungin sataman ruoppaaminen.
Sittenkuin Haminan kaupungin valtuusmiehet Keisarilliseen Senaattiin 
annetussa kirjoituksessa alamaisesti olivat anoneet, että kaupunki saisi sata­
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mansa syventämiseksi kahden vuoden ajalla maksuttomasti käyttää jonkun 
kruunun ruoppauslaitoksen sekä että joku valtion palkkaama insinööri ja ra­
kennusmestari määrättäisiin johtamaan ja valvomaan työtä, ja sittenkuin Y li­
hallitus vaaditussa alamaisessa lausunnossa oli ehdottanut ett’ei Ylihallituksen 
hoidonalaisia ruoppauslaitoksia annettaisi maksuttomasti yksityisten käytettä­
väksi, koska näitten kalliiden työkoneitten sekä hoito että ylläpito, myöskin 
silloin kun niitä käytetään muitten kuin valtion töissä, sopivimmin ja var­
mimmin pitäisi kuulua kruunulle ja Ylihallituksen ottama miehistö seurata 
ruoppäuslaitosta, vaan että maksua, siihen yleiseen hyötyyn nähden kuin 
tänlaisilla töillä tarkoitetaan, otettaisiin ainoastaan sen verran että se vastaisi 
palkkoja, kunnossapidon ja kohtuullisen osan kulutuksesta ja korjauksesta, 
on Keisarillinen Senaatti, Kulkulaitostoimituskunnasta tulleen kirjelmän mu­
kaan 7 p:ltä Joulukuuta 1893, katsonut puheenalaisen ruoppausyrityksen an­
saitsevan kannatusta kruunun puolelta ja sentähden ei ainoastaan sallinnut 
että joku kruunun omima ruoppauslaitos ja höyryalus purkausproomuineen 
ja miehistöineen saataisiin Haminan kaupungin käytettäväksi antaa 3,000 
markan korvausta vastaan kuukaudelta, vaan myöskin että joku Ylihallituk­
sen alainen insinööri määrättäisiin kruunun maksamaa palkkiota vastaan 
valvomaan työn toimeenpanoa, ollen kaupungin velvollisuus kustantaa hal­
koja, proomumiehiä ja ruoppauslaitoksen kuljettamisen asemapaikastansa ja 
sinne takaisin. Sen ohessa ja koska myöskin Viipurin kaupunki oli toivo­
nut saada käyttääkseen jonkun kruunun ruoppauslaitoksen Viipurissa olevan 
Saläkkalahden syventämiseksi, käskettiin Ylihallitusta, silloin kuin joku ruop­
pauslaitos sattuisi olemaan joutilas kysymykseentulleita samanlaatuisia töitä 
varten, siitä Keisarilliseen Senaattiin ilmoittamaan ja samalla ehdottamaan 
mihinkä työhön se olisi annettava. Sittenkuin Ylihallitus oli Keisarilliseen 
Senaattiin ilmoittanut, että ruoppauslaitos „Ruoppaaja“ , Pohjan pitäjän lah­
den suussa määrättyjen kulkuväylätöitten vuonna 1895 päätyttyä, tulisi jouti­
laaksi muihin töihin ja ehdottanut että tätä ruoppauslaitosta silloin annettaisiin 
Haminan kaupungin sataman ruoppaamiseen, niin Keisarillinen Senaatti Kulku- 
laitostoimituskuntansa kirjelmässä 15 pdtä Helmikuuta 1894 myöntyi siihen.
Tämä johdosta hinattiin ruoppauslaitos „Ruoppaaja“ ja kaksi purkaus- 
proomua hinausalus „Aililla“ 27 Lokakuuta 1895 Pohjan pitäjän lahdesta, 
jossa työ oli päättynyt, Haminaan, erään Ylihallituksen alaisen insinöörin 
saatua määräyksen valvoa ruoppaustyötä viimemainitussa paikassa. Työ 
alkoikin heti ja kesti Marraskuun ajan sekä osan seuraavaa vuotta.
Vuonna 1897 alkoi ruoppaustyö 23 Syyskuuta ja päättyi 19 Marraskuuta 
kylmän vuodenajan tähden ja Haminan Rahanhoitokammarin kanssa tehdyn 
sopimuksen mukaan, jonka jälestä hinausalus „A ili“ lähetettiin Helsingin 
Laivaveistämöön ja „Ruoppaaja“ proomuineen pantiin talviteloille Haminaan.
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Sanotun ajan kuluessa kesti työ keskeytettynä ainoastaan Ruoppaajail 
korjaamisilla, mutta on sitä sitä paitsi haitannut ruopatun maan kovuus ja 
sitkeys, matkan pituus sen purkaamispaikkaan eli noin l ' / 4 tunnin matka 
ja se seikka että paikka jossa „Ruoppaajaa“ käytettiin oli niin ahdas, että 
se oli asetettava poikittain Tervasaaren salmea ja työtä siellä esti ohikulke­
vat höyry-ja purjealukset. Työvoima „Ruoppaajassa“ oli 12, Ailissa 8 ja proo­
muissa 6 miestä, jotka viimemainitut saivat palkkansa Haminan kaupun­
gilta, joka myöskin on kustantanut isompain kivien särkemisen ja ylösoton.
Ruoppauksen tuloksena oli: 8,565 m3 savea, 8,140 m3 kovempaa hiekkaa, 
4,845 m3 hienompaa hiekkaa ja 10 m3 kiviä eli yhteensä 16,560 m3.
Kustannukset tekivät: palkkoihin ja päivärahoihin 9,184 markkaa 88 
penniä, ostoksiin 1,095 markkaa 56 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 1,631 
markkaa 7 penniä, sekalaisiin 2,603 markkaa 80 penniä eli yhteensä 14,514 
markkaa 81 penniä.
G. Kulkuväylän syventäminen Viipurin kaupungista Uuraaseen ja
sieltä satamanedustalle.
Armollisessa kirjeessä Lokakuun 23 p:ltä 1891 myönnettiin kulkuväylän 
syventäminen Viipurin kaupungista Uuraaseen ja sieltä ulkosatamaan, Viipu­
rista Uuraaseen 4,45 m syväksi ja Uuraasta ulkosatamaan 5,34 m. syväksi veden 
matalimmillaan ollessa ja noin 44,5 m leveäksi pohjasta, jota työtä varten, 
joka oli laskettu 326,000 markkaa maksavaksi, saataisiin yleisistä varoista 
käyttää, aina 218,000 markkaan asti, sen ohessa että Viipurin kaupungin tuli, 
tekemänsä sitoumuksen mukaan, työn kustannuksiin ottaa osaa 108,000 mar­
kan suuruisella summalla.
Keisarillisen Senaatin Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan kirjelmässä 
edellämainitulta päivältä käskettiin Ylihallitusta ryhtymään työn alottami- 
seen ja valmistamiseen sen mukaan kun Ylihallitus tarkemmin oli ehdotta­
nut, nimittäin että työ, jonka suorittamista mahdollisimman lyhyessä ajassa 
Viipurin kaupungin valtuusmiehet olivat pyytäneet, saataisiin, jos mahdol­
lista oli ja se voi tapahtua työn kallistuttamatta, päättää lyhyemmässä ajassa 
kuin arvioittujen kuuden vuoden, ehdotteeksi neljän vuoden kuluessa.
Työ, joka alkoi 1892 ja siitä asti on vuosittain jatkunut, valmistui 24 
Syyskuuta 1897 ja pidettiin siitä lopputarkastus 28 ja 29 Lokakuuta samana 
vuonna. .
Kun kulkuväylätyön lopputarkastuksessa sekä Viipurin kaupungin asia­
mies että Luötsihallitus tekivät useita huomautuksia kulkuväylän leveyttä 
ja niitä Uuraan ja ulkosataman välillä, olevia äkkinäisiä mutkia vastaan, 
laadittiin ehdotus valitettujen haittojen poistamiseksi, joka ehdotus pääasial­
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lisesti tarkoittaa Uuraata läheisen kulkuväylän ruoppausta leveämmäksi ja 
kivien, kallion ja soran poistamista Byövälinniemen ja Kirkkoniemen väli­
sestä salmesta mutkan oikoomiseksi ulkosatamasta sisään purjehtiessa. Kus­
tannus tästä työstä arvioittiin 15,000 markaksi. Sittenkuin Viipurin kaupun­
ginvaltuusto oli sitoontunut suorittamaan kolmanneksen työkustannuksesta, 
alotettiin työ 1 Kesäkuuta ja valmistui se osa työtä, joka oli ruoppaamalla 
toimitettava, 23 Elokuuta, mutta kivennosto ja kallionsârkeminén salmessa 
ulkosataman luona päättyi vasta 30 Syyskuuta.
Byövälinniemen salmessa tekivät - myrsky ja kova virta perkkaustyön 
vaikeaksi ja usein monena päivänä aivan mahdottomaksi.
Kustannus maan ruoppauksesta nousi Kesäkuussa 38 penniin in3, 
Heinäkuussa 41 penniin ja Elokunssa, jolloin pääasiallisena tehtävänä oli 
perkaamistöitä ja jälellä jääneiden kohopaikkojen poisottaminen, 1 markkaan 
46 penniin. Kustannus kivien särkemisestä ja nostamisesta salmesta nousi 
keskimäärin 25 markkaan 2 penniin m3, johon kalliiseen työkustannukseen 
oli syynä se että työväki piti saada palkkansa, vaikka työ pitkät ajat seiso­
tettiin myrskyjen ja aaltojen takia.
Työnaikana ruopattiin 14,450 m3 hiekansekaista savea ja 41 m3 kiven- 
sekaista soraa, särettiin ja nostettiin 13,5 m3 kalliota ja 74,9 m3 kiviä.
Työhön käytettiin 2,256 päivätyötä, joista 142 oli ruoppausmestarin, 
272 koneenkäyttäjän, 276 lämmittäjän, 114 laivankuljettajan, 847t sukeltajan 
ja l,3673/4 apurien päiviä.
Kustannus työstä kokonaisuudessaan nousi 13,751 markkaan 29 pennin, 
jolla suoritettiin palkkoihin 5,134 markkaa, päivärahoihin 5,329 markkaa 94 
penniä, ostoksiin 1,949 markkaa 61 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 66 
markkaa 90 penniä ja sekamenoihin 1,270 markkaa 84 penniä.
H. Wiipurin kaupungin sisäsataman ruoppaus.
Tämä työ, joka suoritettiin kruunun omistamalla ,,Wiipuri“ nimisellä 
ruoppauslaitoksella siihen kuuluvine hinaushöyryaluksineen ja purkauspro- 
muineen 3,000 markan maksusta kuukaudessa, jos työtä tehtiin ainoastaan 
päivisin, ja 4,500 markasta koko vuorokauden kestävästä työstä, alkoi jo 
syksyllä 1896 ja jatkettiin tänä vuonna, sittenkuin ruoppauslaitos tarpeineen 
talvella 1896—1897 Wiipurissa oli korjailtu, 8 Toukokuuta kestäen sitten yöt 
päivät 31 päivään Toukokuuta, jolloin ruoppauslaitos muutettiin TJuraaseen 
siellä parhaillaan työnalaiseen ruoppaukseen. Työn siellä päätyttyä jatkettiin 
työ' Wiipurissa Elokuun 26 p:stä alkaen kaiken vuorokautta Syyskuun 1 päi­
vään asti. Sen jälkeen tehtiin pimeitten öitten tähden työtä ainoastaan 
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1897. 8
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päivisin Marraskuun 8 päivään, jolloin työ tältä vuodelta päättyi ja ruoppaus- 
laitos kuljetettiin Helsinkiin korjailtavaksi.
... Syystä että hinausalus Karhu keväällä käytettiin Ylihallituksen töissä, 
vuokrattiin; - Toukokuussa eri höyryalus 19 päiväksi 950 markan korvausta 
vastaan.
Työaikana ruopattiin 31,925 m3 savimaata ja 550 m3 kivensekaista savea 
eli yhteensä 32,475 m3 maata, ja on siihen työhön käytetty 1,457 päivätyötä, 
joista 182 ruoppausmestarin, 267 koneenkäyttäjän, 316 lämmittäjän, 109 lai- 
vanjohtajan ja 583 apurin päivätöitä.
Kustannukset työstä, siihen luettuna ruoppauslaitoksen korjaus ja kulje­
tus Helsinkiin, ovat nousseet 16,388 markkaan 73 penniin, josta palkkoihin 
on mennyt6,637 markka 60 penniä, päivärahoihin 852 markkaa 3 penniä, 
ostoksiin 2,001 markkaa 89 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 1,106 markkaa 
66 penniä ja sekalaisiin 5,790 markkaa 55 penniä. Kun Wiipurin kaupunki 
on-: koko työajasta maksanut vouraa 11,000 markkaa, on tämä työ tullut 
kruunulle maksamaan 5,388 markkaa 73 penniä.
ig. Kulkuväylät Ahvenanmaalla.
A. Lemströmin kanava Jomalan pitäjässä.
Tällä kanavalla, joka yhdistää Lumparen nimisen merenselän Maarian­
haminan sisäsataman kanssa, oli seuraavat korjaustyöt tarpeen:
Ulkohuonerakennuksen katon korjaus, kääntösillan kiilaus ja tervaami­
nen sekä uusien lankkujen paneminen sillankanteen, kanavanalueen siivoo- 
minen ja aitojen kuntoonpano, johon vielä tulee poijujen ulosasettaminen ja 
poisotto ynnä moniaita pienempiä menoja, jotka kaikki tulivat maksamaan 
177 markkaa 15 penniä ja joihin käytettiin, urakkatyöt lukuunottamatta, 
46 apurinpäivätyötä.
Kun kanavan ja sillanvahdin palkka teki 500 markkaa, nousivat siis 
menot kanavan hallinnosta ja  ylläpidosta vuoden ajalla kaikkiaan 677 mark­
kaan 15 penniin.
B. Salmien syventäminen Orrfjärd, Lillfjärd ja Wandöfjärd nimisten 
merenlahdelmain välillä Finströmin ja Saltvikin pitäjissä
Ahvenanmaalla.
Erityisten- tilanomistajani Finströmin ja Saltvikin pitäjissä saatua Turun 
ja Porin läänin Kuvernööriltä lupaa syventää yhä enemmän mataloituneita 
salmia mainittujen merenlahdelmain välillä, erittäinkin tehdäkseen kalan 
nousemisen vanhoille kutupaikoilleen mahdolliseksi, vaan myöskin keskuus-
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liikkeen helpottamiseksi, on Keisarillinen Senaatti yrityksen osakkaitten siitä 
tehdystä anomuksesta kirjelmässä 25 piitä Syyskuuta 1894 oikeuttanut Yli­
hallitusta käytettävinä olevista tie-ja  vesirakennustöitten määrävaröista käyt­
tämään kysymyksessä olevaan syventämiseen aina 4.000 markkaan asti;
Työ alotettiin 5 Kesäkuuta 1896 ja kesti se Tammikuun loppuun seu- 
raavaa vuotta. Tällä ajalla oli kaikki ehdotuksessa tarkoitetut työt valmistu­
neet, niin että Orrfjärden ja Lillfjärden välinen Kungsholmssalini sekä Lill- 
fjärden ja Wandöfjärden välinen Holmsundet uiminen salmi oli ruopattu 
määrättyyn 20 jalan pohjaleveyteen ja 3 jalkaa syväksi veden matalimmil­
laan ollessa. Tähän työhön, joka sittemmin tarkastettiin ja hyväksyttiin, on 
myönnetystä valtioavusta käytetty ainoastaan 3,229 markkaa 32 penniä ja 
siitä 1897 vuoden ajalla 574 markkaa 93 penniä. Osakasten vuoden ajalla 
antamat 240V2 päivätyötä käytettiin enimmäkseen ruoppaustöihin, ainoastaan 
vähempi osa eli 4272 päivätyötä työkalujen korjaukseen ja kuljetukseen; 
Työnjohtoon meni 20 kruununpäivätyötä.
Kaikki tähän työhön vuosina 1896 ja 1897 käytetyt 6,2811/ t päivätyötä 
jakaantuvat seuraaviin maksueriin;
T y ö n jo h t o ...................................................................   230 päivätyötä.
Maankaivaus 3,410 m3 ................................................. ....  . 2,9623/4 „
Kallionsärkeminen 74 m3 . .     253 „
Ruoppaus 840 m3 ........................     l,485!/2 „ ■ '
Yedenpum ppaus....................................... ....  . . .  . . 2913/*
Padot . -........................................................................................ 218 „
Työkalujen valmistus ja kunnossapito, ruoppauslautaty. m. 5243/4 „
Kanavanalueen a ita u s ...........................................................  6772 „
Silta Kungsholman salmen yli .   15772 „
Kyydit ja k u ljetu kset.............................  . . . ■ 9072 >,_____
Summa 6,28174 päivätyötä.
20. Aallonmurtajan rakentaminen Suurkylän lahteen Suursaarella.
Suursaaren ulkosaaren asukasten ilmoitettua että siellä puuttui sopivia 
satamapaikkoja heidän tarpeeksi ja heidän anomuksen johdosta saada .valtio- 
laitokselta avustusta näitten puutteitten poistamiseksi, oli Keisarillinen Se­
naatti 31 p. Maaliskuuta 1892 Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnastansa tul­
leessa kirjelmässä antanut Ylihallitukselle käskyn toimituttainaan tutkimus 
ja teettämään ehdotus satamalaitoksia taikka muita turvalaitoksia varten, 
jotka soveltuivat paikallistaneen mukaan pienemmille aluksille, jä sitten-
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kuin tutkimuksia ynnä erityisiä kustannusehdotuksia tarkoitusta varten oli 
tehty ja asian käyttely muuten ollut sellainen kun Ylihallituksen viimeksi 
antama vuosikertomus sisältää, lähetti Ylihallitus vihdoin 27 p. Marraskuuta 
1895 Keisarilliseen Senaattiin kaksi vaihtopuolista ehdotusta aallonmurtajan 
rakentamiseksi Suursaarelle, toinen 182,000 ja toinen 126,000 markan kustannus­
arviolla. Heinäkuun 26 p:nä 1896 myönsi Teidän Keisarillinen Majesteettinne 
sitten yleisistä varoista viimesanotun rahamäärän 180 metrin pituisen aallon­
murtajan rakentamista varten, muistuttamalla sen ohessa että ne 3,000 päivä­
työtä, jotka saaristolaiset olivat luvanneet, piti työhön käytettämän.
Ehdotus tarkoitti että aallonmurtajan alkuosa rannasta oli tehtävä 90 
metrin pituisena täytettynä kivipenkereenä enintään 3 metrin syvyj^teen 
saakkaa ja että jatkoksena siitä sen äärimmäinen osa 2—5 metrin syvyydellä 
myöskin 90 metrin pituisena tehdään siten, että merenpohja tasotetaan kivi- 
penkereellä ja^ siihen lasketaan uppoarkkuja, joitten varaan rakennetaan 
graniittimuuri sementtiruukissa. Ulkopuolinen laita aallonmurtajan kivipen- 
gertä oli suojattava upottamalla pitkin sen pituutta suuria aina 5 tonnin 
asti painavia kivilohkareita.
Työ alkoi Lokakuussa 1896 ja kesti vuoden loppuun, jolla ajalla siihen 
käytettiin 21,615 markkaa 47 penniä.
Seuraävana vuonna Tammikuun alussa kiilattiin kiviä sementtimuuria 
varten ja sittenkuin jäänsärkijä Murtaja 8  p. Tammikuuta oli tuonut saareen 
tarpeellisia työaineita, niinkuin raitiotiekiskoja, vaunuja, vaihteita y. m., 
alkoi vasituinen rakennustyö, joka tehtiin seuraavassa järjestyksessä:
Kivipenkereen rakentaminen.
Tämä on 125 metrin pituinen, korkeus 2,6 metriä yli alimman ja 0,6 
metrin yli korkeimman vedenkannan. Sen harjan levyys on 3 ,2  metriä ja 
kaltevuus sataman puolelle 1 : 1,25 ja meren puolelle 1 :2. Merenpuoleinen 
käittä on suojattu isoilla 1 ,5—2 m3 kokoisilla kivilohkareilla. Työhön, joka 
tehtiin urakalla Tammikuun 13 ja Kesäkuun 23 p. välillä, käytettiin 2,24572 
päivätjmtä. Kuutiojoukkio on 3,262 m3 ja kustannus 4 markkaa 59 penniä m3 
siihen luettu aineet. Pituusmetriltä tekee penkereen kustannus 119 markkaa 
71 penniä.
Uppoarkkujen perustus.
Kivien irroittamiseen ja kuljetukseen käytettiin pääasiallisesti Suur- 
saaren kunnan lupaamat päivätyöt. Kokonaiskuutiomäärä teki 1,760 m3 ja 
kustannus m3:ltä nousi 3 markkaan 45 penniin, aineet siihen luettuna, jolloin
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Suursaaren päivätyöt arvioittiin 2 markaksi. Tähän työhön kului 2,104 päivä­
työtä, joista l,1651/2 oli kunnan ja 938:i/4 kruunun päivätöitä. Tasotustyöt 
alkoivat 13 Helmikuuta ja päättyivät Maaliskuun jälkipuoliskolla.
Arkkujen salvaus ja upottaminen.
Viidestä tarvittavista uppoarkuista, jotka olivat 18 metriä pitkät ja 3 
metriä korkeat, salvottiin ja upotettiin paikoilleen kolme talven ajalla, ja 
jälelläolevista upotettiin toinen Kesäkuun lopussa ja viimeinen Elokuun alku­
puoliskolla. Salvotyön tekivät yksinomaan urakalla suursaarelaiset työmie­
het, mutta tulivat työn kustannukset suhteellisesti kalliiksi kun työmiehet 
olivat tottumattomat tänlaatuiseen salvomiseen. Kaikkiaan kului työhön 
l,8843/4 päivätyötä, joista itse salvomiseen 1,39b1/ 4 ja jäänsytemiseen, vesille 
laskemiseen, kiinnittämiseen y. m. 489'/2 päivätyötä. Arkkua kohti nousi 
kustannus, aineet ja työ yhteenlaskettuna, 3,134 markkaan 35 penniin ja 
pituusmetriltä 174 markkaan 13 penniin. Kaikkiaan meni hirsiä tarkoituk­
seen 11,667 pit. m. ja nousee kustannus pit. metriltä hirttä ja valmista arkkua 
kohti, työ ja tekoaineet yhteenluettua, markkaan 34 penniin.
Arkkujen täyttäminen ja upotus tehtiin myöskin urakalla. Kivitäyte 
teki 894 m3 ja sen kustannus m3:ltä =  3 markkaa 10 penniä. Täyttämiseen 
kului 588l/4 päivätyötä.
Sementtimuurin rakentaminen.
Tarkoitukseen tarvittavaa kivijoukkiota kiilattiin pienempi osa v. 1896 
ja loppu v. 1897 ja toimitettiin se vähinerin välityönä siksi kuin muuraus- 
töitä voitiin ai ottaa. Tekoaineena oli enimmäkseen rapakiveä, joka löytyy 
vuorenrinteillä isompina vierikivimöhkäleinä, mutta käytettiin myöskin por- 
fyyria, jota läheiset vuoret ovat, vaikka tämä kivilaji on vaikea särkeä isom­
pina lohkareina kun siinä on halkeimia. Toukokuun 28 p:nä tuotiin höyry­
laiva Karhun hinaamana Suursaareen Ylihallitukselle kuuluva n. k. höyry- 
koura, ja sittenkuin erilaatuisia korjaustöitä sen höyrykoneesen oli tehty, 
alotettiin muuraustyöt Kesäkuun alussa. Muuraustyö kävi siten, että kivi- 
möhkäleet kuljetettiin raitiotietä myöden eräälle Luotsihaliituksen pienen- 
puoleiselle laiturille, josta ne höyrakouran kraanalla nostettiin laivakannalle; 
Sitten hinattiin höyrykoura työpaikalle, jossa kivimöhkäleet höyry kr aan alla 
asetettiin määräpaikoilleen. Tivistysaineena arkkutäytteen ja sementtimuu­
rin välillä ruukin estämiseksi juoksemasta arkkuihin käytettiin varta vasten 
ostetuita vanhoja purjeita ja niinimattoja. Ruukin sekotukseen käytettiin 
1 osa sementtiä ja 2 osaa hiekkaa. Kun vesi kesällä oli hyvin korkealla ja
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aina peitti alimpaä kerrosta oli sekä sanotun täyteaineen asettaminen että 
kivimöhkälein sijoittaminen vaikea. Höyrykouran avulla muurattiin kaksi 
alimmaista kerrosta, mutta toiset kaksi käyttämällä n. k. Derrickkraanaa, 
jota sopivalla tavalla voitiin muuttaa muuria myöten ja kytkeä alimpaan 
saumaan määrävälillä sisäänmuurattuihin järeisiin rautasinkilöihin. Molem­
mat nämät työt toimitettiin keskeymättä ja toisistaan riippumatta, ja tuotiin 
kivet raitioteitse aikaisemmin rakennettua pengertä myöten suorastaan pai­
kalle ylempäin kerrosten muurausta varten. Kesäkuun 7— 8  päivinä raivon­
nut koillinen myrsky, joka teki muuraukselle melkoiset vahingot ja muun 
ohessa poishuuhtoi koko alimman kerroksen ensimmäiseltä arkulta, viivytti 
jonkun verran työtä, mutta jatkui se sitten edullisten tuulten ollessa lakkaa­
matta Syyskuun 23 päivään, jolloin muuraustyöt päättyivät. Tämä muuraus 
suoritettiin urakalla ja käytettiin siihen 3,8183/4 päivätyötä. 864 kuutiometriä 
sisältävä muuri tuli valmiina maksamaan 36 markkaa 95 penniä m3, josta teki
Työkustannus . . . . . . . . . . . &mf. 21:69
Ainekustannus................................................. „ 14:50
Telineet y. m....................................................... „ — : 76
9!mf 36:95
Muurin mitat olivat seuraavat: pituus =  90 metriä, korkeus =  2,6 metriä, 
harjan leveys =  3,2 meter ja pohjalevyys — 3,8 metriä, ja nousi koko muurin 
kokonaiskustannus 354 maukkaan 32 penniin pituusmetriltä. Sementtimuu- 
rille tehtiin 5 kivipollaria, joitten hinta oli 98 markkaa 80 penniä kappale.
Sementtimuurin päähän tehtiin päättö, jonka harjus oli 6 x 6  metriä ja 
tälle muurin laajennukselle asetettiin 7 metriä korkea loistolyhdyllä varus­
tettu rautateline. Loistolaitoksen kustannus nuosi 4,369 markkaan 73 pen­
niin, josta maksoi
Loistolyhty . . .' . . 1,453 8 8
Loistoteline . . . . . 2 ,2 0 0 —
Työkustannukset 385 75
Loiston tarvekalut . . 130 1 0
Summa ifimf 4,369 73
Kivitys aallonmurtajan merenpuolisen sivun suojaksi.
Tähän käytetyt kivimöhkäleet, jotka ovat 1—2 m3 kokoiset, irtisärettiin 
syksyllä noin 600 metrin matkassa työpaikalta olevasta kalliosta ja kulje­
tettiin kohta muuraustöitten päätyttyä paikalle raitioteitse. Kun näitä möhkä- 
leitä tavattoman painonsa (2 ,9—5,8 tonnia) vuoksi ei voitu, tavallisilla nosto- 
ranoilla nostaa, käytettiin siihen tarkoitukseen ostetuita kaksi n. k. Derrick-
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kranaa, joista toinen oli asetettu kivilouhimolle vaunujen kuormittamista 
varten ja toinen taas aallonmurtajalle kivimöhkäleitten purkaamista ja sijoil­
leen asettamista varten. Työ tehtiin enimmäkseen urakalla ja käytettiin 
siihen kaikkiaan 837 m3 ja l,093:)/4 päivätyötä. Kuutiometriltä nousi kustannus 
8  markkaan 15 penniin, josta teki
Työkustannus...................................................... ’ %mfi 4: 28
Ainekustannus......................................................  „ 3:87
Summa S&nf 8:15
Syksyllä tehtiin vielä erityisiä täydennystöitä yli kustannusehdotuksen, 
niinkuin isompain satamassa olevain kivien ylösotto, satama-altaan tutkimus 
ja maaporalla koettelu ehkä vastaista syväntämistä varten y. m. Lokakuun 
lopussa ilmoitettiin työ valmistuneeksi ja loppukatselmus pidettiin 23 p. 
Marraskuuta.
Vuosina 1896—1897 käytettyin päivätöitten koko luku tekee 15,8313/4! 
johon on luettu Suursaaren kunnan lupaamat ja suorittamat 3,000 päivätyötä. 
Koko työkauden rahameno teki 111,621 markkaa 65 penniä, josta 88,325 
markkaa 11 penniä, maksettiin työpaikalla ja 23,296 markkaa 54 penniä Y li­
hallitukselta. Jos tähän lasketaan yhteen Suursaaren 3,000 päivätyötä 2 
markkaan arvioidun hinnan mukaan päivältä, nousee työn kustannus koko­
naisuudessaan 117,621 markkaan 65 penniin. Koska kuitenkin työn päät­
tyessä jälellejääneitten työkalujen y. m. huutokaupassa on tullut 955 markkaa 
61 penniä ja vielä jälellä olevat täysikuntoiset työkalut ja työaineet arvioit- 
tiin 6,984 markkaan 75 penniin, tulisi todellinen työn kustannus olemaan 
109,689 markkaa 29 penniä, kun sitävastoin tarkoitukseen oli myönnetty 
126,000 markkaa ynnä Suursaaren kunnan suorittamat 3,000 päivätyötä, 6,000 
markan arviosta, ja on siis työstä säästynyt 22,318 markkaa 71 penniä.
21. Kanavat, kulku- ja lauttausväylät Oulujoen vesistössä.
A. Oulun vesistössä olevain kulkuväyläin ja vetoteiden korjaus.
Nyt voimassa oleva Oulun vesistön lauttaussääntö määrää, että tukit 
ovat kaikilta vetoteiltä pois johdatettavat puomeilla, jotka kinnitetään pitkin 
vetoteitä kruunun kustantamiin pitimiin, niin myös että lauttausmiehistön 
tulee heti korjata ne vahingot, jotka puuaineitten lauttaus kulkulaitoksille 
tuottaa. Paitsi tätä korjausta vaaditaan kaikkien niiden kulkulaitoksissa 
ilmestyneiden puutteellisuuksien parantamista, jotka jään ja pakkasen tahi 
muiden luonnonvoimain vaikutuksesta syntyvät. 1897 vuoden korjausmäärä- 
rahat vahvistettiin 15,000 markaksi.
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Oulun laajassa vesijaksossa ovat laskuväylät peratut vaarinottamalla 
etusijassa veden riittäväisyyssuhteita, toisessa sijassa sitä syvyyttä kuin ter­
valla lastattu vene vaatii. Vuotuiset kulkuväyläin kunnossapitotyöt, jotka 
yhäti lisääntyvät, koska aika-ajoin sivuvedet perataan ja niihin tehdään vene­
väyliä, tarkoittavat siis pääasiallisesti venekululle tarpeellisen vesisyvyyden 
pysyttämistä koskissa ja virroissa. Perkaustöillä ainoastaan vähässä määrässä 
tarkoitetaan niitten vierikivien poistamista, joita kohvajää ja kevättulva sysää­
vät kulkuväyliin. Suurimmat kustannukset vaativat ne kunnossapitotyöt, 
joihin on syynä koskien ja virtojen pohjauoman muuttelevaisuus ja siitä syn­
tyvä veden korkeuden vaihtelevaisuus. Virta uurtaa ja poiskulettaa taukoa­
matta pohjamaata, jolla on vähempi vastustusvoima. Kun melkein kaikissa 
virroissa löytyy vuorta, niin usein tapahtuu että uusia kulkuesteitä syntyy 
sellaisten vedenalaisten vuoriharjanteitten kautta, jotka ulottuvat kulkuväy­
län poikki, sen kautta että virta lakkaamatta uurtaa pohjaa niitten ylä- ja 
alapuolella ja siten vaikuttaa säännöllisen vedenkannan alenemisen. Näitten 
kallio h arjanteitten poissärkeminen käy sitten välttämättömäksi ja tulee aina 
kalliiksi.
Vuonna 1897 toimitettiin kevättalvella Oulu-, Emä-, Wuokki-, Moisio-, 
Kajaanin-, Onto-, Wieksi-, Lammas-, Lentiiran- ja Kallionjoissa sellaiset kor­
jaus- ja syvennystyöt iaskuväylissä, kun silloisen matalan veden aikana hel­
pommin voitiin. Kesällä tehtiin samallaisia töitä niissä paikoissa, joissa oli 
varottava ettei kevättulvan kuljettamat kivet estäisi liikenteen. Syyskuukau- 
sina, jolloin sateenmäärä oli vähäinen ja vedenkanta laskeentui liikenteen 
haitaksi, toimitettiin koko vesistössä yleinen nousukourujen ja vetoteitten 
korjaus.
Työntehon ja kustannuksen vuoden ajalla osottaa seuraava taulu:
Päivätyöt
Nousu- ja lasku- 
väylistä nostetut 
määrät
Vetotiet Pohjan 
tasotus 
laskuväy- 
Iissä m2
Kustannus
itmf.
vuorta ja 
kiveä, m3
soraa m3 korjaus
m3
uudestaan 
rakenne­
tut m3
5,0157* 255 365 2,998 281 270 14,932 81
Päiväpalkat Ostokset
$nf.
Kyydit ja kulje­
tukset Smf.
Sekalaisia
menoja Summa
12,807 34 1,284 95 772 62 67 90 14,932 | 81
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B. Ämmä- ja Koivukosken sulut Kajaaninjoessa Kajaaninkaupungin
vieressä.
Vuoden kuluessa pantiin sulkukammioihin 38 m2 lankkuverhousta, pääl- 
lysrakennus, vetotiet ja vesiviemärit vahvistettiin ja korjailtiin missä se oli 
tarpeen, jota paitsi sulkuarkut tervattiin.
Tähän käytettiin 422y4 päivätyötä.
Menot olivat seuraavat:
P a lk k o ja ...........................................................Sfafi 2,470: —
P äivätyöpalkkoja ..............................................„ 1,011:15
Ostoksia.............................................  „ 219:30
Kyydit ja kuljetukset. . ................................„ 42:46
Sekalaisia kustannuksia . . . . . . .  „ 31:45
Summa Sfoif. 3,774:36
Sulkujen kautta kulki 2,061 alusta, joitten kanavamaksut tekivät 2,049 
markkaa 90 penniä, joka tulo on menoja 1,724 markkaa 46 penniä vähempi.
2. Kulkuväylät Kuusamon vesistössä.
Kulkuväylän kuntoonpano Wihtasalmessa, Tolpansalmessa ja Kajavan-
salmessa.
Kuusamon kirkonkylän itäpuolella on melkoinen järvijakso. Sen takana 
sijaitsevat Tavajärven, Suimingin ja Heikkilän kylät, joitten asukkaat ahke­
rasti kulkevat Kirpistö, Muojärvi ja Kuusamo nimisiä järviä matkoillansa 
kirkonkylään. Nämät järvet, jotka kaikki ovat toistensa tasalla, kapenevat 
kolmessa kohden, nimittäin Wihtasalmessa, Tolpansalmessa ja Kajavansal- 
messa. Salmet olivat luonnollisessa tilassaan ihan liian matalat että kuor­
matut veneet niistä olisivat päässeet esteettömästi kulkemaan, ja syvennettiin 
ne sentähden paikkakuntalaisten pyynnöstä vuosia sitten valtion kustan­
nuksella.
Kuitenkin huomattiin niintavoin aukaistun kulkuväylän olevan korjaa­
misen puutteessa, jonkatähden Keisarillinen Senaatti, Ylihallituksen esityk­
sestä, Maanviljelystoimituskunnasta tulleen kirjelmän mukaan Lokakuun 15 
p:ltä 1891 suvaitsi sallia, että tämä kulkuväylä vasfedes pidettäisiin kunnossa 
yleisillä varoilla.
1897 vuoden rahansääntö vahvistettiin 1,200 markaksi.
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1897. 9
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Aikoinaan tehty kulkuväylä oli ruopattu kouru, jonka sivut vahvistet­
tiin paaluilla ja lehtikerpokerroksella; vuosien kuluessa olivat nämät kui­
tenkin vahingoittuneet ja paikoin vierineet. Kesällä 1897 korjattiin puut­
teellisuudet ja kourun paalutetut kaltat pantiin kuntoon 995 metrin matkalla.
Korjaustyöhön käytettiin 318l/4 päivätyötä ja meni niihin seuraavat 
rahamenot: päiväpalkkoihin 983 markkaa 75 penniä, ostoksiin 78 markkaa 
18 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 98 markkaa 47 penniä sekä sekalaisiin 
39 markkaa 60 penniä eli kaikkiaan 1,200 markkaa.
3. Lauttausväylät Kemin vesistössä.
Kemijoen Taivalkosken lauttauskourun kuntoonpano Kemin pitäjässä.
Kemijoen Taivalkoskeen rakennettu kouru sahapölkkyjen lauttausta 
varten sidotuissa lautoissa on vuotuisen korjauksen tarpeessa, kun sitä vahin­
goittaa pohjajää talvella ja jäänlähtö keväällä.
1897 vuoden määrä varat korjauksia varten tekivät 1,000 markkaa.
Matalanveden ollessa Elokuun ajalla tehtiin korjaustyö, jolloin 42 metrin 
pituisten työpatojen suojassa särettiin ja nostettiin pois 37 m3 kalliota kourun 
pohjan tasottamiseksi.
Tähän käytettiin 250’/2 päivätyötä ja 848 markan 55 pennin kustannus, 
josta meni päiväpalkkoihin 3mf. 775:80, ostoksiin ftmfi 39: 75 sekä kyyteihin 
ja kuljetuksiin Sfuyc 33:—.
II. Tutkimuksia uusia kanavia, kulku^ ja  lauttausväyliä varten.
Vesikulkulaitosten laajentamista, syventämistä y. m. varten on seuraavat 
tutkimukset vuoden kuluessa toimitettu:
Uudenmaan läänissä.
1. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Wantaanjoessa Helsingin pitä­
jässä.-
2. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Taasianjoessa Lapträskin pitä­
jässä.
3. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Kiskonjärven ja Kaason rauta­
tehtaan välisessä vesijaksossa Perniön pitäjässä.
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Turun ja Porin läänissä.
4. Lassilanjoen lauttausväylän katselmus Pomarkun ja Lavian pitäjissä.
Hämeen läänissä.
5. Ehdotuksen laatimista varten Muroleen kanavan syventämiseksi Ruo­
veden pitäjässä.
6 . S:n Kautun kanavan s:n.
7. Wuolteensalmen syventämistä varten Hauhon pitäjässä kulkuväylän 
aikaansaamiseksi.
8 . Uittoväylän laittamista varten Haihunkoskeen Akaan pitäjässä.
Wiipurin läänissä.
9. Metsäntuotteiden lauttausta varten Korkeakosken haarassa Kymin- 
jokea Kymin pitäjässä.
10. Yleistä kulkuväylää varten Kyminjoen Korkeakoskelta mereen.
11. Metsäntuotteiden uittoa varten Tuusnaojassa Rautjärven ja Raudun 
pitäjissä.
12. Metsäntuotteiden lauttausta varten Wuoksenvirrassä Pölläkkälän 
sahan ja Tiurinkosken välillä.
13. S:n Kiviniemen kosken ja Laatokan välistä vesistöä myöden Sak- 
kolan pitäjässä.
Mikkelin läänissä.
14. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Savonlinnan kaupungin ohi 
menevässä vesijaksossa.
15. Kulkuväylän perkausta ja syventämistä varten Keliosalmessa Heinä­
veden pitäjässä.
Kuopion läänissä.
16. Taipaleen kanavan ja Iisalmen kaupungin välisen kulkuväylän sy­
ventämistä varten.
17. Yanhan Ruokovirran kanavan salpaamista varten kulku- ja laut­
tausväylän parantamisen tarkoituksessa.
18. Metsäntuotteiden lauttausta varten Lieksanjoessa Pielisjärven pi­
täjässä.
19. Kiurujoen kanavoimista varten Kiuruveden ja Haapaveden välillä 
Iisalmen pitäjässä.
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20. Lauttauksen helpottamiseksi Savonvirrassa Pielaveden pitäjässä.
21. Lauttauslaitosten katselmus lauttausväylässä Äyskoskelta Pielaveden 
pitäjässä Kuopion lääniä Tarvaalan koskelle Laukaan pitäjässä Waasan lääniä.
Waasan läänissä.
22. Katselmus ja tutkimus metsäntuotteiden lauttausta varten Äänne- 
koskessa Laukaan pitäjässä.
23. Kömijärven ja Pihlajaveden välisen lauttausväylän loppukatselmus 
Pihlajaveden kappelissa.
24. Mäntänkosken lauttauskatselmus Keuruun pitäjässä.
2B. Tukinlauttausta varten Lapuanjoessa.
26. S:n Seinäjoessa.
27. Tukkimakasiinin laittamista varten Kyrönjokeen Munakan sillan 
luo Ilmajoen pitäjässä.
28. Venevalkaman laittamista varten Norrskärin saareen Merenkurkussa.
Oulun läänissä.
29. Uuden lauttaussäännön ehdotuksen laatimista varten Rovaniemen 
kirkon ja meren väliselle osalle Kemijokea.
Summittainen ilmoitus kanavain tuloista sekä kanava-, kulkuväylä­
nä satamatöiden kustannuksista vuonna 18 9 7 .
Maan kanavista ja suluista on karttunut tuloja yhteensä . % if 561,857:97 
Kun näistä vedetään pois kaikista kanavista ja suluista, myös­
kin niistä joita maksuttomasti käytetään, menneet hoito-,
korjaus- ja uudisrakennuskustannukset e l i ....................„ 446,827:31
tekee Valtion puhdas tulo niistä vuodelta 1897 ....................„ 115,030: 6 6
69
Ilmoitus kanavaliikenteestä vuonna 1897 .
E" e “ Tulot Menot Voitto Tappio
ri- & O E3 S/btf fin#. 9htf SfotiC
Saimaan kanava..................................... 5,198 461,917 54 239,144 86 222,772 68 _ _
Konnuksen kanava................................. 1,839 806 45 50 4,822 43 — —
Taipaleen k a n a v a ................................ 1,442 28,467 48
| 24,451
Ruokovirran kanava . ........................ 1,628 3,361 95 2,898 07 463 88 — —
Ahkionlahden kanava............................ 1,064 4,042 20 6,133 23 — — 2,091 03
Nerkoon kanava ...................................... 922 2,544 95 4.396 08 — — 1,851 13
Pielisjoen kanavat................................. 4,054 20,453 80 40,505 65 ' — 20,051 85
Paakkolan kanava : ............................ 1,430 3,360 50 4,433 36 — — 1,072 86
Wesijärven kanava................................ 3,760 22,760 50 S,020 07 14,740 43 -
Kalkkisten kanava................................. 1,036 3,100 — 3,155 13 — — 55 13
Kolun kanava.......................................... 412 641 70 2,248 21 — — 1,606 51
Walkeakosken kanava....................... .... 818 2,041 05 2,061 76 — 20 71
Lempoisten kanava................................. 566 1,390 50 88,280 19 — — 86,889 69
Muroleen k a n a v a ................................. 1,051 3,932 20 2,186 15 1,746 05 — —
Ämmä- ja Koivukosken sulin . . . . 2,061 2,049 90 3,774 36 — — 1,724 46
Muut tuloa tuottamattomat kanavat nii-
hin kuuluvine siltoineen, Lcmströmin,
Säviän, Kautun, Kaivoskannan, Ora-
vin kanavat, Warkaantaipaleen, Terva-
ja Juurisalmen sillat y. m.................. — — — 13,293 15 — - 13,293 15
Summa 28,176 561,857 97 446,827 31 244,545 47 129,514 81
Kun menot vähennetään tuloista . . .
ja tappio voitoista................................. — 446,827 31 — — .129,514 81 — —
Niin kanavaliikenne on antanut voittoa 115,03o(66 — — 115,030 66 — -
KOLMAS OSASTO,
Järvenlaskemis- ja vesiperäisten maiden kiiivaamis-töitä.
Turun ja  Porin läänissä.
i. Riponojan perkaaminen Huittisten pitäjässä.
Tätä työtä varten, jolla tarkoitetaan Riponojan perkaamisella ja syven­
tämisellä säännöittää vedenkorkeuden joessa ja kuivata läheisiä suomaita 
18,000 markkaan arvioidulla kustannuksella, oli Keisarillinen Senaatti, Maan- 
viljelystoimituskunnasta tulleen kirjoituksen mukaan 16 p:ltä Toukokuuta 
1895, alkuaan myöntänyt 7,455 markan valtioavun, josta 5,275 markkaa suo­
rana avustuksena osakkaille heidän suorittamista päivätöistä ja jälelläolevat 
2,180 markkaa valtion antamaa työnjohtoa sekä työkalujen korjausta ja kun­
nossapitoa varten.
Kruununrakennusmestarin puutteessa oli kallis yksityinen rakennus­
mestari palkattava työnjohtajaksi, jotenka viimeksi mainittua osaa määrä- 
varoista jo v. 1896 niin paljon enemmän oli kulunut, että, vaikka osakkaat 
vielä oli saamassa 707 markkaa 70 penniä tehtyjen päivätöitten apurahasta, 
vuoden koko määrärahasta ei ollut jälellä kuin 471 markkaa 30 penniä. Sen- 
tähden ehdotettiinkin piirin vuosirahansääntöä laadittaessa 1,500 markan lisä- 
rahan myöntämistä, joka sitten saatiinkin. Vuoden käyttövarat tekivät siis 
1,971 markkaa 30 penniä, jotka samoin kuin osakkaitten päivätyöt piti käy- 
tettämän 300 m3 kallion ja kiven sekä 7,282 m3 kaikenlaisten maanlajien 
poistamiseksi. Rämät työt suoritettiin kahdessa työkaudessa, edellinen vuo­
den alusta 13 p:ään Kesäkuuta, jälkimäinen 4 p:stä Syyskuuta 25 p:ään Mar­
raskuuta.
Niihin käytettiin 2,720*/2 osakasten ja 2631/2 kruunun päivätyötä sekä 
1,465 markkaa 34 penniä rahaa, jotenka määrävaroista vielä on jälellä 505
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markkaa 96 penniä. Niistä ovat osakkaat saamassa 207 markkaa 14 penniä, 
jotka pidätettiin siksi kunnes työ, joka jo on ilmoitettu tarkastettavaksi, tulee 
asianmukaisesti hyväksytyksi.
2. Toivarinsuon kuivatus Huittisten pitäjässä.
Tämä kruunun omistama suo, joka on 106 hehtaarin suuruinen, ojitettiin 
vuosina 1890—1892 valtion kustannuksella sen kuivattamista varten ja siksi 
sopivat osat vuokrattiin palstottain viljeltäväksi. Aukaistut laskuojat eivät 
kuitenkaan pysyneet auki vetelässä nevassa eivätkä sentähden johtaneet tar­
peeksi asti vettä vuokrattujen maapalstain kuivattamiseksi, jonka tähden 
Keisarillinen Senaatti suon lisäojittamiseen 1894 myönsi 6,900 markkaa. 4,549 
markan 58 pennin kustannuksella kaivettiin 1895 kaikki ehdotetut ojat, ja 
jäännös 2,350 markkaa 42 penniä varattiin vastaisuudessa niihin tarvittavia 
korjaustöitä varten. Sellaiset huomattiin jo 1897 tarpeellisiksi, kun useimmat 
silloin kaivetut ojat olivat vierineet tukkoon.
Työ, joka tällä vuodella alkoi 18 Lokakuuta ja päättyi 11 Joulukuuta, 
toimitettiin kokonaan urakalla ja vaati l^Oö1/« päivätyötä, joilla .7,929 m3 
sammal- ja liejumaata poistettiin. Työkustannus, joka nousi määrärahoja 
226 markkaa 25 penniä suuremmaksi vaan johon lisämenoon saatiin Ylihalli­
tuksen käyttövaroja, teki 2,576 markkaa 67 penniä. Näistä käytettiin 2,437 
markkaa 75 penniä päiväpalkkoihin (ä 3 markkaa 25 penniä m3), 42 markkaa 
10 penniä ostoksiin, 47 markkaa 82 penniä kyyteihin ja kuljetuksiin ja 49 
markkaa sekalaisiin menoihin.
3. Isosuon kuivatus Pomarkun kappelissa.
Tämä työ, jonka tarkoituksena on suon' kuivattaminen Noormarkun ja 
Pomarkun seurakuntain välillä johtavan yleisen maantien lujentämiseksi ja 
sen ohessa tehdä siihen sovelijaat suon osat viljellyskelpoisiksi, oli jo  1894 
päättynyt sitä varten laaditun ehdotuksen mukaisesti. Koska kuitenkin 
silloin aukaistut vesiviemärit yhä olivat vierineet umpeen ja työn hyöty siten 
kävi arveluttavaksi, myönnettiin vielä 8 ,0 0 0  markan apuvarat niitten korjaa­
miseen, jonka jälkeen työhön ryhdyttiin 1 Syyskuuta 1897 ja se päättyi 20 
seuraavaa Marraskuuta. Kaikki aikaisemmin kaivetut ojat pantiin nyt mää- 
räkuntoon työn suunnitelman mukaan. Kuitenkin on Wähäkirkkojärven 
pohja, jonka kuivaamista alkuperäisellä ehdotuksella tarkoitettiin, nyttemmin
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niin paljon laskeentunut, ettei sen viljeleminen ole mahdollinen, vaikkakin 
siinä kasvaa sararuoholajia.
Vuonna 1897 käytetyt kustannukset jakaantuvat seuraaville erille:
T y ö n jo h to .................................................................................................. 287: 44
Työkalujen osto ja kunnossapito . • • • • 41V2 „ 55 324:10
7,890 pit. metr. ojien perkaus .  . . . . .  2,6947a „ ■ 55 5,614:17
4 maantierummun korjaus .  .  . . .  .  .  15 „ 55 70:40
Sekalaisia menoja . . . . . . 55 21:90
Summa 2,733 päivätyötä S?«/ 6,318:01
Työ on ilmoitettu lopullisesti tarkastettavaksi.
4. Kirkkojärven (Kyrkträsket) laskeminen Hammarlandin pitäjässä
Ahvenanmaalla.
Tämä järvenlaskuyritys tarkoittaa laskemalla vedenpinnan Kirkkojär- 
vessä 1,25 m saada 29,12 hehtaaria vesijättöä ja kuivata 262,23 hehtaaria vilje­
lyskelpoista suota ja vesiperäisiä niittuja. Työ alkoi 17 Kesäkuuta 1896 ja 
kesti 22 p:ään Lokakuuta samana vuonna.
Kun alkuperäisestä tämän työn määrärahasta, joka oli 19,500 markkaa, 
v. 1896 oli käytetty 19,192 markkaa 74 penniä ja 10,000 markan lisäraha oli 
saatu, nousi vuodeksi 1897 käytettävä rahamäärä 10,307 markkaan 26 penniin. 
Työ alettiin 1897 Toukokuun 26 p:nä ja kesti Lokakuun 11 p:ään, jolloin se 
ehdotuksen mukaisesti valmistuneena ilmoitettiin loppukatselmusta varten. 
Seuraavan Marraskuun lopulla pidetyssä loppukatselmuksessa huomattiin 
että kaivetun laskukanavan laidat syyssateen kautta muutamassa kohden 
olivat lohenneet. Näitten puutteellisuusten parantamiseksi jatketaan työ vielä 
vuonna 1898.
Vuoden 1897 työnä oli kanavan yläosan pik. N:ro 0 ja 90 välillä kai­
vaminen täyteen syvyyteen ja sen jatkaminen järveen, niin että vesi sieltä 
kokonaan pääsisi laskemaan pois. Sitä paitse kaipasi myöskin se v. 1896 
kaivettu osa kanavaa korjaamista. Mainituita tarkoituksia varten käytetyt 
varat nousivat 9,895 markkaan 95 penniin, jotka jakaantuvat seuraaville mak­
suerille:
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Päivätyöt
Työkus­
tannus
Tekoaine-
kustannus
Kustan-
nussumma
Työnjohto...................................................................... 139 417 _ _ _ 417 _
Kallionsärkeminen, 82 nr1 .......................................... 175 617 48 164 — 781 48
Maankaivaus. 2,950 m3 ............................................... 1,913®/* 5,872 08 116 51 5,988 59
S i l l a t ...........................................................................
Väliaikaiset rakennukset, padot ja työkalujen korja-
677* 219 97 35 — 254 97
ukset............................................................... .. . 637* 192 28 33 03 225 31
Vahingon korvaus maan ja kivien kasotuksesta . . — — — — - 2,128 —
Kyydit ia k u lje tu k set............................................... 10 44 50 — — 100 60
Summa 2,368V* ' 7,363 31 348 54 9,895 95
Hämeen läänissä.
5. Melasenkosken perkaus Ruoveden pitäjässä.
Tämä työ, joka tarkoittaa vedenjuoksun säännöittäniistä ja kevättulvan 
vähentämistä Kuorevedessä, on vähemmillä seisahduksilla, riippuen eri vuo­
denajoista, puunlauttauksesta y. m. kestänyt kevättalvesta 1896. Tänlaisen 
seisahduksen jälestä alkoi työ taas 4 Maaliskuuta seuraavana vuonna ja jat­
kui keskeymättä Heinäkuun 23 p:ään, jolloin se päättyi; ja on työ toimite­
tussa loppukatselmuksessa hyväksytty ehdotuksen mukaan tehtynä.
Alkuperäisistä määrävaroista, 8,600 markkaa, oli jälellä vuodeksi 1897 
5,145 markkaa 92 penniä. Käytetyt kustannukset jakaantuvat seuraaville 
maksuerille:
Työnjohto...................................................... 141 päivätyötä Tmrf. 452: 76
Työkalujen y llä p ito .............................  . 171 72 ?? 507:17
Kyydit ja kuljetukset .............................. 9'7* 11 11 59:47
Ruoppausläutat ja proomut . . . . .
00CO 1) 65:22
Kivien ja kallion louhiminen sekä poisto
45 m3 . . . ................................... 283 7 , V 1 483! 85
Kivensekaista soraa 401 m3 .................... 1,612 11 11 3,342: 31
Sekalaisia ....................................................... 3 11 11 63:85
Summa 2,258 3/ 4 päivätyötä %nf. 4,974: 63
Työstä jäi siis säästöä 171 markkaa 29 penniä.
Tie- ja  Vesiraltenn. Ylihallit. vuosik. 1897. 10
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Waasan läänissä.
6. Kortteisen järven laskutyö Pihtiputaan pitäjässä.
Sittenkuin tutkimus vuonna 1879 oli tapahtunut siitä, olisiko tämän 
Pihtiputaan pitäjässä sijaitsevan lammen kuivattaminen, johon asianomaiset 
maanomistajat jo Joulukuun 30 päivänä 1837 olivat saaneet asianmukaisen 
luvan, mahdollinen ja tutkimuksessa havaittu lammen laveuden olevan 950 
mittatynnyrinalaa hyvänlaisella pohjalla, joista 840 tynnyrinalaa katsottiin 
voitavan muuttaa ruohoa kasvavaksi maaksi lammen laskujuovan, niin sano­
tun Kortteisen joen kaivamisella, on tätä työtä laaditun ehdotuksen mukai­
sesti Ylihallituksen toimesta toimitettu vuosina 1883—1891. Kruunu on työ­
hön antanut 15,761 markkaa 24 penniä, jota paitsi yrityksen osakkaat ovat 
tehneet enimmän osan siihen tarvittavia päivätöitä.
Sen johdosta että osakkaat, jotka olivat huomanneet että järven täydel­
listä kuivatusta varten oli tarpeellista järvenpohjan syvemmistä kohdista 
kaivaa poikkiojia valtaviemäriin ja syventämällä johtaa järvenpohjan halki 
juoksevia Pajupuroa ja Tuohipuroa, pyysivät tähän tarkoitukseen saada ylei­
sistä varoista 8 ,0 0 0  markan suuruisen kuoletuslainan osakasten yhteistä ta­
kausta vastaan, myönsi - Keisarillinen Senaatti, Maanviljelystoimituskunnan 
kirjelmän mukaan 25 p:ltä Toukokuuta 1893, osakkaille tätä tarkoitusta var­
ten 4,000 markan rahaavun, annettavaksi ruokarahana 40 pennin mukaan 
kustakin päivätyöstä, sekä sen lisäksi maksuttoman työnjohdon, työkaluja ja 
tarpeelliset työaineet, lukuunottamatta puuaineet ja sydet.
Täydennystyö aljettiin 1894 ja on vuotuisesti jatkunut kahden kuukau­
den ajan. Yuonna 1897 kesti työ Elokuun ja alkuosan Syyskuuta, jossa ajassa 
pää- ja sivukanavista sekä niskaojista järven pohjassa kaivettiin 2,178 m3 
savi- ja mutamaata, siihen käytettiin 13 kruunun ja 410 1/i asianosaisten päi­
vätyötä ynnä yleisiä varoja 251 markkaa. Siitä kului päiväpalkkoihin 216 
markkaa 20 penniä, ostoksiin 2 markkaa 90 penniä ja sekamenoihin 31 markkaa 
90 penniä.
Edellisten vuosien päivätyöt ja kustannukset yhteenluettua on kaikkiaan 
käytetty 221 kruunun ja 3,823 lji osakasten päivätyötä sekä 3,139 markkaa 
48 penniä rahaa.
7. Äijännevan ojitus W irtain pitäjässä.
Sittenkun Keisarillisen Senaatin Kammaritoimituskunta 26 Lokakuuta 
1896 päivätyssä kirjelmässä oli antanut Ylihallitukselle tiedoksi, että kruunun
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omistaman Äijännevan ojittamiseen, sen kuivaksi ja viljeltäväksi saattamista 
varten, oli annettu 50,000 markan määrävarat, joista 28,300 markkaa nevalta 
juoksevan Heininnevan puron syventämiseksi ja senlaajuisten pääviemärien 
nevalla kaivamista varten, että ne sallivat vedelle vapaan juoksun ei aino­
astaan itse 600 hehtaarin suuruiselta Äijännevalta, vaan myöskin muilta Hei­
ninnevan puroon koskevilta 270 hehtaarin laajuisilta soilta ja vetisiltä nii- 
tuilta, ja lopun 21,700 markkaa itse Äijännevalla kaivettavia sarka- ja lasku­
ojia varten, ryhtyi Ylihallitus toimenpiteisiin työn toteuttamiseksi.
Työ alotettiin 22 Maaliskuuta 1897 ja jatkui keskeymättä Joulukuun 
23 päivään. Ensin syvennettiin Wermasselän lasku Wiinamäen kosken kautta, 
jonka yli holvattu kivisiltä 4 metrin kaarella rakennettiin entisen kivirum- 
mun sijaan. Sitten oikaistiin ja syvennettiin puro mainitun järven yläpuo­
lella 5,030 m matkalla 1 m syvemmäksi sen alkuperäistä pohjaviivaa ja 4 
m leveäksi pohjasta, niinkuin työehdotus määrää. Itse nevalla kaivettiin 
pääviemärit 0 ,4—0 ,7  m leveiksi pohjasta ja 1,5 ä 2 m syviksi 3,260 m pituu­
della.
Näin suoritettu työ vaati kaikkiaan 24,065 markan 49 pennin kustan­
nuksen, joka jakaantuu seuraaville maksuerille:
Päivätyöt
Työkus­
tannukset
Muut 
kustan­
nukset .
Kustan­
nusten
sumina
Työnjohtokustannus................................................... 302 973 50 43 42 1,016 92
Wiinamäen sillanrakennus..................................... • 554 1,162 95 130 70 1,293 65
Kallionsärkeminen, 1,027,5 m3 ä Smk 5: 76 . . . . 
Porattu ja poiskuljotettu:
1,488 4,899 95 1,021 50 5,921 45
4,463,5 nr‘ kivensekaista soraa ä Smk 1:19 . . 1,8211/2 5,126 20 181 55 5,307 75
5,001,0 m3 savea il Smk 0 : 5 2 .......................  . 962 2,600 35 — — 2,600 35
10,056,0 m3 suomaata ä Smk 0: 4 0 ................... 1,660% 4,091 45 — - 4,091 45
Patamia, yksinkertaisia 70 m, ynnä vedenpumppaus . 289’/4 554 05 251 30 805 35
Työkalujen valmistus ja hoito.....................................
Wäliaikaisia rakennuksia:
608% 1,360 95 976 34 2,337 29
paja, työsuoja........................................................ 40 63 80 65 — 128 80
Äijännevan tutkimus sarka- ja viemäriojia varten 138 367 50 75 80 443 30
'^Vahingonkorvauksia kivien ja maan kasotuksista — — - 25 — 25 —
Sekalaisia tö itä ............................................................ 9 '/t —  . — 94 18 94 18
Summa 7,873’/2 21,200 70 2,864 79 24,065 49
Vuoden määrävaroista, 25,000 markkaa, on vuoteen 1898 jälellä 934 
markkaa 51 penniä.
76
8. Kaurajarven laskemistyö Vöyrin pitäjässä.
Vöyrin pitäjän itäosassa sijaitseva Kaurajärvi on ylin säiliö siinä lyhy- 
enpuoleisessa vesijaksossa, joka Oravaisten eli Kimon joen nimellisenä 28 kilo­
metrin pituisena Vöyrin ja Oravaisten pitäjäin kautta laskee mereen ja tällä 
matkallansa muodostaa Keskisen ja Röykäs lammet.
Ylihallituksen määräyksestä toimitti Vaasan piirin Piiriinsinööri vuonna 
1834 tutkimuksen selvän saamiseksi, miten Kaurajärvi sopivimmalla tavalla 
olisi kuivattava, jolla yrityksellä tarkoitettiin saada viljelyskuntoisiksi sekä 
iloin 494 hehtaaria järven ympärillä olevaa viljelyskelpoista nevamaata, että 
järven oma pohja, joka laajuudeltaan on 80 hehtaaria ja laadultaan mutaa 
saviperällä.
Työehdotuksen mukaan on 3,9  kilometrin pituinen laskukanava avattava 
Kaurajärvestä Vöyrin nevaan tehtyyn Kalomkanavaan, laskukanava tehtävä 
2,67 metriä Kaurajärven vedenpintaa syvemmäksi kanavan, lähtösuussa jär­
vestä, pohjalevyys 0 ,9  metriä yläosassa ja 1,2 metriä alaosassa, pohjakaltevuus 
1:2,000 ja kanavan pohja syvimmässä paikassa 4 ,9  metriä maanpintaa alem­
maksi. Kun Kalomkanava vie Vöyrin kanavaan ja tämä Vöyrinjokeen, 
joka laskee mereen, johtuu vesi siten Kaurajärvestä Vöyrin nevoille laitetun 
kanaviston kautta mereen. Kaurajärven erottamiseksi Kimonjoen muusta 
vesijaksosta rakennetaan 891 metrin päähän järvestä Kaurajärven puron poi­
kitse, notkoon mainitun järven ja Keskisen lammen välille, 200 metrin pitui­
nen ponttiseinistä tehty salpaus savitäytteellä.
Laskukanavan valmistamisen on laskettu vaativan 88,631 m3 eri. maan- 
läjin ylösottamista, johon tarvitaan 39,531 osakkaan-päivätyötä ja 10,962 mark­
kaa 56 penniä rahaa. Salpausrakennuksen on arvattu maksavan 10,148 mark­
kaa ja on se osakkaiden kustannettava, ainoastaan työnjohto on kruunun 
kustantaminen.
Työ paantiin alkuun vuonna 1885 ja on siitä asti vuosittain kesäaikana 
jatkunut paitsi vuosina 1890 ja 1891, jolloin se osakasten pyynnöstä lepäsi. 
Joulukuun 29 p:nä 1886 oli Ylihallitus myöntänyt osakkaille että aika, jona 
työ oli valmistuva, pitennettiin 15 vuodeksi. Osakasten vielä pyydettyä lisä­
apua kruunulta, myönsi Keisarillinen Senaatti Lokakuun 13 päivänä 1893 
heille 40 pennin muonarahan jokaisesta heidän vastedes suorittamastansa 
päivätyöstä.
Vuodesta 1885 alkaen 1896 vuoden loppuun oli työ niin suoritettu, että 
1,187 metrin pituudelta maalla ja 270 metriä järven pohjassa vielä oli kaivet­
tava, maalla 0,3—1,2 metriä ja järven pohjassa 1,3 metriä syvältä, Kaurajärvi 
kun oli laskettu vedestä tyhjäksi.
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Sittenkuin 1897 Tammikuun 11 ja 18 päivien välisellä ajalla savea pato- 
työtä varten oli tuotu padon luo, alkoi työ Toukokuun 31 p:nä ja siitä jat­
kuen päättyi Heinäkuun 10 p:nä, jolla ajalla laskukanava N:rosta 10 maalla 
•N:roon'5 järven pohjassa tuli kaivetuksi 1,306 metrin matkalla 0 ,3  metriä 
syväksi ja 2,5  metriä leveäksi, jonka lisäksi melkoinen joukko liettynyttä 
maata' luotiin aikaisemmin valmistuneesta kanavasta ynnä Kaurajärven ja 
Keskisjärven välinen pato saatiin melkein valmiiksi.
Vuonna 1897 on työn kestäessä 34 kruunun kustantamalla ja .1,443 osa­
kasten päivätyöllä nostettu 19 m3 kiviä ja 3,276 m3 maata ja maksettu 1,018 
markkaa 70 penniä päivärahoja, 67 markkaa 45 penniä ostoksia, 59 markkaa 
2 0  penniä kyytejä ja kuljetuksia ja 1 2  markkaa sekamenoja, eli siis yhteensä 
1,157 markkaa 35 penniä.
Tähän asti on työhön suoritettu kaikkiaan 9,201 markkaa 77 penniä 
sekä -847 72 kruunun ja 24,376 3/ 4 osakasten päivätyätä, ja on niillä ylösotettu 
658 m3 kiviä ja 90,990 m3 maata sekä patorakennus likipiten saatu valmiiksi.
Työtä on aijottu vuonna 1898 jatkaa.
g. Kulmajärven laskemistyö Vöyrin pitäjässä.
Sittenkuin Luotolahden kyläläiset Vöyrin pitäjässä 7 p. Tammikuuta 
1893 olivat saaneet ^Vaasan läänin Kuvernööriltä lupaa omistamansa Kulma­
järven kuivattamiseen ja pyytäneet apua siihen, on Ylihallitus 9 p. Maalis­
kuuta 1895 antanut heille 1,000 markkaa hakijain antamaa sitoumusta vastaan 
että kolmessa vuodessa suorittavat työn Kuvernöörin päätöksen mukaisesti, ja 
määräsi Ylihallitus Piiriinsinöorin Waasan piirissä hakijoille, sen mukaan kuin 
työ edistyi, maksamaan mainittua apurahaa, joka on Ylihallituksesta tilattava.
Yrityksen tarkoituksena on kuivattaa sanottua järveä ja sitä ympäröiviä 
vesiperäisiä maita, yhteensä 65,61 hehtaarin alalta, erään Maanviljelysinsinööri 
B. Lillen laatiman ehdotuksen mukaan, jossa työn kustannus on laskettu mak­
savan 10,000 markkaa.
Työ alkoi 1896, jolloin se kesti Kesä- ja Heinäkuun ajalla viisi viikkoa 
ja kolmasosa työstä suoritettiin. Yrityksen osakkaille maksettiin vielämaini- 
tuista apurahoista sittemmin 300 markkaa. Samana vuonna suorittivat yri­
tyksen osakkaat 1 ,1 2 1  päivätyötä.
Vuonna 1897 jatkettiin työ taas viiden viikon ajan Kesä- ja Heinäkuussa, 
jolloin edelleen kolmas osa työstä valmistui osakkaiden suorittamilla 1,074 
päivätyöllä ja osakkaat taas saivat nostaa 300 markkaa Ylihallituksen määrä- 
varoista.
Työtä jatkettanee seuraavana vuonna.
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io. Rummukkajarven kuivattaminen Vähänkyrön pitäjässä.
Sittenkun Vähänkyrön pitäjän Järvenkylän ja Merikaarton kylissä sijait­
sevan Rummukkajärven osakkaat, hankittuansa läänin Kuvernöörin lupaa sen 
sekä siihen koskevain vesiperäisten maiden kuivattamiseen, olivat kruunulta 
pyytäneet apua yrityksen toteuttamiseksi, joka Vaasan Piiriinsinöörin laatiman 
ehdotuksen mukaan laskettiin 26,400 markkaa maksavaksi, on Keisarillinen 
Senaatti, luvattuansa apua yritykseen Keisarillisen Senaatin kruunun osanottoa 
varten tällaisiin töihin Maaliskuun 15 päivänä 1889 vahvistamain perusteitten 
mukaisesti, 9 päivänä Lokakuuta 1891, sittenkuin osakkaat olivat antaneet 
sitoumuksen heidän mainitulla perusteilla maksettavan osan yrityksen kustan­
nuksista kruunulle takaisin maksamisesta, käskenyt Ylihallitusta toimittamaan 
tämän kuivatustyön ylläsanotun ehdotuksen muukaan ja siihen antanut arvi­
oidun rahamäärän.
Tämän, Eummukan 42 hehtaarin alaisen järven ja sitä ympäröivän savi- 
pohjalla olevan 276 hehtaarin nevamaan kuivattamista tarkoittavan yrityksen 
aikaansaamiseksi oli eräs tätä ennen osaksi kaivettu ja järvestä Kyrönjokeen 
juokseva laskuoja suoristettava, levitettävä ja syvennettävä 3,336 metrin pituu­
della 1,5—1,8 metriä leveäksi pohjasta ja 1,2 metriä järven pohjaa syvemmäksi 
0 ,ooo2 kaltevuudella.
Työ alkoi Kesäkuussa vuonna 1892 ja on se siitä asti vuotuisesti jatkettu 
kesäin syksyin ja valmistui 1896 ehdotuksen mukaan.
Vuonna 1897 nostettiin liettynyttä maata ja kanavankaltat korjailtiin. 
Tämä korjaustyö kesti Heinäkuun 2 ja 14 päivien välillä, jolla ajalla 113 
päivätyötä tehtiin ja 253 m3 maata kaivettiin sekä maksettiin päiväpalkkoja 
350 markkaa 24 penniä, kyytejä ja kuljetuksia 54 markkaa 11 penniä ja seka- 
menoja 8  markkaa 12 penniä eli yhteensä 412 markkaa 47 penniä.
Kaikkiaan on tässä työssä nostettu 792 m3 kiviä ja 40,565 m3 maata 
ja käytetty 9,407 päivätyötä. Siinä on suoritettu päiväpalkkoihin 19,714 
markkaa 14 penniä, ostoksiin 1,604 markkaa 65 penniä, kyyteihin ja kulje­
tuksiin 481 markkaa 6 8  penniä ja sekalaisiin menoihin 63 markkaa 82 pen­
niä, eli yhteensä 21,864 markkaa 29 penniä.
Vuonna 1897 työ valmistuneena lopputarkastettiin ja luovutti Ylihallitus 
sen työnosallisille.
n. Jurvan pitäjässä sijaitsevan Tainusjärven laskeminen.
Keisarillinen Senaatti on Marraskuun 28 päivänä 1889 kansakoulunopet­
taja A. Tarkkasen hakemuksesta määrännyt, että hänelle osaksi kuuluva Jur­
79
van pitäjässä sijatseva Tainusjärvi on Ylihallituksen toimesta kolmen vuoden 
kuluessa kuivatettava sen ehdotuksen mukaan, joka jo vuonna 1880 on sitä 
varten laadittu jo jonka mukaan kustannukset tästä työstä nousevat 2 0 ,0 0 0  
markkaan, noudattamalla kuitenkin sellaisia muutoksia, jotka nykyiset asian­
haarat ehkä vaativat. Sen mukaan mitä Keisarillinen Senaatti Maaliskuun 15 
päivänä 1889 apujen saamiseksi tällaisiin tarkoituksiin on määrännyt, oli sa­
nottu kustannus kruunun edeltäpäin maksettava, sillä ehdolla että kansakoulun­
opettaja Tarkkanen sitoutuisi, sittenkuin kustannuksista oli vähennetty työn­
johdosta ja työkaluista menevät kulungit, maksamaan takaisin 2/ 3 jälellä ole­
vasta kustannuksesta siten, että hän siitä vuosittain, alkaen kolmannesta 
vuodesta työn päätyttyä, suorittaa viisi prosenttia, josta kolme prosenttia lue­
taan koroksi ja loput pääoman lyhennykseksi.
Sittenkuin hakija säännönmukaisesti oli sitoutunut täyttämään mainitut 
ehdot, antoi Ylihallitus Syyskuun 12 päivänä 1890 Waasan piirin piiriinsinöö- 
rille määräyksen alottaa tämän työn.
Puheenalaisen yrityksen tarkoituksena on edistää Tainusjokeen molemmin 
puolin sattuvain viljavain 85 hehtaarin alaisten kytömaiden kasvullisuutta 
niitten täydellisellä ojittamisella, sekä tehdä 2/ 3 Tainusjärven pohjasta 300 
hektaarin laajuiseksi luonnonniityksi.
Vuodesta 1891 aikain on työ vuosittain jatkunut isommassa taikka vä­
hemmässä laajuudessa. Jo v .-1896 oli heinänsato järven pohjasta hyvä ja 
v. 1897 vieläkin parempi.
Vaikkei työtä enään 1897 jatkettu, on kuitenkin sen loppukatselmuksen 
kustantamiseen ja työkalujen sekä myymistä että keskusmakasiiniin kuljetta­
mista varten suoritettu: päivärahoja 6  markkaa, kyytejä ja kuljetuksia 29 
markkaa 84 penniä sekä sekamenoja 14 markkaa eli yhteensä 49 markkaa 
84 penniä.
Tämän työn kestäessä on kaikkiaan nostettu 53 m3 kalliota, 1,573 m3 
kiviä ja 15,596 m3 maata, ja on siihen käytetty 9,421 1f2 kruunun kustanta­
maa päivätyötä ja suoritettu päivärahoihin 18,522 markkaa 31 penniä, ostok­
siin 1,081 markkaa 10 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 361 markkaa 12 pen­
niä, sekalaisiin 23 markkaa 65 penniä, eli yhteen laskettuna 19,988 markkaa 
18 penniä.
Vuonna 1897 toimitettiin näin päättyneen työn loppukatselmus ja Yli­
hallitus jätti järven sen omistajalle.
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12. Alajoen perkaus ja syventäminen Halsuan kappelissa W etelin  
pitäjää olevan Halsuanjärven tulvaveden laskemiseksi.
Sen ajan lyhentämiseksi, jolloin Halsuan järveä ympäröivät vesiperäiset 
maat tavallisesti ovat tulvan peittäminä, oli Halsuan kunta alkanut Alajoen 
perkaamista ja syventämistä sen lähtökohdassa sanotusta järvestä, johon yri­
tykseen läänin Kuvernööri päätöksellä Syyskuun 18 p:ltä 1880 oli antanut 
luvan. Sittemmin pyysi kunta, joka ei luullut pystyvänsä työn jatkamiseen 
omalla kustannuksella, että se yleisillä varoilla toimitettaisiin päätäntöön sitä 
varten tehdyn ehdotuksen mukaisesti, jossa kustannukset oli laskettu 13,300 
markaksi. Ja määräsi Keisarillinen Senaatti Maanviljelystoimituskunnan kir­
jelmässä Joulukuun 14 p:ltä 1893, että Ylihallituksen tuli valtiolaitoksen kus­
tannuksella teettää tämä työ sanotun ehdotuksen mukaan, ehdolla kuitenkin 
että osakkaat, tehdyn sitoumuksensa mukaisesti, suorittaisivat tehtävät päivä­
työnsä 75 pennin korvausta vastaan henkilö- ja 1 markan 50 pennin mak­
sua vastaan juhta-päivätöistä; jota paitsi heidän oli, ennenkuin työhön saa­
taisiin ryhtyä, antaminen kirjallinen sitoumus ei ainoastaan siitä, että täyt­
tävät velvollisuutensa äskensanotussa suhteessa ja vastaisuudessa pitävät 
aukaistut viemärit kunnossa, vaan myöskin siitä, etfeivät polta kuivatet­
tuja maita ennenkuin agronoomin lausunto polttamisen tarkoituksenmukai­
suudesta ja laajuudesta on hankittu, uhalla että muuten saavat kruunulle 
maksaa takaisin myönnetyn rahaavun.
Sittenkuin osakkaat olivat tänlaisen sitoumuksen antaneet ja niitten 
kanssa sovittu ett’ei työtä, rasittaakseeu heitä niin vähäsen kuin suinkin, 
saataisi toimittaa Heinäkuun 10 ja Lokakuun 1 päivän välisellä ajalla, aljet- 
tiin työtä piiriinsinöörin johdolla 4 p:nä Toukokuuta 1892. Silloin huomat­
tiin että asianosaiset jo olivat suurimmaksi osaksi suorittaneet kaivamistyöt 
tehdyn suunnitelman mukaan, vaan että kaivetut maakasat oli pantu niin 
lähelle jokivartta, että niitä oli siirtäminen ylemmäksi rannalle.
Kun tehdyistä perkaustöistä huolimatta suuria vesitulvia tapahtui järven 
rannoilla vuosittain ja vesistön yläosaan oli mahdollista tehdä avarampi las- 
kuprofili, laadittiin osakasten pyynnöstä uusi ehdotus, joka tarkoitti kaiken 
vedenpaisumisen estämistä tavallisen kevättulvan ajalla.
Tämän ehdotuksen mukaan oli Alajoen ylin osa perattava sen lähtö- 
suusta Halsuanjärvestä alaspäin 473 metrin pituudelta 13,8 m leveäksi poh­
jasta ja 0,ooi5 kaltevuudella, jota paitsi noin 5 kilometriä alempana vesistössä 
oleva, Polsonkoskenniskaksi kutsuttu joen kapeikko oli kaivettava kesäveden- 
kannan korkeuteen 14 metrin pohjaleveydellä. Tämän ehdotuksen mukaan 
tulisivat kustannukset, lukuunottamatta ennen kasattujen maajoukkioin'siir-
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tämistä nousemaan 8,300 markkaan; ja päätti Ylihallitus toimituttaa työn 
sen mukaan.
Työ alkoi 1894 ja, jatkuen myöskin vuosina 1895 ja 1896, valmistui 
viimemainittuna vuonna.
Vuonna 1897 tarkistettiin työ 17 p:stä 27 p:ään Heinäkuuta, jolloin 
1 0 2 ^ 2  päivätyötä 'tehtiin ja niillä nostettiin 20 m3 kiviä ja 68 ,5  m3 maata. 
Tähän meni 328 markan 89 pennin kustannus, josta päivärahoihin 229 mark­
kaan 40 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 90 markkaa 29 penniä ja seka­
laisiin 9 markkaa 20 penniä.
Kaikkiaan on tässä työssä ylösotettu 67,8 m3 kalliota,. 763,8 m3 kiviä ja 
4 ,1 1 0 ,4  m3 maata, 657,5 m3 vanhoja maanläjityksift on siirretty joen rannasta 
ylemmäksi, isonpuoleinen pato rakennettu ja työn päätyttyä purettu, johon 
kaikkiin on kulunut 664 ' / 2 kruunun ja 5,185 ’ /t osakasten päivätyötä sekä 
suoritettu rahassa päiväpalkkoihin 6,194 markkaa 30 penniä, ostoksiin 1.256 
markkaa 75 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 689 markkaa 2 penniä sekä 
sekalaisiin menoihin 253 markkaa 35 penniä eli yhteensä 8,393 markkaa 42 
penniä.
1897 vuoden ajalla toimitettiin loppukatselmus ja luovutettiin työ Yli­
hallitukselta asianosaisille.
13. Riihinevan, Alisennevan, Heinänevan y. m. nevain kuivatus
Lapuan pitäjässä.
Sittenkuin Keisarillisen Senaatin 30 p:nä Huhtikuuta 1885 määräämä 
Riihinovan, Alisennevan, Heinänevan y. m. nevain kuivatustyö -Lapuan 
pitäjässä oli Syyskuun 24 p:nä 1895 lopputarkastettu ja, mitä alkuperäi­
seen ehdotukseen tuli, hyväksytty sekä osakkaille luovutettu, on heidän 
sanotussa katselmustoimituksessa tekemästä pyynnöstä työtä jatkettu sen ver­
ran että Riihilampeenpäin menevä kanava Riihmevalla on määrätty aukaista-, 
vaksi järveen saakka, sen kuivattamista varten ja siten tehdäkseen koko Rii­
hinevan kuivattamisen mahdolliseksi. Tähän työhön kuuluu 1,160 metrin 
pituinen kanavoiminen 0 ,9  metrin 'pohjaleveydellä, 1 : 1 ,5  sivu -ja  1:2,000 
pohjakalteudella sekä keskimäärin 2 ,5  metriä syvältä, isommaksi osaksi kiin-. 
teässä maassa.
Kesäkuussa 1896 aljettiin tätä työtä ja jatkettiin 1897 Kesäkuun 1—-23 
päivinä ja Elokuun 16 p:stä Syyskuun 25 päivään. Näinä työkausina on 
kanavaa melkein saatu valmiiksi ehdotuksen mukaan. Tällöin on. nostettu 
28 m3 kalliota, 167 m3 kiivä ja 2,700 m3 maata, siihen on käytetty .1,413 1/ 2 
päivätyötä ja maksettu päiväpalkkoja 3,092 markkaa 85 penniä,' ostoksista
Tie,- ja  Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1S97. 11
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146 markkaa 77 penniä, kyydeistä ja, kuljetuksista 81 markkaa 8 6  penniä ja 
sekalaisia menoja 32 markkaa 20 penniä eli yhteensä 3,353 markkaa 6 8  penniä.
Tämä' työ, jonka kustannukset suoritetaan määrävaroista yllämainittujen 
Riihinevan, Alisennevan, Heinänevan y. m. nevain kuivattamista varten, 
johon oli määrätty 167,000 markkaa, on tähän saakka maksanut kaikkiaan 
158,628 markkaa 12 penniä ja on siihen käytetty 73,115 1/i päivätyötä, joilla 
on ylösotettu 174 m3 kalliota, 2,904 m3 kiviä ja 176,845 m3 maata.
Työtä on aikomus vuonna 1898 jatkaa.
14. Ison- eli Joudinnevan kuivatus Isonkyrön pitäjässä.
Eräiden Isonkyrön pitäjän tilanhaltijain Waasan läänin Kuvernööriltä 
anottua, että Joudinneva yleisillä varoilla kuivatettaisiin, ja sittenkuin tutki­
muksen toimitettua ehdotus tjrnn tekemiseen oli laadittu, on Keisarillinen 
Senaatti 23 p:nä Joulukuuta 1887 käskenyt, että nevan päälaskun avaaminen 
kruunun kustannuksella toimitettaisiin tehdyn ehdotuksen mukaan ja kustan­
nus suoritettaisiin suon- ja nevanviljelystä varten määrätyistä varoista.
Joudinneva, jossa vielä on mätänemätön turvekerros savijankolla, sijaitsee 
Isonkyrön pitäjän itäosassa ja on yhdessä jaksossa noin 500 hehtaarin laa­
juinen. Siitä on kolme laskua, nimittäin: Joudinluoman puro, joka aikai­
semmin on perattu ja hyvällä putouksella juoksee nevan pohjoisosasta Ky- 
rönjoen Lehmäjoki nimiseen haarajokeen, niin ett’ei tämä lasku tarvitse sen 
enempää toimenpidettä, kuin että se nykyisessä kunnossaan pysytetään; nevan 
länsipuolelta samoin Lehmäjokeen juokseva Tuhkaojan puro tulee yhdessä 
Joudinluoman kanssa, otettuansa vastaan erään laskukanavan pitkin Joudin­
nevaa, viemään melkoisen määrän vettä Lehmäjokeen, joka kuitenkin pai­
koittain on ylen kapea ja kivisten koskien vaivaama, niin että veden vapaa 
poisjuoksu siinä estyy, sekä tarvitsee siis perkausta siitä paikasta aikain, 
missä Joudinluoma siihen laskee, aina alas joen laskuun Kyrönjokeen vähän 
päälle viiden kilometrin matkalla; ja vihdoin kolmas, Kiviojan kaivettu lasku, 
joka nevalta lounatta kohti juoksee Kyrönjokeen. Sekä Tuhkaoja että K i­
vioja ovat kaivettavat väljemmiksi, kuin tähän asti ovat olleet, ja on pitkin 
Joudinnevaa avattava laskukanava, joka Tuhkaojan ja Kiviojan kautta pur­
kaa veden nevasta.
Työehdotuksen mukaan on ensiksi Lehmäjoki alimmassa osassaan perat­
tava, sen perästä Tuhkaoja ja Kivioja kaivettavat ja perattavat sekä lopuksi 
laskukanava pitkin Joudinnevaa avattava. Lehmäjokea perataan niin syvältä, 
että se vastaa alimman vedenpinnan korkeutta, ja 8 ,9  metriä leveältä alim­
pana olevissa Waismaan koskissa, sen jälkeen tehdään se muissa koskissa,
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nimittäin Muurimestari-, Kukkola-, Murto- ja Tamppikoskissa sekä Waratto- 
mankosken virrassa 5,9 metriä leveäksi. Tuhkaoja ja Kivioja perataan 1,19 
metriä leveiksi pohjasta, edellinen 2,731 metrin ja jälkimäinen 2,167 metrin 
pituudella. Laskukanava Joudinnevaa myöten tulee. 5,404 metriä pitkäksi, 
syvimmällä kohdalla 4,45 metriä syvemmäksi nykyistä maanpintaa ja saapi 
pohjaleveyttä 0,99:stä 1,19 metriin. Tuhkaojan suulla sen Lehmäjokeen las­
kiessa rakennetaan uudestaan 3,56 metrin pituinen maantiensilta Isonkyrön 
kirkonkylästä Wöyrin pitäjän Lehmäjoen kylään johtavalla maantiellä, joka 
työ on tarpeellinen, kun Tuhkaojaa kanavoimisella suurennetaan. Kaksi 
Lehmäjoen yli vievää vähäläntää siltaa tulee myös perkauksen vuoksi uudes­
taan rakennettavaksi.
Kustannus ylempänä mainituista töistä on laskettu 70,000 markaksi, ja 
on Keisarillinen Senaatti edellämainittuna päivänä määrännyt, että työ on 
toimitettava kymmenen vuoden aikana kruunun kustannuksella siten, että 
vuotuisesti 7,000 markkaa siihen maksetaan, osakkaiden velvollisuutta vas­
taan, muun muassa, antaa työhön tarvittavat puuaineet ja vastaiseksi voi­
massa pitää ei ainoastaan tehtyjä kaivoksia, vaan myös niitä siltoja, jotka 
työehdotuksen mukaan pitää uudestaan rakennettaman. -
Ylihallitukselle vuodeksi 1895 armollisesti vahvistetun työehdotuksen 
mukaan on työtä varten lisäksi myönnetty 4,069 markkaa 98 penniä.
Yhteenlaskettua on siis 74,069 markkaa 98 penniä ollut työhön mää­
rätty.
Työtä on vuotuisesti vuodesta 1888 aikain jatkettu ja valmistui se ehdo­
tuksen mukaisesti vuonna 1896.
Vuonna 1897 kesti työ 9:stä 30 p:ään Kesäkuuta, jolloin kaikista las- 
kukanavista ylösotettiin liettynyttä maata ja niitten sivukaltat korjailtiin. 
Lehmäjoen alakoskissa, jotka kuuluvat tähän ehdotukseen, on tarpeellinen 
pienempi perkaus toimitettu ja Tuhkaojan poikki vievään siltaan on tehty 
uusi kansi.
Vuonna 1897 on ylösotettu 62 m3 maata ja  käytetty 180 1/2 päivätyötä 
sekä maksettu päiväpalkkoihin 419 markkaa 75 penniä, ostoksiin 7 markkaa 
25 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 21 markkaa 81 penniä ja sekamenoihin 
5 markkaa 60 penniä, kaikkiaan 454 markkaa 41 penniä.
Kaikkiaan on tässä työssä nostettu 570 m3 kiviä ja 145,111 y 2 m3 maata, 
tehty 41,144 päivätyötä ja maksettu 71,181 markkaa 16 penniä rahaa.
Työ loppukatsastettiin v. 1897 valmistuneena ja Ylihallitus luovutti sen 
osakkaille, mutta kun siinä tilaisuudessa jotkut osakkaat pyysivät että alim­
mat, Waismaan kosket Lehmäjoessa veden joutusampaa poisjuoksua varten 
keväisin ja tulvain estämiseksi vielä toisin paikoin perattaisiin ja levitettäi­
siin, on Ylihallitus määrännyt sen tehtäväksi ja että tämä 1,500 markkaan
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arvioittu täydennystyö kustannetaan kuivatust.yön määrävaröista ylijääneellä 
säästöllä. ■;
15. Linnanevan (Slottsmossen) kuivatus Lappfjärdin pitäjässä.
Sen johdosta että eräät tilanomistajat Lappfjärdin pitäjässä olivat pyy­
täneet apua yleisistä varoista omistamansa Linnäneva nimisen, Lappfjärdin 
kylän alueella olevan nevan kuivattamiseksi piiriinsinöörin laatiman ja 10,900 
markan kustannukseen nousevan ehdotuksen mukaan, myönsi Keisarillinen 
Senaatti Maanviljelystoimituskunnan 15 Joulukuuta 1893 päivätyn kirjelmän 
mukaan tämän työn Ylihallituksen toimista tehtäväksi, noudattamalla Kei­
sarillisen Senaatin 15 p:nä Maaliskuuta 1889 määräämiä, kruunun osanottoa 
tällaisiin yrityksiin koskevia ehtoja.
Ylläsanotun ehdotuksen mukaan oli kaivamalla nevan halki 3,160 m 
pitkä ja pohjasta 0,6 a 1 m leveä laskukanava saatettava noin 88 hehtaaria 
hyvää nevamaata kuivaksi ja viljelyskelpoiseksi, jota paitsi laskukanavan 
varrella nevan ja Teuvanjoen välillä olevain vetisten maiden parempi ojitta­
minen kävisi mahdolliseksi.
Sittenkuin yrityksen osalliset kirjallisesti olivat luvanneet täyttää edellä­
mainittuja ehtoja ja'vakuudeksi oli saatu kiinnitys heidän tiloihinsa, voitiin 
työhön ryhtyä 18 Kesäkuuta 1895 ja kesti se sinä vuonna 8 päivään Loka­
kuuta. '
Vuonna 1896 jatkoi työ 19 pistä Kesäkuuta 14 päivään Lokakuuta. 
Näinä kahtena vuonna kaivettiin toinen puoli kanavan kiinteää maata mene­
vää aliosaa täydellisesti ja nevan halki jatkuvan kanavan jälellä oleva 1,560 
metrin pituinen matka 1 metri syväksi.
1897 aukaistiin nevan halki menevä osa kanavaa täydellisesti Kesäkuun 
15 ja Elokuun 29 välisellä ajalla, jolloin 808 3/i päivätyöllä ylösotettiin 13,75 
m3 kiviä ja 1,079 m3 kovempaa maata sekä 2,780 m3 nevamaata. Rahaa käy­
tettiin päiväpalkkoihin 2,229 markkaa 6 penniä, ostoksiin 38 markkaa 76 
penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 88 markkaa 54 penniä ja sekalaisiin menoi­
hin 13 markkaa 60 penniä eli yhteensä 2,369 markkaa 96 penniä.
Kaikkiaan on niinä kolmena vuonna kun työ on jatkunut siihen käy­
tetty 3,130 i/2 päivätyötä ja nostettu 1.14,45 m3 kiviä, 6,061,5 m3 kovempaa 
maata ja 6,673 m3 nevamaata, sitä paitsi on 2,933 m2 kanavanlaitoja laskettu 
turpeilla ja vähänläntä silta rakennettu kanavan yli johtavan kylätien koh­
dalla. Tähän asti on työ maksanut 9,397 markkaa 9 penniä.
Aikomus on v. 1898 perkaamalla ja sivukalttoja siivoomalla parannella 
tätä työtä koko pituudeltaan.
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16. Ohrennevan ja Matinnevan kuivatus Kauhavan pitäjässä.
Kun eräät tilanomistajat Kauhavan pitäjässä olivat saaneet laillisen 
luvan samassa pitäjässä olevain 2,500 hehtaarin laajuisten viljelyskelpoisten 
Ohrennevan ja Matinnevan kuivattamiseen ja sittemmin Keisarillisessa Senaa­
tissa pyytäneet tämän kuivatustyön toimeenpanoa kruunun kustannuksella 
Vaasan piirin piiriinsinöörin v. 1893 laatiman suunnitelman mukaan, on Kei­
sarillinen Senaatti 16 Joulukuuta 1896 suvainnut vesiperäisten maiden kuiva- 
tusrahastosta myöntää 73,300 markkaan asti tehdyn suunnitelman mukaan 
käytettäväksi kysyinyksessäolevaan tarkoitukseen ja määrännyt, että 319 mark­
kaa 34 penniä tekevä tutkimuskustannus, niinmyös 17,500 markkaan nouseva 
kustannus sanotuilta nevoilta juoksevan Ohrenluoman perkaamisesta ja Karin- 
kosken laskemisesta, oli kruunun yksinomaan kustannettava, mutta että asi- 
anosallisten pitäisi, Keisarillisen Senaatin 15 Maaliskuuta 1889 vahvistamain 
perusteiden mukaan, ottaman osaa nevain kuivatuskustannuksiin, jotka olivat 
lasketut 55,800 markkaa maksaviksi.
Sitten kuin hakijat -asianmukaisesti olivat sitountuneet täyttämään Kei­
sarillisen Senaatin 15 Maaliskuuta 1889 määräämät ehdot avunsaantia varten 
nevankuivatukseen, on Ylihallitus 2 Heinäkuuta 1897 käskenyt piiriinsinöörin 
Waasan piirissä panemaan työn toimeen. Keväin jäädyttyä voihinkin siihen 
ryhtyä 7 Joulukuuta 1887 ja päättyi vuoden työ Joulukuun 31 päivänä. 
Tällä ajalla ylösotettiin 1,060 m3 nevamaata käyttämällä 276 päivätyötä ja 
maksamalla 616 markkaa päivärahoihin, 10 markkaa 58 penniä kyyteihin 
ja kuljetuksiin eli 626 markkaa 58 penniä yhteensä.
Työtä jatketaan v. 1898.
17. Ohrenluoman perkaus ja Karikosken laskeminen Kauhavan
pitäjässä.
Sen jälkeen kun Keisarillinen Senaatti äskenkerrotulla tavalla oli ylei­
sistä varoista myöntänyt 17,500 markkaa Ohrennevalta ja Matinnevalta 
lähtevän Ohrenluoman perkaamista ja siinä olevan Karikosken laskemista 
varten, niin Ylihallitus kirjelmässään 14 p:ltä Tammikuuta 1897 antoi V aa ­
san piirin piiriinsinöörille käskyn kohta ryhtyä työhön sitä varten tehdyn 
ehdotuksen mukaan.
Työ alkoi 14 Heinäkuuta 1897 ja päättyi 30 Marraskuuta. Tällä ajalla 
sekä Karikoski että 4 kilometrin matka Ohrenluoman alajuoksua perattiin 
ehdotuksen mukaisesti. Vuoden työnteho oli 808,5 m3 kiviä ja 11,891 m:i
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maata. Siihen on käytetty 4,542 päivätyötä ja suoritettu päiväpalkkoihin 
10,676 markkaa 62 penniä,, ostoksiin 1,503 markkaa 69 penniä, kyyteihin ja 
kuljetuksiin 85 markkaa 9 penniä sekä sekalaisiin menoihin 321 markkaa 
34 penniä, elikkä kaikkiaan 12,586 markkaa 74 penniä.
Työtä jatketaan vuonna 1898.
18. Vedenkorkeuden säännöittäminen Lapuanjoessa Alahärmän 
pitäjässä ja Jepuan'kappelissa Uudenkaarlebyyn pitäjää.
Sittenkuin Lapuan, Kauhavan, Alahärmän ja Ylihärmän pitäjäläiset 
Keisarillisessa Senaatissa olivat pyytäneet että Lapuanjoen vuosittain tapah- 
tuvain tulvain estämiseksi vedenkanta siinä sanottujen pitäjien piirissä sään- 
nöitettäisiin, toimitettiin Keisarillisen Senaatin käskystä vesijakson tutkimus 
vuonna 1882 ja laadittiin sen nojalla ehdotus tarkoittava lyhentää vuotuiset 
kevättulvat 14 päivällä, jotenka kevätkylvöä aikaisemmin voitaisiin tehdä 
joen varrella mainituissa pitäjissä olevilla alavilla, vaan viljelykseen sopivilla 
mailla noin 9,870 hehtaarin laajuudesta. Sanotun ehdotuksen mukaan ei ollut 
ainoastaan lähinnä Alahärmän pitäjän kirkon alapuolella oleva Pappilankarin 
koski sekä sieltä pohjoiseenpäin samassa pitäjässä sijaitsevat Mäenpäänkäri, 
Nukalankari, Puisaari, Mattila, Knuuttila ja Kojolankari nimiset kosket vaan 
myöskin Jepuan kappelissa vielämainitun joen itäisessä haarassa oleva Jun­
garon ja sen läntisessä haarassa sijaitsevat Sippokari, Välikari ja Keponkari 
levitettävät ja perattavat 47,5 m leveydeltä päävirrassa ja 23,75 m leveydeltä 
molemmissa haaroissa.
Päätöksellä 14 p:nä Toukokuuta 1886 antoi Waasan Kuvernöörinvirasto 
Ylihallitukselle luvan kruunun puolesta ja kustannuksella kerrotulla tavalla 
perata ja levittää sanotun osan Lapuanjokea, jonka ohessa päätöksessä asian­
omaiset vesilaitosten omistajat ja kaikki muut, joille yritys jossakin suhteessa 
voisi saattaa vahinkoa ja haittaa, oikeutettiin kruunulta saamaan niistä täy­
den palkinnon. Sittenkuin Kuvernööri päätöksellä 14 p:nä Marraskuuta 1892 
oli antanut luvan Mattilan kosken yli tehdyn sillan uudestaanrakentamiseen, 
joka perkaustyön kautta kävi tarpeelliseksi, ja piiriinsinööri oli asianomaisten 
vesilaitosten ja koskien omistajain kanssa pitänyt kokouksia sopimuksien 
aikaansaamiseksi edelläkerrottujen vahingonpalkintojen suhteen, on Keisaril­
linen Senaatti Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmässä Tammikuun 29 pdtä 
1894 käskenyt Ylihallitusta niinpian kuin mahdollista teettämään tämän työn 
ja siihen määrännyt sen arvioidun kustannuksen 46,000 markkaa, jotka ovat 
suoritettavat vesiperäisten maiden kuivattamiseen määrätyistä vaitiovaroista,
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Työtä on sen jälkeen suoritettu vuosina 1894, 1895 ja 1896 ja se päättyi 
valmiina 31 Heinäkuuta viimeksi sanottuna vuonna.
Vuonna 1897 tehtiin joitakuita täydennystöitä, jota paitsi'yleensä, missä 
työtä aikaisemmin oli toimitettu ja se oli tarpeen, korjaus- ja siivoomistöitä 
Maalis-, Touko- ja Kesäkuun ajalla tehtiin. Kaikkiaan käytettiin 183 päivä­
työtä ja maksettiin päiväpalkkoja 451 markkaa 50 penniä, ostoksista 45 mark­
kaa 42 penniä, kyydeistä ja kuljetuksista 182 markkaa 98 penniä ja seka- 
menoja 13,825 markkaa 82 penniä elikkä yhteensä 14,505 markkaa 72 penniä..
Työssä on. kaikkiaan ylösotettu 2,981 m3 kiviä ja 5,887 m3 maata; kalt- 
tojen ja uuden pohjan vahvistamiseksi on 2,078 m2 laskettu turpeilla ja 336 
metriä muuria tehty. ' Niin kutsuttu Mattilan silta on rakennettu joen yli 
viidessä kaaressa 54 metrin kokonaispituudella ja 3 metrin levyisellä ajo­
radalla; silta on rakennettu tavallisena pelkkasiltana. Työhön on kaikkiaan 
käytetty 9,019 1/2 päivätyötä ja suoritettu 21,288 markkaa 39 penniä päivä­
rahoihin, 5,149 markkaa 27 penniä ostoksiin, 696 markkaa 96 penniä kyy- 
teihin ja kuljetuksiin ynnä 3,728 markkaa 23 penniä sekalaisiin menoihin, 
eli yhteenlaskien 30,862 markkaa 85 penniä, josta sillanrakennukseen, johon 
käytettiin 1,318 päivätj-ötä, on mennyt 4,646 markkaa 54 penniä ja vahingon­
korvauksiin asianomaisille vesilaitosten omistajille 2,812 markkaa.
Työn päätyttyä on pakkoluovutuslantakunnan arvioimisen nojalla eri­
tyisille vesilaitosomistajille vahingonkorvauksena vielä maksettu yhteensä 
13,408 markkaa 33 penniä ja palkkiona kolmelle arviomiehelle 100 markkaa 
kullekin, joka 13,708 markkaa 33 penniä tekevä rahamäärä pantanee työn 
laskuun, ja siinä tapauksessa tulisi työn koko kustannus nousemaan 44,571 
markkaan 18 penniin.
Vuoden 1897 ajalla toimitettiin valmistuneen työn loppukatselmus ja 
luovuttaminen Ylihallitukselta työnosakkaille.
19. Vedenkannan säännöittäminen Nurmonjoessa Nurmon pitäjässä.
Erityisten Nurmon pitäjän tilanomistajain anomuksesta että yläosa Nur- 
monjokea niitten tulvain estämiseksi, jotka joki vuosittain matkaansaattoi laa­
joilla viljelyskelpoisilla mailla, kruunun kustannuksella perattaisiin noudatta­
malla sitä varten laadittua ehdotusta, jonka mukaan kustannus työstä tulisi 
olemaan 15,900 markkaa, ja Waasän läänin Kuvernöörin päätöksellä 29 p:nä 
Elokuuta 1892 annettua lupaa työn toimittamiseen, ehdolla muun muassa että 
omistajat vesivoimaan niissä koskissa, jotka laskettaisiin, saisivat lain mukaan 
korvausta-kärsimistään vahingoista, jos niin vaatisivat, on Keisarillinen Se­
naatti, yrityksen osakasten köyhyyteen ja niihin suuriin vahinkoihin nähden,
kuin rämeisten ja hallanarkain maitten läheisyys viljellyille tiluksille mat- 
kaansaattoi, Maanviljelystoimituskunnasta tulleessa kirjelmässä Joulukuun 15 
p:ltä 1893 käskenyt Ylihallitusta valtion kustannuksella teettämään kysymyk- 
sessäolevan työn edelläkerrotun ehdotuksen ja sen arvioidun kustannuksen 
mukaisesti. Ja pitäisi osakasten ennen työn alkamista täyttämän Kuvernöörin 
luvan saantia varten määräämät ehdot ja antaman kirjallisen sitoumuksen sekä 
siitä että vastaisuudessa pitävät aukaistun Viemärin kunnossa, että myöskin 
siitä etfeivät polta maita, ennenkuin agronomin lausunto polttamisen tarkoi­
tuksenmukaisuudesta ja laajuudesta on hankittu, kaikki siliä uhalla että muu­
ten ovat velkapäät kruunulle takaisin maksamaan kuivatustyön kustannukset.
Työn tarkoituksena on tulvaveden poistamisella tehdä 490 hehtaaria 
Nnrmonjoen varsilla olevia maita viljelyskuntoisiksi.
Ehdotuksen mukaan piti joen yläosassa sijaitsevat Saarikarinkoski, Kaa- 
tajankoski, Saarimäenkoski, Saarikoski ja Läntisemkoski kaivettaman 11,3 
metriä leveiksi pohjasta ja erityiset joen ylimmässä osassa Läntisenkosken 
yläpuolella 8 kilometrin matkalla löytyvät ahtaat kohdat levitettämän ja 
syvennettämän.
Työ tehtiin vuosina 1894, 1895 ja 1896.
Vuonna 1897 siivottiin ja tarkistettiin työ Heinäkuun 2 ja 10 päiväin 
välisellä ajalla, jolloin 22 l/2 päivätyötä tehtiin ja maksettiin päiväpalkkoja 
68 markkaa 59 penniä, ostoksista 4 markkaa 50 penniä, kyydeistä ja kulje­
tuksista 52 markkaa 64 penniä ja sekakuluja 4 markkaa 40 penniä eli yh­
teensä 130 markkaa 13 penniä.
Kaikkiaan on tässä työssä nostettu 6 m3 kalliota, 3,158 m3 kiviä ja 
3,363 m3 maata. Siinä on käytetty 6,532 3/4 päivätyötä ja suoritettu päivä­
palkkoihin 13,028 markkaa 99 penniä, ostoksiin 1,910 markkaa 29 penniä, 
kyyteihin ja kuljetuksiin 286 markkaa 72 penniä ja sekalaisiin kustannuksiin 
142 markkaa 15 penniä eli kaikkiaan 15,368 markkaa 15 penniä.
Vuonna 1897 työ valmistuneena lopullisesti tarkastettiin ja luovutettiin 
Ylihallitukselta asianosaisille.
20. Lehmäjoen perkaus Isonkyrön pitäjässä.
Erityisten tilanomistajani Isonkyrön ja Ylistaron pitäjissä pyynnöstä tutki 
Piiriinsiöri E. M. von Willebrand Lehmäjokea, joka on Kyrönjoen sivujokia 
ja jonka toinen latvajoki, • Viitaluoma, lähtee Viitajärvestä ja toinen, Lehmä- 
luoma niminen latva, Lehmäjärvestä, sen perkaamista varten tulvain estämiseksi. 
Mainittu Piiriinsinööri laati ehdotuksen ja kustannUslaskiin, joitten mukaan, 
muun ohessa, Lehmäluoman perkaamisella 680 hehtaaria maata saatasiin kuiva­
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tetuksi 15,000 markan kustannuksella, ja Lehmäluoman ja Viitaluoman yhty­
misen kautta syntyneen Lehmäjoen perkaamisella 900 hehtaaria rämemaita va­
pautettaisiin tulvavedestä 2,000 markan kustannuksella, yiitaluoman perkaus, 
jonka kautta arveltiin saatavan 400 hehtaaria viljelyskelpoiseksi, laskettiin 
maksavan 54,000 markkaa.
Sittenkuin mainitut tilanomistajat Waasan läänin Kuvernöörin pää­
töksellä 18 Joulukuuta 1891 olivat saaneet luvan jokien perkaamiseen, haki­
vat he Kuvernöörin luona että työ toimitettaisiin kruunun kustannuksella, 
jonka hakemuksen Kuvernööri jätti Ylihallitukselle. Ylihallituksen esityk­
sestä, joka kuitenkaan ei voinut puoltaa Viitaluoman perkaamista, syystä 
ettei kustannukset vastannet niistä tulevaa hyötyä, myönsi Keisarillinen Se­
naatti, Maanviljelystoimituskunnasta tulleen kirjelmän mukaan 15 piitä Joulu­
kuuta 1893, että Lehmäjoen ja Lehmäluoman perkaamiseen, jonka Kyrön joki­
laaksossa olevien noromaitten tutkimista varten vuonna 1889 asetettu toimi­
kunta myöskin oli puolustanut, saataisiin Ylihallituksen toimesta ryhtyä niillä 
ehdoilla, kuin Keisarillinen Senaatti 15 Maaliskuuta 1889 kruunun osanotosta 
tällaisiin yrityksiin oli määrännyt.
Sittenkuin osakkaat olivat antaneet kirjallisen sitoumuksen mainittujen 
ehtojen täyttämisestä ja siinä myöskin myöntäneet kruunulle oikeuden vakuu­
deksi sitoumuksen täyttämisestä hakea ja saada kiinnitystä heidän omistamiin 
tiloihinsa, myönsi Keisarillinen Senaatti 10 Toukokuuta 1894 Ylihallituksen 
esitykseen että 17,000 markkaa saataisiin yritykseen käyttää, ja sen jälkeen 
pantiin työ alkuun 25 Heinäkuuta 1895.
Kun Lehmäjokea, jonka pituus on 22 kilometriä, jo aikasemmin on Jou- 
dinnevan kuivattamista varten tarpeeksi perattu sen suusta aikain 5 kilometrin 
matkalla Sahakoskeen asti, niin piti perkauksen nyt alkaman tästä koskesta 
ja tehtämän Saha- ja Saarikoskessa 4,5 metrin pohjaleveydellä, Petäjäjuovan- 
koskessa 3,6 metrin sekä Hyypän-, Klemolan-, Tuurilan -, Valkaman-, Lammin-, 
Rengon- ja Koskenkoskessa 3 metrin pohjaleveydellä. Rämät kosket sijaitse­
vat Lehmäjoen keski- ja yläosassa. Lehmäluoma, joka on 12 kilometriä pitkä, 
oli perattava yhteenlaskien noin 1 kilometrin pituudelta 1,5 a 1,8 metriä le­
veäksi pohjasta.
Työtä varten oli määrätty 17,000 markkaa.
Vuosina 1895 ja 189(5 jatkui työ Heinäkuusta Lokakuuhun ja valmistui 
kaikissa koskissa Valkamankoskeen saakka, jossa sitä tapahtuneen syystulvan 
takia ei saatu valmiiksi 1896. >
Vuonna 1897 on työ kestänyt Heinäkuun 16 pistä Syyskuun 13 päivään 
AValkamankoskessa, Lamminkoskessa ja Rengonkoskessa, joissa se valmistui.
Tähän käytettiin 1,499 72 päivätyötä, joilla 427 m3 kiviä ja 850 m3 maata 
nostettiin. Samana vuonna maksettiin päiväpalkkoja 2,937 markkaa 7 pen-
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1897. 12
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niä, ostoksia 472 markkaa 60 penniä, kyytejä ja kuljetuksia 64 markkaa 82 
penniä ja sekamenojä 7 markkaa eli yhteensä 3,481 markkaa 49 penniä.
Kaikkiaan on tässä työssä nostettu 2,103 m3 kiviä ja 3,246 m3 maata, 
tehty 6,486 päivätyötä ja maksettu 15,029 markkaa 49 penniä rahaa.
Työtä aijotaan vuonna 1898 jatkaa. . '•■■■
Kun työn jatkamiseksi ja päättymiseksi vielä on katsottu tarvittavan 
5,100 markkaa entisten määrävarain lisäksi, niin siitä tehdyn ilmoituksen 
johdosta sanottu lisäraha on vuodeksi 1898 möynnetty.
21. Tuoresluomassa olevan Nokiankosken perkaus 
Ilmajoen pitäjässä.
Eräitten tilanomistajain Ilmajoen pitäjässä saatua asianomaista lupaa 
Tuoresluoman Nokiankosken perkaukseen ja laskemiseen, jotta tulisi mahdol­
liseksi kuivattaa ylempänä olevia noin 1,200 hehtaaria nevamaita, lon Keisa­
rillinen Senaatti mainittujen maanomistajain pyynnöstä, Maanviljelystoimitus- 
kunnasta tulleen kirjelmän mukaan 16 piitä Toukokuuta 1895, sallinut Yli­
hallituksen perkauttaa tämä koski kruunun kustannuksella Keisarillisen Senaa­
tin kirjelmässä 15 piitä Maaliskuuta 1889 avunsaannista sellaisiin yrityksiin 
määräämillä ehdoilla.
Työn arvioittu kustannus tekee 9,888 markkaa, josta mainitun kirjel­
män nojalla osakasten on takaisin maksaminen 6,000 markkaa. Sittenkuin 
ne olivat antaneet sitoumuksen tästä takaisinmaksusta sekä siitä, että pitä­
vät kaivetun viemärin kunnossa eivätkä polta kuivatetut maat suuremmassa 
määrässä kuin asianomainen agronomi pitää edullisena, ryhdyttiin työhön 
vuonna 1896.
Ehdotus tarkoittaa vesi jakson perkausta ja syvennystä 1,044 metrin pir 
tuudelta 0,ooi kaltevuudella, 0,6 metrin pohjaleveydellä ja 1,5 metrin keskisyr 
vyydellä alle nykyisen pohjan.
1897 vuoden työkausi alkoi 25 Elokuuta ja päättyi 15. Marraskuuta. 
Ehdotuksessa määrätty kanava on 820 metrin pituudelta aukaistu täyteen 
leveyteen, mutta 0,6 metriä syvemmäksi kuin ehdotus määrää. Poistettu on 
3,5 m3 kalliota, 82 m3 kiviä ja 3,023 m3 maata, jota varten käytettiin 1,161 J/.2 
päivätyötä ja maksettiin päiväpalkkoihin 2,444 markkaa 15 penniä, ostoksiin 
13 markkaa 20 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 27 markkaa 26 penniä.ja 
kaikenlaisiin 2 markkaa 20 penniä eli yhteensä 2,486 markkaa 81 penniä.
Kaikkiaan on työssä nostettu 60,5 m3 kalliota, 353 m3 kiviä ja 8,684 m8 
maata, ja siihen käytetty 3,3811/2 päivätyötä ja 8,172 markkaa 19 penniä.
Työtä on aikomus vuonna 1898 jatkaa.
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. Kun työn jatkamiseen ja lopettamiseen vielä oltiin tarvittavin aan 1,200 
markkaa entisten määrärahain lisäksi, niin asiasta tehdyn ilmoituksen joh­
dosta tämä' 1,200 markan lisäraha vuodeksi 1898 myönnettiinkin.
22. Vedenkorkeuden säännöittäminen Kauhavanjoessa, Hirvijoessa
ja Heinäluomassa Kauhavan pitäjässä.
Muutamain Kauhavan pitäjän tilanomistajani pyynnöstä että sanotussa 
pitäjässä oleva osa Heinäluomaa ja Hirvijokea, sen veden joutusampaa pois- 
johtamista varten joka vuotuisesti tulvi hakijain tiluksille, kruunun kustan­
nuksella perattaisiin, oli ehdotus tehty, jonka mukaan Heinäluoman ja Hirvi- 
joen perkaaminen, viimemainittu heidän yhtymäkohdastansa aikain, sekä 
Kauhavanjoen perkaus, Hirvijoen suusta aikain vähän matkan päähän Jylhän 
kosken alapuolelle, laskettiin voitavan suorittaa 80,800 markan kustannuksella.
Yrityksellä tarkoitetaan vapauttaa noin 175 hehtaaria viljeltyjä maita 
vedentulvista, tehdä laajoja nevamaita vastaisuudessa viljelykseen sopiviksi, 
ja estää niitä vahingoita, jotka ei aivan kaukaisessa tulevaisuudessa syntyisi 
Hirvijoen yläjuoksun säänöittämisestä edelleen.
Sittenkun Keisarillinen Senaatti 7 Joulukuuta 1896 oli käskenyt Y li­
hallituksen ryhtyä tähän säännöittämistyöhön, alotettiin se 22 Tammikuuta 
1897 ja jatkui se seuraavan Joulukuun 23 päivään, kuitenkin kevättulvan 
keskeyttämänä Huhtikuun 25 p:stä Kesäkuun 2 päivään. Tällä ajalla on 
Jylhästä Pienisaarenkoskeen, kaikkissa niissä paikoissa kuin ehdotus tarkoittaa, 
vesijaksoa lähemmiten kaivettu niin leveältä ja syvältä pohjassa kuin ehdo­
tus määrä. Täten on ylösotettu 2,988,5 m3 kiviä, 2,301,6 m3 kalliota ja 8,236. 
m3 maata ja siihen käytetty 9,689 3/4 päivätyötä ja suoritettu päivärahoihin 
25,587 markkaa 1 penni, ostoksiin 6,847 markkaa 48 penniä, kyyteihin ja 
kuljetuksiin 265 markkaa 75 penniä ja sekamenoihin 99 markkaa 50 penniä; 
eli 3rhteensä 32,799 markkaa 74 penniä.
Työtä jatketaan vuonna 1898.
23. Korkeaveden säännöittäminen Lohtajanjoen alaosassa Lohtajan
pitäjässä.
Ylioppilas A. E. Snellmanin hakemuksen johdosta on Keisarillinen'Se­
naatti 6 Toukokuuta 1896 määrännyt vedenkorkeuden Lohtajanjoen alajuok­
sussa säännöitettäväksi Ylihallituksen katsannon alla, noudattamalla Maan- 
viljelysinsinööri A. W. G. Neoviuksen sitä varten tekemää ehdotusta, jonka‘ 
mukaan työn kustannukset tekisivät 3,850 markkaa, ja että tämä kustannus;
92
sen mukaan mitä Keisarillinen Senaatti 15 Maaliskuuta 1889 avunannista 
tällaisiin tarkoituksiin on määrännyt, on edeltäpäin kruunun suoritettava.
Sittenkuin asianosaiset asianmukaisesti olivat sitoutuneet täyttämään 
Keisarillisen Senaatin edellämainitussa kirjeessä lueteltuja ehtoja, määräsi 
Ylihallitus Waasan piiriinsinöörin panemaan tämän työn toimeen.
Tämän työn tarkoituksena on tehdä 28,03 hehtaarin alan vapaaksi tulva­
vesistä laittamalla tulvavedelle vapaan pääsön Lohtajan kirkonkylässä ole­
vasta Pappilanlahden lammesta, huomioonottamalla että järven vedenkorkeus 
kesäaikana jää muuttumatta.
Työ aljettiin 1 Heinäkuuta 1897 ja päättyi 10 Elokuuta, jossa ajassa 
koko sillä matkalla kuin ehdotus tarkoittaa joki kaivettiin täyteen leveyteen, 
mutta sellaiseen pohjakorkeuteen että se on 0,30 metriä korkeampi kuin eh­
dotus vaatii. Ylösotettu oh 170 m3 kiviä ja 1,000 m3 maata. Siihen on käy­
tetty 821 päivätyötä ja suoritettu päivärahoihin 2,408 markkaa 65 penniä, 
ostoksiin 417 markkaa 44 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 39 markkaa 11 
penniä ja sekalaisiin 23 markkaa 60 penniä eli kaikkiaan 2,888 markkaa 
80 penniä.
Työtä on aijoittu vuonna 1898 jatkaa.
Oulun läänissä.
24. Kanavain ja rakennuksien korjaustyöt Pelson nevalla.
Muhoksen, Paltamon, Piippolan ja Limingan pitäjissä sijaitsevaan Pelson 
nevaan kaivettiin vuosina 1857—1866 sen kuivattamista varten 30,000 hehtaa­
rin laajuudelta kruunun kustannuksella kanavia. Lähimmiten puoli sanotusta 
alasta on kuitenkin metsäsaaria ja matalia enemmän tai vähemmin kivisiä 
kangasmaita, jotka leviävät nevojeTi keskellä. Varsinaiset nevat ja suot, 
joita kuivatustyö tarkoitti, sisältävät 17,000 hehtaaria. Kiistä kuuluu 6,192 
hehtaaria kruunulle.
Maanviijelystoimituskunnan kirjelmässä 8 päivältä Lokakuuta 1868 on 
Keisarillinen Senaatti käskenyt Ylihallitusta tarkoituksenmukaisesti voimassa 
pitämään kruunun alueelle Pelson nevaa laitettuja kanavia. Tämän noudatta­
miseksi alotettiin jo vuonna 1869 kaikkien kanavain perkaus Suur-Pelsoksi 
kutsutulla luoteisella osalla nevaa ja on niitten korjaus siitä asti melkein 
vuosittain jatkettu.
Itäpuoleinen nevaosa kruunun aluetta on laihempaa maanlaatua. Täällä 
löytyy 2 ä 3 metrin syvyisiä kanavia. Vaikka maa on melkoisesti laskenut, 
eivät kanavat vielä kaikkialla ylety jankkoon, joka pääasiallisesti on löyhää
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savea. Kruunun maan läntinen osa sitävastoin näyttää maanviljelykselle 
lupaavammalta.
Laskukanavain kunnossapitoa varten kruununosalla SuUr-Pelson nevaa 
oli vuodeksi 1897 määrätty 5,000 markkaa. Tarpeellisia syvennystöitä toimi­
tettiin useammissa paikoissa Anttilanojan ja Pitäjänrajan kanavissa ja laajoja 
raivauksia Wesalanojaa ja Mutaojaa pitkin, jota paitsi perkäuksia tehtiin 
missä oli tarpeen. ■
Työtä tehtiin Touko-, Kesä- ja Heinäkuussa, jolloin kanavista kaivettiin 
4,493 m* maata ja kiviä sekä 53,730 m2 kanavanlaitoja raivattiin. Häihin 
töihin meni 1,755-V2 päivätyötä ja maksettiin päiväpalkkoja 4,715 markkaa 
70 penniä, ostoksia 157 markkaa 50 penniä, kyytejä ja kuljetuksia 88 mark­
kaa 80 penniä ja sekamenoja 8 markkaa 23 penniä eli yhteensä 4,970 mark­
kaa 23 penniä.
25. Piipsjärven kuivatus Oulaisten pitäjässä.
Sittenkuin erityiset Oulaisten pitäjän tilanomistajat, saatuansa siihen 
läänin Kuvernöörin virastosta lupaa, olivat -ryhtyneet Piipsjärven kuivatta­
miseen ja muutamana vuonna jatkaneet tätä työtä, pyysivät he apua yleisistä 
varoista sen loppuun saattamiseksi. Annetun määräyksen johdosta toimitti 
maanviljelysinsinööri järven tutkimuksen ja antoi sen lausunnon siitä, että 
työ oli kannattavaa ja suuriarvoista paikkakunnalle.
Läänin Kuvernöörin siitä tehdystä esityksestä myönsi Keisarillinen Se­
naatti 27 p:nä Marraskuuta 1891 yrityksen osakkaille kaksi kolmannesta maan­
viljely sinsinöörin laskemasta jälellä olevasta,, 33,000 markkaan nousevasta 
kuivatuskustannuksesta vastaavan apurahan eli siis 11,000 markkaa, sillä 
ehdolla että työ toimitettaisiin edellämainitun päätöksen mukaisesti; ja  käski 
Keisarillinen Senaatti Kuvernööriä antamaan yleisistä varoista lääninrahas- 
tosta maksaa, sen mukaan kuin työ edistyi, sanotut apurahat, sittenkuin osak­
kaat, joka kerta kuin osa siitä aiottiin nostaa, olivat näyttäneet piiriinsinöö- 
rin todistuksen siitä, miten työ edistyi, jonka ohessa piiriinsinöörin tuli val­
voa työn asianmukaista suorittamista ja antaa yrityksen osakkaille tarpeelli­
sia neuvoja.
Tämän määräyksen nojalla on piiriinsinööri sittemmin itse paikalla an­
tanut osakkaille tarvittavia teknillisiä neuvoja ja ohjauksia.
Kysymyksessä olevan kuivatusyrityksen kautta lasketaan järvenpohjasta 
tulevan 395 hehtaaria mainiota niittumaata. Järveä ympäröivät rannat ovat 
enimmäkseen viljellyt ja yleiseen matalat ja voivat nekin järven kuivatta­
misen kautta jossakin määrin parantua.
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; Myönnetystä apurahasta ovat yrityksen; osakkaat nostaneet vuonna 1894. 
8,000 markkaa, vuonna 1895 2,000 markkaa ja vuonna 1896 2,000 markkaai
;7 \ '
II. Tutkimuksia järvenlaskemisia ja vesiperäisten maiden
kuivatuksia varten.
Ehdotusten laatimista varten nevain, vesiperäisten maitten ja järvien 
kuivattamiseksi ja laskemiseksi on seuraavat tutkimukset toimitettu osaksi 
kruunun osaksi yksityisten kustannuksella.
Uudenmaanläänissä.
l:o. Katselmus ja tutkimus korkeanveden laskemista varten Wantaan- 
joen alajuoksussa. •
2:o. Sam. Länsi—Taasianjärven laskemista varten Ruotsin—Pyhtään 
pitäjässä.
■ 3:o. Sam. Böhlen puron säännöittämistä varten Wihdin pitäjässä.
Turun ja Porin läänissä.
4:o. Katselmus ja tutkimus Kuorsuma-, Kiikois- ja Sääksjärven laske-1 
mistä varten Kiikoisten ja Kauvatsan kunnissa.
Tutkimus, joka toimitettiin Kulkulaitostoimituskunnan Keisarillisessa 
Senaatissa kirjelmän nojalla Lokakuun 30 p:ltä 1896, kustannettiin yleisillä: 
varoilla ja vaati 263 päivätyötä ja 1,311 markkaa 64 penniä rahaa, mutta 
jatketaan vielä seuraavina vuosina.
5:o. Katselmus ja tutkimus Otajärven laskemista varten Pyhämaan 
pitäjässä.
6:o. Sam. Inhatunjärven laskemista varten Pomarkun pitäjässä.
7:o. Sam. Storträsket’in laskemista varten Finströmin pitäjässä.
Hämeen läänissä.
8:o. Katselmus ja tutkimus Wesijaon y. m. järvien laskemista varten 
Padasjoen pitäjässä. .
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Viipurin- läänissä.
9:0* . Katselmus ja tutkimus. Suurijärven.laskemista varten Wehkalahden 
pitäjässä. • - ■
10:ö. Sam. LähnajärVen laskemista varten Savitaipaleen'ja Suomen­
niemen pitäjässä. ■ ■ ' -.v.: .:•■■■'.
11 :o. Sam. "Wiironkosken perkausta varten Kirvun pitäjässä.
Mikkelin läänissä.
12:o. Katselmus ja tutkimus Pyhäselän laskemista varten Mäntyharjun 
pitäjässä.
13:o. Sam. Mustajoen laskemista varten Leivonmäen pitäjässä.
Kuopion läänissä.
14:o. Katselmus ja tutkimus Kiteenjärven ja Laatokanjärven laskemista 
varten Kiteen pitäjässä.
15:o. Sam. Pölläkän y. m. järvenlaskujen päättämiseksi Iisalmen pitä­
jässä.
16:o. Sam. Pyöräkänlammen laskemista varten Nilsiän pitäjässä.
Waasan läänissä.
17:o. Tutkimus Kuusiveden ja Saraveden vedenpinnan laskemista var­
ten Laukaan pitäjässä.
18:o. Sam. Kaarankajärven kuivatusta varten Kuortaneen pitäjässä.
19:o. Kokkolanjoen tutkimus senlaista perkausta varten, että joen veden- 
johtokyky lisääntyisi samassa määrässä, kuin vesi Pikku- ja Heikkilänkosken 
perattua lisääntyy. Tutkimus tehtiin vesistössä Waskuankoskesta Alavetelin 
pitäjässä aikain, jossa tulvat alkavat, mereen asti 37,2 km pituudelta 776 
markan 11 pennin kustannuksella.
20:o. Wedenmäärän mittaus Kruununkylän joessa vedenlaskun osoitta­
jan (afflödeskoefficient) määräämistä varten.
Näitä vedenmittauksia on vesistössä toimitettu kevättulvan aikana vuo­
desta 1895 eripaikoissa vesistöä, sen ohessa että useimpia mittauspaikkoja 
jonkunverran on perattu saadakseen mahdollisimman varmoja tuloksia mit­
tauksista. Kustannukset tekivät vuonna 1895 ja 1896 621 markkaa 81 pen­
niä ja vuonna 1897 maksettiin 205 markkaa 65 penniä.
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Oulun läänissä.
21 :o. Katselmus ja tutkimus Yli-Porttimojärven kuivatusta varten Si­
mon pitäjässä.
22:o. Sam. Wähä-Isterinjärven laskemista varten Pudasjärven pitäjässä. 
23:o. Sam. Paskonlammen laskemista varten Pudasjärven pitäjässä. 
24:o. Sam. Käyränlammen laskemista varten sanotussa pitäjässä.
NELJÄS OSASTO,
Maantiet ja sillat.
I. Töitä maanteitten ja  siltain uudestaanrakentamista ja  kunnossapa
toa varten.
Paitsi niitä maanteitä ja siltoja koskevia töitä, jotka ovat tehdyt niitten 
kanavarakennuksien y. m. töiden yhteydessä, joista Ylihallitus tässä kerto­
muksessa jo on maininnut, on niitä vuonna 1897 suoritettu seuraavia:
Uudenmaan läänissä.
1. MunTcsnäsistä Drumsön saareen Helsingin pitäjässä vievän sotilastien korjaus.
Kysymyksessä oleva tie, joka alkaa Munksnäsin kartanosta Helsingin 
pitäjässä ja johtaa Koivu-, Kuusi-, Lehti- ja Palosaaren kautta Drumsön saa­
reen Helsingin ulkopuolella olevassa läntisessä saaritossa, kulkee lyhempiä 
ja pitempiä maantiematkoja kiinteätä maata ja saarien välisissä salmissa 
täytettyjä kivipenkereitä sekä niitten välissä pienempiä puusiltoja taikka 
peittämättömiä aukkoja. Luettua n. k. Munksnäsin sillasta, joka johtaa Huopa- 
lahden merenlahdelman yli, Drumsön eteläpäässä oleviin pattereihin on tie 
pituudeltaan noin 10 kilometria. Tätä tietä oli Ylihallituksen toimesta v. 
1885 saatu kuntoon ja kirjelmässä Kesäkuun 17 p:ltä samana vuonna pani 
Keisarillinen Senaatti sen katsannon siihen kuuluvine siltoineen ja ponttoonoi- 
neen Ylihallituksen toimeksi. Ylihallituksen 17 Tammikuuta 1891 ilmoitettua, 
Keisarillisen Senaatin Sotilastoimituskuutaan että sekä tie että siihen kuulu­
vat ponttoonat toimitetussa katselmuksessa oli huomattu puutteellisiksi, käs­
kettiin Ylihallitusta Sotilastoimituskunnasta tulleessa kirjelmässä seuraavan 
Lokakuun 7 p:ltä teettämään ehdotus tarpeellisia korjaustöitä varten. Sitten.-
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1897. 13
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kuin erityisiä ehdotuksia oli tehty, sai Ylihallitus Sotilastoimituskunnan 1 
p:nä Huhtikuuta 1897 antamassa kirjelnrässä käskyn panna työn toimeen.
Työtä alotettiin 17 Toukokuuta ja lopetettiin 8 Lokakuuta, jonka jälestä 
työn loppukatselmus seuraavan Marraskuun 3 p:nä toimitettiin. Työ suori­
tettiin päiväpalkalla, paitsi ponttoonaproomu ja enimmäkseen kaiteet, jotka 
annettiin urakalle. Käytettyjen päivätöitten luku on 2,197, joista 145 on ra­
kennusmestarin, 2,012 mies- ja 40 hevospäivätyötä.
Työn yhteenlasketut kustannukset tekevät 15,175 markka 86 penniä, 
jotka jakaantuvat seuraavasti:
Päivärahoja.......................................  Wmf 7,429:02
O stok s ia .........................................................  „ 7,520:59
Kyytejä ja kuljetuksia .................................... „ 131:45
Sekalaisia............................................................ „ 94:80
Summa ffinfi 15,175:86
15,500 markan määrärahoista jäi säästöä 324 markkaa 14 penniä.
Hämeen läänissä.
2. Hämeenlinnan kaupungin viereisten viertoteitten kuntoonpano.
Näitten kunnossapitoon ottaa kruunu osaa 1,100 markalla ja Hämeen­
linnan kaupunki 500 markalla vuosittain. Työn on tänävuonna niinkuin 
edellisinäkin vuosina suorittanut eräs urakoitsija.
"^Viipurin läänissä.
3. Imatrankosken rautasilta Ruokolahden pitäjässä.
Ainoastaan pienempiä sillankannen ja sen sivukäytäväin korjauksia teh­
tiin 35 markan kustannuksella. Sitäpaitsi on siltavahdin palkka maksettu 
160 markalla.
4. Wuoksen rautasilta Jääsken kirkon läheisyydessä.
Keväällä toimitetussa sillan tutkimuksessa huomattiin että virta molem­
min puolin lähinnä keskuspilaria oli poisuurtanut maan, niin että oli muodos­
tunut luonnollista virranpohjaa 3,5 metriäkin syvempiä hautoja. Sen joh ­
dosta tehtiin ehdotus pohjan lujentamiseksi uppoalustan varaan tehtävällä 
kivitäytöksellä, joka tulisi samankorkuiseksi kuin virranpohja oli ennen ra­
kentamista. Kustannus tästä laskettiin 6,570 markaksi.
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Työtä alotettiin 13 Heinäkuuta risunkien sitoomisella ja upottamisella, 
jonka tehtyä kiviä täytettiin tarpeellisen korkealle. Kaikkiaan tehtiin ja 
upotettiin 265 sellaista risunkilaitosta, joitten kustannus vaihteli Suusta 12: 20 
/ S:mkkaan 13: —. Se kivitys, joka tehtiin perustuksen vahvistamiseksi ilman 
risunkia, yhteen luettuna, upotettiin kaikkiaan 293 m3 kiviä 5 markan keski­
hinnasta m3.
Kun lasketaan siihen yhteen muut sillan korjaukset, niinkuin sillankan- 
nen kuntoonpano, sementin pano keskuspilarin saumoihin y. m. sekä silta- 
vahdin 120 markan palkka, niin on vuoden korjaustyö maksanut ffinfi 7,166: 56, 
joista päiväpalkkoihin suoritettiin 5%: 4,133:96, ostoksiin %mf 2,637:24, kyy­
teihin- ja kuljetuksiin Shyc 230: 49 ja sekalaisiin menoihin Sfafi 44: 87.
5. Terijoen viertotien rakentaminen Kivennavan pitäjässä.
Armollisen kirjeen mukaan Kesäkuun 21 p:ltä 1897 myönnettiin aina 
240,000 markkaan viertotientapaisen 5,06 kilometrin pituisen tien rakentami­
seen Terijoen rautatien asemalta Terijoen kylään Kivennavan pitäjässä, mää­
räyksillä että:
a) Tie- ja vesirakennusten Ylihallitus rakentaa tien ja tässä suhteessa
b) ryhtyy toimenpiteisiin maan pakkoluovuttamiseksi siihen laajuuteen, 
kun ojien reunojen välillä korkeintaan 11 metriä leveä tie vaatii, riippuen 
paikallisista olosuhteista,
c) hyvissä ajoin ryhtyy tarpeellisiin valmistaviin töihin ja alottaa tien 
rakentamisen seuraavana syksynä Terijoella asuvien kesävieraitten poismuu- 
tettua sekä teettää työn siten, että tie on käytäntökuntoinen keväällä 1898,
d) työhön käyttää Ylihallituksessa ehkä löytyviä joutilaita työkaluja sen 
kautta vähentääkseen kustannukset,
e) rakentaa tien ilman sivukäytäviä 6—8 metrin levyisellä ajoradalla, 
riippuen paikallissuhteista sekä
f) tien valmistuttua ottaa toimekseen sen vastaisen kunnossapidon ja 
siis Ylihallituksen vuotuisiin Keisarilliseen Senaattiin lähetettäviin työehdo- 
tuksiin ylösottaa tien kunnossapidon; ja käski Keisarillinen Senaatti "Wiipu- 
rin läänin Kuvernöörin valvomaan, että vastaisessa maanteitten jaossa Kiven­
navan pitäjän tientekovelvollisten kesken tämä tie kokonaisuudessaan jaettaisi 
kruunulle sen pitäjässä omivain huvilapalstain puolesta.
Pakkoluovutus ja tiealueen paaluttaminen toimitettiin Elokuun alkupuo­
lella, ja  metsän raivaamistyö pantiin alkuun saman kuun lopulla. Sittekun Kei­
sarillisen Senaatin Kulkulaitostoimituskunta kirjoituksessa Lokakuun 21 p:ltä 
oli myöntänyt tien rakentamisen kahdella sivukäytävällä, alotettiin maa-ynnä 
muita töitä suuremmassa kaavassa ja jatkettiin keskeyttämättä koko vuoden
Töitten säännöllistä kulkua haittasi kuitenkin melkoisessa määrin suuri 
paikallisliike ja aikaiset pakkaset, mitkä jäädyttivät pienenkiven-, soran- ja 
savensekaisen vanhan maantienpinnan sangen kovaksi.
Tarvittavan kiven hankkiminen ja sepeleen hakkaaminen annettiin ura­
koitsijoille, mistä edellisestä, tuotava osaksi Simolan asemalta osaksi Häyryn 
vaihteelta Karjalan radalla, maksettiin vaununlastilta, sisältäen 3 m3, Terijoen 
asemalla ilman rahtia 13 markkaa ja jälkimäisestä rakennuksen työkaluilla 
tehtynä 3,50 markkaa mkiltä. Tilan ahtauden takia Terijoen asemalla oli 
tierakennuksen kustannettava ja rakennettava eri rata kiven ja hiekan tyh- 
jentämispaikalle.
Vuoden kuluessa on vanhasta maantiestä irtihakattu ja pengertäytteeksi 
ja käytäviin kuletettu 8,425 m3 soraa, puuttuvaa maata hankittu 2,855 m3, 
josta haararadan osalle 370 m3, sivuojista kaivettu ja täytteeksi viety 921 m3, 
viemäriojista 532 m3, sekä viemärien ja salaojien peruskuopista nostettu 295 
m3 maata.
Tielle on vedetty 3,816 m3 kiviä, joista 1,155 m3 paikkakunnalta ja 2,661 
m3 junalla joko Simolasta, Häyryltä tai ^Viipurista. Wiemäriä on muurattu 
7 kpl., joista 4 kuutiomäärän 120 m3 ja 3 pituusmetrin 31,4 m mukaan, yli- 
käytäväviemärejä taas 12 kpl., kukin 3,5 metriä pitkä, sekä salaojaa 90 ja 
tukimuuria 1,849 pituusmetriä. Sepeliä hakattiin 1,036,45 m3 ja pohjakiveä 
491 m3.
Työhön on käytetty 16,022 1/4 päivätyötä, nim. 5,664 ' / 2 päiväpalkka- 
ja 10,357 3/4 urakkapäivää, joista taas 2,8413/4 hevos- — 428 päiväpalkka- ja 
2,413 3/4 urakkapäivää — ja 13,180 72 jalkatyöpäivää, joista 7,944 urakka- 
ja 5,236 7 2 päiväpalkkapäivää.
Päiväpalkkapäiviltä on maksettu 13,890 markkaa 19 penniä ja urakka- 
päiviltä 32,223 markkaa 41 penniä eli yhteensä 46,113 markkaa 60 penniä. 
Tässä on huomattava että urakoitsijain ja semmoisten kivenhankkijain, jotka 
omalta maaltaan vedättämällä ovat toimittaneet kiviä, päivät eivät sisälly 
edellä olevissa.
Työpaikalla on vuoden kuluessa kaikkiaan maksettu 80,640 markkaa 
67 penniä, ja jakautuu tämä summa erityölaatujen suhteen kuten seuraava 
taulu osoittaa:
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Ä /  ■
Palkkoja ja palkkioita insinöörille, kassanhoitajalle, rakennusmestarille, nel-
jännesmiehillc, tangonkulettajille ja yövartioille . . • ................... 3,632 —
Huoneenhyyryjä, lämmitys, valo, puhtaanapito sekä kalustaminen . . . .  . 211 78
Konttoorikirjoja, kirjoitus- ja piirustustarpeita............................................... 171 ' 45
Matkoja, lähetyksiä, telegrammia, ilmoituksia v. m................. ....................... 75 55
Linjan kepitys, paalutus, punnitus, kartoitus, maanporaus y. m................... 704 29
Metsänraivaus, tukkien, latvojen ja oksien poisveto sekä ympäristön siivoaminen 1,700 05
Jokien ja purojen ojennus, laskuojien kaivu y. m.......................................... 582 05
Sivuojien kaivu ja maan vieminen pengertäytteeksi . . ............................. 514 70
Tienleikkaaminen profiilin mukaiseksi ja maan vieminen pengertäytteeksi . 11,688 10
Puuttuvaa maata pengertäytettä varten ...............................................: . 2,603 91
Savennostoa käytäviä varten ............................................... ............................ 203 25
Kiviä tietä varten ynnä rahti ja kuletus tielle................................................ 31,645 53
Sepeleen h a k k u u ............................................................. ................................ 3,688 90
Pohjakiven h a k k u u ......................................................................................... 1,264 87
Tukimuurin t e k o ........................................................  . . ............................. 4,312 05 '
Turvehtimmen.......................................... ........................................................ 109 94
Siltojen ja viemärien peruskaivuu ja tekoperustus . . . . ...................... 1,011 . 05
Umpinaisia viemerejä......................................................................................... 2,885 40
Y likäytäviä ................................................................................' ................... 510 10
Siltoja, k iv ityö ........................................................................... ....................... 343 82
Salaojien t e k o .................................................................................................. 688 50
Ajotien tasaaminen, täytteen junttaaminen ja käytäväpengerten teko . , 3,610 62
Pohjuskiven ajo tielle ja latominen........................................................ \ . 312 90
Sepelin ajo tielle ja levitys........................................................ ....................... 462 37
Lumen luonti t i e l t ä ............................ ............................................................ 528 .80
Väliaikaisten rakennusten n.k. pajojen, varastohuoneitten, kalukojujeny.m. teko 548 72
Aidan muuttoa .................................................... 110 40
Rauta-, rullavaunun- ynnä tvöteitten t e k o ..................................... 2,644 63
Tvökalujen osto, teko, kunnossapito sekä kuletus........................ 3,700 •03
Tarveaineita, niinkuin rautaa, nauloja, hiiliä, y. m. varastossa. .................... . 168 86
Summa 80,640 67
Edellä olevasta kustannuksesta tulee rautatienrahteille, kivien, hiekan, 
työ- ja tarvekalujen kulotuksista 13,174 markkaa 25 penniä.
Mikkelin läänissä.
6. Sillan tallentaminen Haukansalmen yli Hirvensalmen pitäjässä.
Tämän sillan rakentamiseen oli Hirvensalmen kunta saanut kruunulta 
maksuttoman työnjohdon sekä työkalut; Työtä alotettiin vuoden alussa ja
lopetettiin 13 p. Elokuuta. Siihen kului 324 kruunun ja 3,981 asianosaisten 
päivätyötä sekä 1,530 markkaa rahaa.
Kuopion, läänissä.
7. Höytiäisen silta ja kruunun osuus sanotulle sillalle johtavasta maan­
tiestä pantiin kuntoon 97 markan 40 pennin kustannuksella.
Oulun läänissä.
8. Pelson nevan yli Muhoksen pitäjän Kylmälän kylästä Säräisniemen pitäjän
Wenftheiton kylään johtavan tien kunnossapito.
Keisarillisen Senaatin 28 päivänä Marraskuuta 1878 antaman luvan no­
jassa tehtiin vuosin^, 1879 — 1881 tie mainittujen kylien välille Pelson suolle. 
Tämä tie on senjälkeen vuotuisesti vaatinut suurempia tai pienempiä korjaus­
töitä. Vuodeksi 18^7 määrättiin niitä varten 2,000 markkaa.
Tänä vuonna vedettiin täytteeksi 305 m3 soraa. Tie tuli kokonaisuu­
dessaan sekä raition että rumpujen ja siltojen puolesta korjatuksi, jonka li­
säksi 577,1 m3 maata tie- ja viemäriojista kaivettiin ja nostettiin.
Tähän työhön käytettiin 660 1/2 päivätyötä ja suoritettiin seuraavat raha- 
menot: päiväpalkkoihin 1,786 markkaa 81 penniä, ostoksiin 121 markkaa 80 
penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 38 markkaa 99 penniä sekä sekalaisiin mak­
suihin 33 markkaa 4 penniä, eli yhteen laskettuna 1,980 markkaa 64 penniä
9. Maantien rakentaminen Rovaniemen pitäjässä olevan Wikajärven majatalon
ja  Sodankylän pitäjän kirkonkylän välillä.
Sittenkun Oulun läänin Kuvernööri päätöksellä 9 päivältä Joulukuuta 
1850 oli määrännyt rakennettavaksi maantien Wikajärven tilalta Rovaniemen 
pitäjässä Sodankylän pitäjän kirkolle, on tämä uusi tie yleisen hätäaputyön 
kautta valtion kustannuksella vuosina 1849—1864 melkein koko pituudellaan 
avattu, mutta sittemmin määräsi Keisarillinen Senaatti 11 päivänä Lokakuuta 
1867 Oulun lääninhallituksen siitä tekemästä alamaisesta esityksestä, että tien 
kuutoonpano saisi vastaiseksi jäädä silleen.
Keisarillinen Senaatti on sittemmin 6 päivänä Maaliskuuta 1890 käske­
nyt Kuvernöörin antaa asianomaisen piiriinsinöörin eli jonkun muun täydelli­
sesti asianymmärtävän henkilön, paikalla toimitetun tarkastuksen jälkeen, 
tehdä kustannusarvio kysymyksessä olevan tien rakentamisesta ja  asettami­
sesta täydelliseen kuntoon, jossa tarkoituksessa toimitusmiehelle pitäisi nou­
datettavaksi ilmoittaa, että mainitulle tielle kaikilla niillä paikoilla, missä se
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maanlaatuun katsoen sopivasti voi tapahtua, ei tarvinnut antaa suurempaa 
leveyttä, kuin että kahdet ajoneuvot esteettä voivat kulkea toistensa ohi; 
että tien saveamisen ja sorastamisen suhteen olisi otettava huomioon, ettfeivät 
tarvittavat savi- ja sorakerrokset saisi suurempa leveyttä ja syvyyttä, kuin 
mitä tien asettamiseen välttävään kuntoon olisi aivan tuiki välttämätöintä, 
sekä että tarvittavia sillan rakennusaineita saisi sillä tavoin ja siinä järjes­
tyksessä, kuin vasfedes tarkemmin määrätään, maksutta ottaa kruunun tien 
läheisyydessä olevista metsämaista. Tätä täyttääkseen Kuvernööri, kirjeen 
kanssa 12 päivältä Joulukuuta 1890, on Keisarilliselle Senaatille lähettänyt 
erityisiä asiakirjoja, jotka muun muassa osoittavat, että Vanhempi insinööri 
Knut Theodor Sohlberg on toimittanut edellä olevan tavoin tarpeelliseksi 
havaitun tien tutkimuksen Rovaniemen ja Sodankylän pitäjäin välillä, jolle 
silloin on katsottu kuudessa eri, Insinööri Sohlberg’in asiasta antamassa lau­
sunnossa tarkemmin määrätyissä paikoissa pitävän antaa jonkunverran muu­
tettu suunta; että tie näin muutetussa suunnassaan tulisi saamaan yhteensä 
101,6 kilometrin pituuden; sekä että kustannukset tien rakentamisesta ja 
asettamisesta Keisarillisen Senaatin 6 päivänä Maaliskuuta 1890 käskemään 
kuntoon olivat lasketut yhteensä 116,100 markkaan.
Sittenkuin Kuvernööri läänin tilasta ja hoidosta vuonna 1894 antamas­
saan alamisessa kertomuksessa on toivomuksena esiin tuonut, että kysymyk­
sessä oleva tie kruunun kustannuksella rakennattaisiin, on Keisarillinen Se­
naatti Kulkulaitostoimituskunnan kirjeessä 8 päivältä Lokakuuta 1896 käske­
nyt "Ylihallitusta vuosina 1897 ja 1898 antamaan asianomaisen piiriinsihöorin 
eli jonkun muun Ylihallituksen alaisen insinöörin toimittaa tien rakennus­
työn Vanhemman insinöörin Knut Theodor Sohlbergin tekemän kustannus­
arvion mukaan; jota paitsi Keisarillinen Senaatti valtuutti Ylihallituksen ylei­
sistä varoista tarkoitukseen käyttämään korkeintain 116,100 markan suurui­
sen raha summan, joka Ylihallituksen tarpeen mukaan tapahtuvasta tilauk­
sesta Oulun läänin Kuvernööri määrää maksettavaksi. Samalla määrättiin, 
että sittenkun työ kysymyksessä olevalla tiellä oli päättynyt, sille on laissa 
määrätyssä järjestyksessä loppukatselmus pidettävä ja asianomaisille tienteko- 
velvollisiile vastaista kunnossapitoa varten jätettävä.
Näitten määräysten täyttämiseksi on Ylihallitus käskenyt, että työn­
johtoa tienrakennuksessa hoitaisi Oulun piirin piiriinsinöörin ylikatsannon 
alla erityinen insinööri, tarpeellisen määrän kruunun-ja ylimääräisten raken­
nusmestarien avustamana.
Koska kuitenkin rahavarat ja hintasuhteet paikkakunnalla suuressa mää­
rässä tapahtuvan sahapuiden oton kautta ovat täydelleen muuttuneet sen jäl­
keen kuin insinööri Sohlberg’in kustannusarvio on tehty, määräsi Ylihallitus 
kirjeessä 28 päivältä Tammikuuta 1897, että tiensuunta heti sulan maan tul­
104
tua täydellisesti linjoitetaan, kuin myös, jos piiriinsinööri kuomaa sen tarpeel­
liseksi, tehty kustannus arvio kokonaisuudessaan senjälkeen myös tarkastetaan, 
jonka jälkeen piiriinsiöörin olisi tehtävä Ylihallitukselle tämän aiheuttama esitys.
Kulkulaitostoimituskunnan kirjeessä 11 päivältä Maaliskuuta 1897 on 
Keisarillinen Senaatti suostunut Ylihallituksen esitykseen niin hyvin kysymyk­
sessä olevan tien rakennustyön järjestämisestä ja toimittamisesta, kuin myös 
palkkamäärästä työnjohtoon kuuluville henkilöille, ja samalla määrättiin, että 
Ylihallituksen oli hyvissä ajoin, ennenkuin työhön osoitetut määrärahat olivat 
tarkoitukseen täydelleen käytetyt, teetettävä ja Keisarilliselle Senaatille lä­
hetettävä ehdoitus niistä lisäkustannuksista, joita kysymyksessä olevan tien 
rakennuksen loppuunsaattamiseen voitaisiin tarvita.
Lopuksi on Keisarillinen Senaatti Kamaritoimituskunnan kirjeissä 1 päi­
vältä Maaliskuuta ja 31 päivältä Toukokuuta 1897 sallinut, että puuaineita 
ja muita rakennusaineita saisi kysymyksessä olevaan tienrakennukseen mak­
sutta ottaa kruunun mailta siinä järjestyksessä ja niillä ehdoilla, joita Ka- 
maritoimituskunta ylempänä viitatuissa kirjeissä tarkemmin määrää.
Edellä olevan määräyksen mukaan linjoitettiin Kesäkuussa vuonna 1897 
koko tiensuunta Rovaniemessä olevan Wikajärven ja Sodankylän pitäjän 
kirkon välillä, jolloin sillä mitattiin olevan 102,650 kilometrin pituus; aivan 
täydelleen uusi kustannusarvio tehtiin tien rakennukselle kokonaisuudessaan, 
joka kustannusarvio nousi 300,000 markkaan.
1897 vuoden määrärahat tien rakennusta varten vahvistettiin 60,000 
markaksi.
Rekikelillä keväällä ja syksyllä sanottuna vuonna hankittiin ja vedä- 
tetiin puuaineet telasiltoihin, rumpuihin y. m. Kesäkuukausina toimitettiin 
eteläpäästä tien pengertäminen, tie- ja viemäriojien avaaminen, rumpujen ja 
telasiltojen rakentaminen. Sen lisäksi tehtiin osittain alottavia töitä sillan­
rakennuksia varten jokien ylikäytävien kohdalla; jonka lisäksi osa penger­
retystä tieosasta savettiin ja karitettiin. Pengerrystyö eteni silloin. 45,5 kilo­
metriä eli hiukan Sodankylän pitäjän alueelle.
Lopuksi tehtiin työvuoden kuluessa sopimuksia asianomaisten maan­
omistajani kanssa tienrakennukselle tarvittavan maan luovuttamisesta.
Vuonna 1897 suoritetun työn tuloksena oli: maantien pengerrystä sivu- 
ojineen 45,500 metriä, viemäriojia 16,358 metriä, telasiltoja eli risualustaita 
vesiperäisillä mailla .4,477 metriä ja 160 rummun rakentaminen. Tähän käy­
tettiin 11,120 Y2 päivätyötä, josta työjohtoon meni 637 päivää, ja maksettiin 
insinöörin palkkaa 4,275 markaa, päivärahoihin 51,951 markkaa 12 penniä, 
tekoaineitten ja koneaseitten ostoon 2,334 markkaa 67 penniä, kyyteihin ja 
kuljetuksiin 908 markkaa 59 penniä ja sekalaisiin menoihin 364 markkaa 67 
penniä eli siis yhteensä 59,834 markkaa 5 penniä.
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10. Maantien rakentaminen Kemijärven ja  Kuolajärven pitäjäin kirkkojen
välillä.
Syyskuun 21 päivänä 1891 antamallaan päätöksellä on Oulun läänin 
Kuvernööri määrännyt, että yleinen maantie on kruunun varoilla rakennettava 
Kemijärven ja Kuolajärven pitäjäin välillä, jonka päätöksen Keisarillinen 
Senaatti päätöksellään 13 päivältä Toukokuuta 1892 on vahvistanut.
Sittenkuin Kuvernööri läänin tilasta ja hoidosta vuonna 1894 antamas­
saan alamaisessa kertomuksessa on toivomuksena esiintuonut, että kysymyk­
sessä oleva tie kruunun kustannuksella rakennettaisiin, on Keisarillinen Se­
naatti Kulkulaitostoimituskunnan kirjeessä 8 päivältä Lokakuuta 1896 käske­
nyt Ylihallitusta vuosina 1897 ja 1898 antamaan asianomaisen piiriinsinoö- 
rin eli jonkun muun Ylihallituksen alaisen insinöörin toimittaa tien rakennus­
työn Kemijärven ja Kuolajärven pitäjäin kirkkojen välillä Kommissiooni- 
maanmittari Anton HeikeFin tekemän kustannusarvion mukaan; jota paitsi 
Keisarillinen Senaatti valtuutti Ylihallituksen, yleisistä varoista tarkoitukseen 
käyttämään korkeintain 93,900 markan suuruisen rahasumman, joka Ylihalli­
tuksen tarpeen mukaan tapahtuvasta tilauksesta Oulun läänin Kuvernööri 
määrää maksettavaksi; samalla määrättiin, että sittenkun työ kysymyksessä 
olevalla tiellä oli päättynyt, sille on laissa, määrätyssä järjestyksessä loppm 
katselmus pidettävä ja tie sitten asianomaisille tientekovelvollisille vastaista 
kunnossapitoa varten jätettävä.
Näitten määräysten täyttämiseksi on Ylihallitus käskenyt, että työnjoh­
toa tien rakennuksessa hoitaisi Oulun piirin piiriinsinöörin ylikatsannon alla 
erityinen insinööri, tarpeellisen määrän kruunun- ja ylimääräisten rakennus­
mestarien avustamana.
Koska kuitenkin hintasuhteet paikkakunnalla suuressa määrässä tapah­
tuvan sahapuiden oton kautta ovat täydelleen muuttuneet senjälkeen kuin 
Kommissioonimaanmittari HeikeFin kustannusarvio on tehty, määräsi Ylihal­
litus kirjeessä 28 päivältä Tammikuuta 1897, että tien. suunta heti sulan maan 
tultua täydellisesti linjoitetaan; että piiriinsinöörin tulee tehdä ja Ylihalli­
tukselle tarkastusta varten lähettää piirustukset sekä kustannusarvio tielle 
tarvittaville silloille, sekä että kustannusarvio kokonaisuudessaan myös tar­
kastetaan, jonka jälkeen piiriinsinöörin olisi tehtävä Ylihallitukselle tämän 
aiheuttama esitys.
Kulkulaitostoimituskunnan kirjeessä 11 päivältä Maaliskuuta 1897 on 
Keisarillinen Senaatti suostunut Ylihallituksen esitykseen niin hyvin kysy­
myksessä olevan tien rakennustyön järjestämisestä ja toimittamisesta, kuin 
myös palkkamäärästä työnjohtoon kuuluville henkilöille, ja samalla määrän­
nyt että Ylihallituksen oli hyvissä ajoin ennenkuin työhön osoitetut määrä­
l l e -  ja  Vesirakenn. Tlihallit. vuosik. 1897. H
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rahat olivat tarkoitukseen täydelleen käytetyt, teetettävä ja Keisarilliselle 
Senaatille lähetettävä ehdoitus niistä lisäkustannuksista, joita kysymyksessä 
olevan tien rakennuksen loppuunsaattamiseen voitaisin tarvita.
; Sitä paitsi on Keisarillinen Senaatti Kamaritoirnituskunnan kirjeissä 1 
päivältä Maaliskuuta ja 31 päivältä Toukokuuta 1897 sallinut, että puuaineita 
ja muita rakennusaineita saisi kysymyksessä olevaan tien rakennukseen mak­
sutta ottaa kruunun mailta siinä järjestyksessä ja niillä ehdoilla, joita Ka- 
maritoimituskunta ylempänä viitatuissa kirjeissä tarkemmin määrää.
Edellämainitun määräyksen nojalla linjoitettiin Kesäkuulla 1897 koko 
tiematka Kemijärven ja Kuolajärven kirkkojen välillä, jolloin se, koska kor­
keita ylänteitä ja veteliä soita täytyi kiertää, sai 100,3 kilometrin pituuden; 
kaikille tiellä tarvittaville silloille tehtiin piirustukset, samoin tehtiin aivan 
täydelleen uusi kustannusarvio tien rakennukselle kokonaisuudessaan, joka 
kustannusarvio nousi 400,000 markkaan.
1897 vuoden määrärahat Kemijärven—Kuolajärven tie rakennustyötä 
varten vahvistettiin 50,000 markaksi.
Kevättalvella sanottuna vuonna hankittiin ja vedätettiin puuaineita te- 
lasiltoihin ynnä muuta. . Sulan maan tultua alkoi Kemijärven kirkonkylästä 
tien pengertäminen, tie- ja viemäriojien aukaseminen, rumpujen ja telasiltain 
rakentaminen, kuin myös lossituvan tekeminen Kemijärven vesistön ääressä. 
Talven tultua piti työt keskeyttää, jolloin myös vuoden määrärahat loppui­
vat. Tien pengerrystyö eteni silloin' noin 30 kilometriä eli jonkunverran 
Joutsijärven kylän ohi.
Myöskin tehtiin vuoden kuluessa asianomaisten maanomistojain kanssa 
sopimuksia tien rakentamiselle tarvittavan maan luovuttamisesta.
Vuoden varrella oli käytetty 9,055 i/2 päivätyötä, joista 199 rakennus­
mestarin päiviä, ja rahaä maksettu kaikkiaan 49,847 markkaa 97 penniä, 
josta työnjohtavan insinöörin palkkaamiseen 4,950 markkaa, päiväpalkkoihin 
40,253 markkaa 99 penniä, tekoaineitten ja työaseitten ostoon 3,677 markkaa 
75 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 778 markkaa 85 penniä ja sekamenoihin 
187 markkaa 38 penniä. Työntuloksena oli» että 29,065 metrin pituudelta 
tietä tasotettiin ja kaivettiin sivuojia, että viemäriä kaivettiin 5,199 metriä, 
telasiltoja ja risunkia laitettiin nevojen yli 1,810 metrin matkalla ja rumpuja 
rakennettiin luvultaan 90 kappaletta.
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n. Tutkimuksia teitten ja siltain rakentamista varten.
Ehdotusten laatimista varten maanteitten, viertoteitten ja siltain raken­
tamiseksi sekä' sellaisten kunnossapitämiseksi ja korjaamiseksi on seuraavat 
katselmukset ja tutkimukset vuoden kuluessa Ylihallituksen toimesta toimi­
tettu, nimittäin:
Turun ja Porin läänissä.
l:o. Tutkimus holvatun kivisillan rakentamiseksi Pappilanjoen poikki 
Hämeenkyrön pitäjässä.
Hämeen läänissä.
Tutkimus holvattua siltaa varten Kautun salmen yli Ruoveden
Samanlaista siltaa varten Jarkonsalmen yli samassa pitäjässä. 
Puusillan rakentamista varten Alvettulan salmen yli Hauhon pi-
Sam. sam. Wuolteensalmen poikki Hauhon pitäjässä.
Mikkelin läänissä.
6:o. Tutkimus Ristiinan pitäjässä olevan Juurisalmen nostosillan toi- 
sinrakentamista varten rautaiseksi kääntösillaksi.
2:o.
pitäjässä.
3:o.
4:o.
täjässä.
5:o.
Wiipurin läänissä.
7:o. Tutkimus joenpohjan lujentamiseksi Jääsken rautasillan keskuspi- 
larin ympäri..
8:o. Sam. kulkuradan laittamista varten Imatrankosken ja Imatran 
rautatieaseman välillä.
9:o. Sam. sillan rakentamista varten Karvasalmen yli Kirvun pitäjässä.
10 . ' Sam. sillanrakennuksia varten Vuoksessa olevien Tyyskön- ja 
Ivaskansalmien yli.
Kuopion läänissä.
11. Tutkimus sillanrakennusta varten Meltusenvirran yli Kaavin pi­
täjässä.
Waasan läänissä.
12. Tutkimus Haapasalmen sillan toisinräkentamiiseksi Wiitasaaren pi­
täjässä.
VIIDES OSASTO,
Vesilaitos-katselmukset.
Vesilaitosten rakentamista ja niissä tehtäviä muutoksia varten toimitet­
tiin vuoden kuluessa seuraavat katselmukset ja tutkimukset ynnä niihin kuu­
luvat katselmuskirjat ja kartat.
Uudenmaan läänissä.
, l:o. Strandin talon myllynkatselmus Degerbyn kappelissa.
2:o. Katselmus myllyn rakentamista varten AVekkoskeen Porvoon pi­
täjässä.
Turun ja Porin läänissä.
8:o. Piikkiön pitäjässä sijaitsevan Liittoisten tehtaan padon katselmus 
ja tutkimus selvän saamiseksi mitenkä se vaikuttaa ylempänä olevaan vesistöön.
4:o. Sammaljoen myllynpadon katselmus ja tutkimus Tyrvään pitäjässä 
samanlaista tarkoitusta varten.
5:o. Katselmus ja tutkimus Wesikosken rautalankatehtaalla Loimaan 
■pitäjässä.
6:o. Sam. Putaankosken myllyllä Uudenkirkon pitäjässä.
7:o. Sam. Kjellmaninkosken myllyrakennuksella Luvian kappelissa.
8:o. Sam. kehruutehtaan perustamista varten Äitteenkoskeen Huittisten 
pitäjässä.
9:o. Sam. sahalaitosta varten Harjavallan koskeen Kokemäenjoessa.
10:o. Sam. myllynlaitosta varten Karjalan koskeen Karjalan kappelissa.
ll:o . Sam. sahan ja myllyn rakentamista varten Kauvatsanjoen Lievi- 
koskeen.
12:o. Sam. puuhiomon ja pahvitehtaan perustamista varten Kokemäen­
joen Meskalankoskeen Huittisten pitäjässä.
13;o. Sam. myllynrakennusta varten Peränkoskeen Luvian kappelissa.
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Hämeen läänissä.
14:o. Katselmus ja tutkimus vesilaitoksen perustamista varten Patalan- 
koskeen Jämsän pitäjässä.
15:o. Sam. uuden turbiinin asettamista varten Tampereen puuvillakeh- 
ruutehtaan vesijohtoon.
16:o. Sam. myllyn perustamista varten Kuorikkajokeen Kuoreveden 
pitäjässä.
17:o. Sam. Arrakosken myllyllä Pälkäneen pitäjässä.
18:o. Wääksynjoessa olevan sahan ja myllyn katselmus ja tutkimus 
Kangasalan pitäjässä.
19:o. Talviaisen myllyn sam. Längelmäen pitäjässä.
20:o. Katselmus ja tutkimus koskeva Tammelan pitäjässä olevan Fors­
san tehtaan patoa ja sen vaikutusta yläpuolella olevaan vesistöön.
21:o. Sam. vesilaitoksen rakentamista varten Myllyjoen Myllykylän- 
koskeen Tammelan pitäjässä.
Wiipurin läänissä.
22:o. Katselmus ja tutkimus Kyminjoen Kuusankoskessa sijaitsevan 
Kuusankosken paperitehtaan laajentamista varten Walkealan pitäjässä.
23:o. Sam. puuhiomolla samassa koskessa.
24:o. Sam. Kyminjoessa olevan Kymin paperitehtaan laajentamista 
varten Walkealan pitäjässä.
25:o. Sam. vesilaitoksen perustamista varten Kyminjoen Ummeljoen. 
koskeen Anjalan pitäjässä.
26:o. Sam. sam. "Waalimanjoen Myllykoskeen Wirolahden pitäjässä.
27:o. Sam. myllynlaitosta varten Soskonkoskeen Säkkijärven pitäjässä.
28:o. Sam. Kruunun omistamalla Eiiskan sahalla ja myllyllä Pyhä­
järven pitäjässä.
29:o. Sam. Heikurilan myllyn uudestaan rakentamista varten Pirhon- 
joessa Muolaan pitäjässä.
30:o. Sam. sahalaitosta varten Lintulanjokeen Kivennavan pitäjässä.
31:o. Sam. tehtaan perustamista varten Läskelänjoen Hämekoskeen 
Leppälahden kappelissa.
32:o. Sam. sam. Kiteenjoen Niemiskoskeen Sortavalan pitäjässä.
33:o. Sam. sam. Uuksunjöen Yläsahakoskeen Salmen pitäjässä.
34:o. Sam. sam. Uksunjoen Kivikulmankoskeen Salmen pitäjässä.
35:o. Sam. sam. saman Sirnitsankoskeen s:ssa pitäjässä.
36:o. Sam. sam. saman Juhakoskeen s:ssa pitäjässä.
37:o. Sam. vesilaitoksen perustamista varten IJuksunkoskeen Salmin 
pitäjässä. ■
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Mikkelin läänissä.
38:o. Salpaussuhteitten katselmus ja tutkimus Huosin myllyllä Juvan 
pitäjässä.
Kuopion läänissä.
39:o. Katselmus ja tutkimus myllynrakennusta varten Haikankoskeen 
Keiteleen pitäjässä.
40:o. Sam. sam. Pulkinpuroon Karttulan pitäjässä.
41:o. Sam. sam. Lammasvirtaan Lapinlahden pitäjässä.
42:o. Sam..sam. Korninjokeen Kaavin pitäjässä.
43:o. Sam. sam. Näkymättömänkoskeen s:ssa pitäjässä.
44:o.. Sam. sam. Ryöpekoskeen s:ssa pitäjässä.
45:o. Sam. sam. Herralankoskeen Juu’an pitäjässä.
46:o. Sam. kehruutehtaan y. m. perustamista varten Siikakoskeen Li­
perin pitäjässä.
47:o. Sam. myllyn rakentamista varten Jouhtenus- ja Otmenejärvien 
väliseen kanavaan Ilomantsin pitäjässä.
Waasan läänissä.
48:o. Katselmus ja tutkimus myllynrakennusta varten Hilmonkoskeen 
Kivijärven pitäjässä.
49:o. Sam. sam. Läbänkoskeen Wiitasaaren pitäjässä.
50:o. Sam. pyydettyä piatorakennusta varten Mämminkoskeen Laukaan 
pitäjässä.
51:o. Sam. myllynrakennusta varten Myllykoskeen Jyväskylän pitäjän 
Palokan kylässä. . :
52:o. Sam. vesilaitosten rakentamista varten Haapakoskeen Jyväskylän 
pitäjässä.
53:o. Sam. pyydettyä patorakennusta varten Kintauden koskeen Petä­
jäveden pitäjässä.
54:o. Sam. vesilaitosten perustamista varten Koskensaaren koskeen 
samassa pitäjässä.
55:o. Sam. sahan ja myllyn perustamista varten Kyrönjoen Hiirikos- 
keen Wähänkyrön pitäjässä.
56:o. Sam. sam. Kyrönjoen Gomsilankoskeen Isonkyrön pitäjässä.
57:o. .Sam. sam. Isonjoen Wilppulankoskeen Isonjoen pitäjässä.
58:o, Sam. sam. Närvijokeen Ylimarkun pitäjässä,
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59:o. Katselmus sahan ja myllyn perustamista varten Isonjoen Werk- 
koskessa Lappfjärdin pitäjässä. ■
60:o. Sam. sahalaitosta varten Kenättömänluoman Luhtalankoskeen Ku­
rikan pitäjässä. •
61:o. Sam. sam. Ähtävänjoen Paavalinkoslieen Ähtävän pitäjässä.
62:o. Sam. sam. samaan koskeen. •
63:o. Sam. sam. Ähtävänjoen Näätänkoskeen Ähtävän pitäjässä.
64:o. Sam. myllynrakennusta varten Kihniänjoen Hiirikoskeen Perä- 
seinäjoen pitäjässä.
65:o. Sam. sam. Kalasänpuroon Maalahden pitäjässä.
Sam. sam. Similänjoen Isosillankoskeen Lestin kappelissa.
Sam. sam. Kauhavajoen Jylhänkoskeen Kauhavan pitäjässä.
Sam. sam. Kaurapuronkoskeen Perhon joessa ja pitäjässä.
Sam. sam. Kärjenjoen Kankaanpäänkoskeen Isonjoen pitäjässä. 
Sam. sam. saman joen Pitkäkoskeen mainitussa pitäjässä.
Sam. sam. Purmonjoen Koppalankoskeen Pietarsaaren pitäjässä. 
Sam. sam. Sokanjoen Myllykoskeen Kokkolan pitäjässä.
Sam. sam. Haaraojan Nurmikoskeen Halsuan kappelissa.
Sam. sam. Ylijoen Myllysillankoskeen s:ssa kappelissa.- 
Sam. sam. samaan koskeen.
Sam. sam. Isonjoen Klemetinköskeen Lappfjärdin pitäjässä.
Sam. sam. Teuvanjoen Kivikoskeen Kristiinan maaseurakunnassa. 
Sam. sam. Ähtävänjoen Kirsilänkoskeen Evijärven pitäjässä.
Sam. sam. samaan koskeen.
Sam. sam. Ähtävänjoen Pitkäkoskeen Pietarsaaren pitäjässä. 
Sam. sam. Ähtävänjoen Paavalinkoslieen Ähtävän pitäjässä.
Sam. sam. samaan koskeen sanotussa pitäjässä.
Sam. sam. sam. sam.
Sam. sam. Ähtävänjoen Näädänkoskeen (Märdforsen) samassa pi-
66:o. 
67:o. 
68: o.
\
69:o.
70:o.
71:o.
72:o.
73:o.
74:o.
75:o.
76:o.
77:o.
78:o.
79:o.
80:o.
81:o.
82:o.
83:o.
84:o.
täjässä.
85:o.
86:o.
87:o.
88:o.
89:o.
90:o.
91:o.
92:o.
93:o.
94:o.
Sam. sam. Ähtävänjoen Kylänkoskeen samassa pitäjässä.
Sam. sam. Ähtävänjoen Kiiskinkoskeen samassa pitäjässä. 
Sam. sam. samaan koskeen.
Sam. sam. Ähtävänjoen Maankoskeen Ähtävän pitäjässä.
Sam. sain. samaan koskeen.
Sam. sam. samaan koskeen.
Sam. sam. Ähtävänjoen Kuninkaankoskeen Ähtävän pitäjässä. 
Sam. sam. samaan koskeen.
Sam. sam. Ähtävänjoen Pörskoskeen Ähtävän pitäjässä.
Sam. sam. samaan koskeen.
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95:o. Katselmus mylljmrakennusta varten Ähtävänjoen Wärnom mylly­
koskeen Ähtävän pitäjässä.
96:o. Sam. sam. samaan koskeen.
97:0. Sam. sam. Ähtävänjoen Strand- eli Brakvedankoskeen Ähtävän 
pitäjässä.
98:o. Sam. sam. Humlan myllykoskeen mainitussa joessa ja pitäjässä.
99:o. Sam. sam. Ähtävänjoen Messingskoskeen Ähtävän pitäjässä.
100:o. Sam. sam. Bodefolk myllykoskeen Ähtävänjoessa samassa pi­
täjässä.
101:o. Sam. sam. HögkulPkoskeen samassa joessa ja pitäjässä.
102:o. Sam. sam. Koivukoskeen Ähtävänjoessa samaa pitäjää.
103:o. Sam. sam. saman joen Sahamyllykoskeen sanotussa pitäjässä.
104:o. Sam. sam. samaan koskeen.
105:o. Sam. sam. sain. sam.
106:o. Sam. sam. sam. sam.
107:o. Sam. sam. Ähtävänjoen Pyöräkoskeen (Hjulforsen) Ähtävän pi­
täjässä.
108:o. Sam. sam. samaan koskeen.
109:o. Sam. sam. sam. sam.
110:o. Sam. sam. sam. sam.
ll l :o .  Sam. puunjalostustehtaan taikka viilanterityslaitoksen perusta­
mista varten Kokkolanjoen Kaitakoskeen Alavetilin pitäjässä.
112:o. Sam. tynnyritehdasta varten Lapuanjoen Mäenkoskeen (Back- 
forsen) Jepuan kappelissa.
113:o. Sam. kiintopisteen aseman määräämistä varten Ähtävänjoen 
Herrakoskessa olevan saha- ja myllylaitoksen kohdalla Pietarsaaren pitäjässä, 
kun alkuaan merkityn kiintopisteen asema on hämmentynyt.
Oulun läänissä.
114:o. Katselmus ja tutkimus sahan ja myllyn rakentamista varten 
Piipsanjoen Autiokoskeen Oulaisten, pitäjässä.
115:o. Sam. myllyn rakentamista varten Kalimeenojan Timosenkoskeen 
Oulun pitäjässä.
116:o. Sam. puuhiomon perustamista varten Oulunjoen Merikoskeen 
Oulun pitäjässä. ;
KUUDES OSASTO.
Sekalaisia töitä j . m.
i. Presisiooni- eli Täsmällis-vaakitus Suomessa vuonna 1897.
Sittenkuin Teidän Keisarillisen Majesteettinne Suonien Senaatti Kulku- 
laitostoimituskunnasta tulleessa kirjelmässä Helmikuun 4 p:ltä 1897 oli myön­
tynyt siihen että Ylihallitus saisi palkata kaksi geodeettia 3,600 markan vuo­
tuisella palkkiolla kummallekin, ollen heidän velvollisuutena ei ainoastaan 
kesäkuukausina tehdä presisioonivaakituksia, vaan myöskin talvikuukausina 
olla virantoimessa Ylihallituksen virastossa, ja Ylihallituksen näihin toimiin 
Huhtikuun 13 p:nä samana vuonna otettua nuoremman opettajan Polytek- 
nillisessä opistossa Filosofianmaisteri A. Petreliuksen ja Siviliinsinööri E. 
Blomqvistin, ovat nämät v. 1897 toimittaneet vaakitustyön saman menetys- 
tavan mukaan ja samoilla ennen käytetyillä koneilla kuin Ylihallituksen vuo­
silta 1891—1896 antamat alamaiset kertomukset tarkemmin kertovat.
Vaakitus toimitettiin v. 1897 Waasanrataa pitkin kiintopisteestä 230 
kilometripylvään luona (2 km Oriveden aseman pohjoispuolella) alkaen aina 
440 kilometrin luona (lähellä Ylistaron asemaa) olevaan kiintopisteesen a3ti 
ja Kuopi onrataa pitkin 350 kilometripylvään luona olevasta kiintopisteestä, 
noin 6 km pohjoisessa Haukivuoren asemalta, Kuopion kaupunkiin. Sitä 
paitsi vaakittiin Suonnejoen—Isveden haararata ja muuan vedenmittausasteikko 
Keuruunselässä lähellä Kolhon asemaa yhdistettiin presisioonivakitukseen. 
Tämän lisäksi määrättiin satunnaisen vedenpinnan korkeus Längelmävedessä, 
Orivedessä ja Ätsärinselässä Waasan radan ja Iisvedessä, Suonteenselässä ja 
Kallavedessä Kuopion radan varrella. Kiintopistepulttia asetettiin seuraavain 
rautatielinjojen varrelle, nimittäin Seinäjoki—Kannus, Kouvola—Wiipuri ja 
Simola—Lappeenranta.
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1897. 15
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Samoin kuin edellisinä vuosina vaakitfciin matkat hahdesti ja tekee 1897 
vuoden vaakitus kaikkiaan 331,7 kilometria ja kustannus siitä Shnf 10,244: 29.
2. Loppukatselmuksia, kokouksia ja  muita kaikenlaisia toimituksia.
Näistä toimituksista mainittakoon seuraavat:
l:o Tutkimus vedenkorkeuden säännöittäni iseksi Päijänteessä.
2:o Munksnääsistä Drumsön saareen Helsingin pitäjässä vievän sotilas- 
tien kuntoonpanotyön loppukatselmus.
3:o Retulahden ja Talosalmen kulkuväylätyön loppukatselmus Juu’an 
pitäjässä.
4:o Karvion kanavalla valmistuneen sulun ja rakennusten loppukat­
selmus Heinäveden pitäjässä.
5:o Porosuon kuivatustyön loppukatselmus Iisalmen pitäjässä.
6:o Rutakon soitten ja nevain kuivatustöitten loppukatselmus Iisalmen 
pitäjässä.
7:o Tutkimus kiinteitten meriviittojen asettamista varten Hirvisaaren 
salmeen Wuoksenvirrassa.
8:o Tutkimus meriviittojen asettamista varten Moisalmeen Savonlinnan 
ja Punkaharjun välisessä kulkuväylässä.
9:o Niitten korjaustöitten loppukatselmus, jotka tehtiin Oulun tarkk- 
ampujapataijoonan kasarmirakennuksiin.
Tarveaine-ja kalusto-makasiinien hoidosta on palkkioina ja tonttivourana 
maksettu:
Oulun piirissä....................................... ....  .
Waasan „ .................................................
Länsi-Hämeen piirissä..................................
Päijänteen „ . .........................
Kuopion „ ..................................
Saimaan „ ...................................
Summa
% n f  145 —
„ 84 —
240 —
„ 240 —
„ 120 —
„ 440 —
S fm f 1 ,269 —
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Vedenkanta-havainnoista on suoritettu:
Oulun piirissä. . . . .............................
Waas an „ .......................................................
Länsi-Hämeen piirissä . . . . . . .
Päijänteen „ ......................................
Saimaan „ ......................................
Summa
685 —
„ 240 —
„ 592 —
„ 200 —
„ 512 15
Ztmf. 2,229 15
Suomen kanavapalvelijakunnan apurahasto.
Tili Ylihallituksessa perustetun „ iäklcäitten ja  jalcsamattornain alhaisempani 
kanavapalvelijain sekä heidän leskiensä ja  turvattomain lastensa apurahaston“ 
hallinnosta osottaa seuraavan tuloksen vuodelta 1897.
Tuloja:
Säästymä vuodelta 1896 ...........................  5,?mf 30,049:11
Korkoja y. m . ........................... .....  • ■ • „ 5,595:78
Summa Sbyp. 35,644:89
Menoja:
Maksettuja a p u ja .................................■ . . $mf: 252: —
Säästö vuoteen 1898 ......................................  „ 35,392: 89
Summa Sfinf 35,644:89
Ylihallituksen lähinnä kuluneina vuosina antamien virkakirjelmäin luku 
on ollut:
Vuonna 1893 ...........................  1,889.
„ 1894   1,870.
„ 1895    1,863.
„ 1896    1,821.
„ 1897 ............................'■ 2,162.
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Siitä, mitä Ylihallitus tässä ylempänä on alamaisimmasti esittänyt, su­
vainnee Teidän Keisarillinen Majesteettinne armossa havaita, muun muassa, 
että Ylihallituksen toimena tällä vuodella on ollut Keuruun—Jyväskylän— 
Suolahden ja Turun—Karjan rautateitten rakentaminen, josta ensinmainitusta 
Keuruun—Jyväskylän osa on valmistunut, ja rautatiesuunnan tutkiminen 
Jyväskylästä Kiepin salmelle Savonradan Mäntyharjun aseman läheisyyteen 
Joutsan pitäjästä Heinolan kaupungin kautta Lahden kauppalaan erkanevalla 
haararadalla, joista töistä on yhteensä maksettu 4,231,092 markkaa 60 penniä; 
että Ylihallituksen virkamiehet ovat toimittaneet 77 kanava-, kulku- ja laut­
taus väylä-, • järvenlasku- ja suonkuivatustyötä, maantie-ja sillanrakennusta 
ynnä monen muunlaisia töitä sekä pitäneet 190 katselmustoimitusta ja tutki­
musta; ja saa Ylihallitus täten alamaisimmasti kertomukseensa liittää lasku- 
muotoisen yhteenvedon kaikista päivätöistä ja rahamenoista, jotka näissä 
töissä ja tutkimuksissa on käytetty. Tämä taulu näyttää että, paitsi urakka- 
töissä, 216,7327/12 kruunulta maksettua ja lO ^ l l^  erinäisten työyritysten 
osakkaiden tekemää päivätyötä on toimitettu, ja että 1,381,039 markan 8 
pennin määrä osaksi erittäin määrätyistä varoista, osaksi vuoden valtion- 
määrävaroista tie- ja vesirakennustöiden toimittamista varten on maksettu; 
kun lähinnä mainituista ■ rahoista sitä paitsi 114,909 markkaa 27 penniä on 
käytetty palkkioiksi varastonhoitajille, vedenkanta-havantoiliin, kulunkeihin, 
teknilliseen kirjallisuuteen, tarvekaluihin y. m. piirikonttoreissa, kyytirahoiksi 
ja päiväpalkoiksi insinööreille sekä sekalaisiin vähempiin menoihin, teki Y li­
hallituksen vuonna 1897 maantie- ja vesirakennustöistä suorittamat menot 
1,495,948 markkaa 35 penniä. Jos näihin lisätään rautatierakennuksiin ja 
uusien rautatiesuuntien tutkimiseen vuoden varrella käytetyt 4,231,092 markkaa 
60 penniä, nousee Ylihallituksen käyttämä ja tilittämä summa yhteenlasket­
tuna 5,727,040 markkaan 95 penniin.
Lopuksi liitetään tähän alamaisimmasti niin hyvin Suomen Suuriruhti­
naanmaan kartta, osottava sekä insinööripiirit että kanavoidut kulkuväylät 
ja ne paikat, joissa tässä kertomuksessa mainitut työt on tehty, kuin myöskin 
Porvoon—Keravan ja Rauman—Peipohjan yksityisten rautateitten tarkaste- 
lijain Ylihallitukselle vuodelta 1897 antamat kertomukset liikenteestä sano­
tuilla, Ylihallituksen katsannon alaisiksi asetetuilla radoilla. Helsingissä, 
Lokakuussa 1898.
Alfred Nyberg.
Werner Lindberg. K. W. Brander. Emil Strömberg.
K. O. Waden.
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Summittainen ilmoitus Suomen Tie-ja vesirakennusten Ylihallituksen
vesirakennustöissä vuonna 1897 käytetyistä
l:ssä eli Oulun insinööripiirissä.
Pelson nevan yli menevän tien voimassapito ja korjaus..........................
Sam. sam. kanavain ja rakennusten sam. sam.............................................
Kulkuväyläin ja vetoteitten kuntoonpano Oulun vesistössä......................
Taivalkosken lauttausrännin korjaus.........................................................
Wihtasalmen y. m. salmien kulkuväylän kuntoonpano . . . . . . . .
Maantien rakentaminen Wikaj'ärveltä Sodankylän k irkolle ......................
Sam. sam. Kemijärveltä Kuolajärven kirkolle......................
Ämmä- ja Koivukosken sulkujen hallinto ja kunnossapito......................
2:ssa eli Waasan insinööripiirissä.
Kauraj arven laskeminen................................ • ................................ ......................................... .......................
Kulmajärven sam. . ............................................... .............................................. .....................................
Veden laskumäärän tutkiminen..........................................................................................................................
Kokkolanjoen tutkimus . ..................................................................................................................... ....  . .
Tainusjärven laskem inen...................................................................................................................................
Alajoen p e rk a u s ....................................................................................................................................... ....  .
Rummukkajärven laskeminen................................................................................................................ ....  . .
Veden säännöittäminen Lapuanjoessa................................................................................................................
Nurmonjoen perkaus....................................................................................................................................... ....
Lehmäjoen sam.......................................................................................................................................... ....  .
Nokiankosken sam..................................................................................................................................................
Kauhavanjoen, Hirvijoen ja Heinäluoman sam........................................................................... .......................
Ohrenluoman ja Karikosken sam.................................................................................... ....................... ....  . .
Lohtajanjoen säännöittämistyö............................ .............................................................................................
Lapuan nevain k u iv a tu s ...........................................................................; ...................................................
Linnanevan sam.....................................................................................................................................................
Joudinnevan sam............................................. ................................ ......................................................................
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katsannon ja  johdon alaisina toimitetuissa yleisissä maantie- ja  
päivätöistä ja  kuluneista varoista.
Käytetyt päivätyöt K u l u n e e t  v a r a t
Kruunun- Osakkait­ten Däivä-
Päivätöiden Palkat
Päivä Ostokset
Kyydit 
ia kulie-
Sekalaiset
Summa
. päivätyöt työt summa palkat tukset
menot
660 7a 660 7a 1,786 81 121 80 38 99 33 04 1,980 64
1,755 V, — — 1,755 7a — — 4,715 70 157 50 88 80 8 23 4,970 23
5,015 — — 5,015 7a — — 12,807 34 1,284 95 772 62 67 90 14,932 81
250 V, — — 250 7a — — 775 80 39 75 ■ 33 - — — 848 55
318 V* — — 318 7* — — 983 75 78 18 98 47 39 60 1,200 —
11,120 7a .-- — 11,120 l / 12 — — 56,226 12 2,334 67 908 59 364 67 59,834 05
9,055 7, --  ' ----- ' 9,055 7a — — 45,203 99 3,677 75 778 85 187 38 49,847 97
422 7* 422 7* 2,470 1,011 15 219 30 42 46 31 45 3,774 36
34 1,443 1,477 1,018 70 67 45 59 20 12 1,157 35
— — 1,074 — 1,074 — — — 300 — — — — — — — 300 —
158 40 8 95 — — 38 30 205 65
_ ___ ___ — — — — — 711 55 8 75 38 81 17 — 776 11
___ ___ ___ — — — — — 6— — — 29 84 14 — 49 84
-^--- ___ 102 7a 102 7a — — 229 40 — — 90 29 920 328 89
113 — — — 113 — — — 350 24 — — 54 11 8 12 412 47
COCD ___ — — 183 — — — 451 50 45 42 182 98 13,825 82 14,505 72
22 7, — — 22 7a — — 6859 450 52 64 440 130 13
1,499 7a — — 1,499 7a — — 2,937 07 472 60 64 82 7— 3,481 49
1,161 7a — — 1,161 V2 ■ — — 2,444 15 13 20 27 26 ' 220 2,486 81
9,689 •u — — 9,689 7V — — 25,587 01 6,847 48 265 75 9950 32,799 74
4,542 — — — 4,542 — — — 10,676 62 1,503 69 85 09 321 34 12,586 74
821 ___ — — 821 — — — 2,408 65 417 44 39 11 23 60 2,888 80
1,413 7a — — 1,413 7a — — 3,092 85 146 77 81 86 32 20 3,353 68
808 7* — — 808 7* — — 2,229 06 38 76 8854 13 60 2,369 96
180 — 180 7, — — 419 75 725 21 81 56 0 454 41
49,067 — 2,619 1 2 51,687 — 2,470 — 176,600 20 17,496 16 3,943 89 15,166 15 215,102 98
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Ohrennevan ja Matinnevan kuivatus
3 :ssa eli Länsi-Hameen insinööripiirissä.
Siuron—Pappilansillan kulkuväylätyö . . . . . . .
Melasenkosken perkaus ............................................... ....
Orrfjärd—Lillfjärd kanavoimistyö.................................
Keuruun kulkuväylätyö (Rusinsalmi)....................... ....
Riponojan säännöittäminen..............................................
Kyrkträskefin laskemistyö..............................................
Äijännevan kuivatus........................................................
Isosuon sam.............................. .........................................
Toivarinsuon sara...............................................................
Tutkimus Kuorsuma- ja Kiikoisjärven laskemista varten . 
Kaivoskannan kanavan kunnossapito ja hoito . . . .
Kautun sam. sam.
Muroleen sam. sam.
Lempoisten sam. sam.
Walkeakosken sam. sam.
Lemströmin sam. hoito .
Vedenlaskumäärän tutkimus . .
sam......................................  .
sam. sekä uudestaan rakennus .
sam...........................................
sam. ; .................................
4 :ssä eli Päijänteen insinööripiirissä.
Jämsänjoen kulkuväylän perkaus.....................................................................................................................
Kulkuväylätyö Ruotsinsalmessa..........................................................................................................................
Sam. Humalasalmessa ja Källsalmessa..............................................................................................
Sam. Kivisalmessa (Stensundet).......................................................................................................
Sam. Jomalsalmessa................................................................. .... ...................................................
Tutkimus Kuusi- ock Saraveden laskemista varten .........................................................................................
Sam. Päijänteen vedenkorkeuden säännöittämiseksi...............................................................................
Haukansalmen maantiesillan rakennus................................................................................................................
Kyminjoen Korkeakosken haaran tutkimus...................................................................... ................................
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Käytetyt päivätyöt K i i l u n e e t v a r a t
Kruunun-
päivätyöt
Osakkait­
ten päivä­
työt
Päivätöiden
summa
Palkat
Päivä­
palkat
Ostokset
Kyydit 
ja kulje­
tukset
Sekalaiset
menot
Summa
49,067 _ 2,619 7,' 51,687 — 2,470 — 176,600 20 17,496 16 3,943 89 15,166 15 215,102 98
276 276 616 10 58 626 58
238 V4 238 7* 526 60 234 30 40 890
2,258 7* — — 2,258 7* — — 4,749 19 105 73 61 41 58 30 , 4,974 63
20 — 240 1 // 2 260 ' k — — 209 60 174 83 190 50 — — 574 93
262 — — — 262 — — — 687 27 — — 18 88 — - 706 15
263 ' k 2,720 7* 2,983 7* — — 811 44 77 40 22 75 553 75 1,465 34
2,368 7* — — 2,368 7* — — 7,363 31 320 32 59 10 2,153 22 9,895 95
7,873 V. — — 7,873 'k — — 21,200 70 2,322 39 431 17 111 23 24,065 49
2,733 — — — 2,733 — — — 5,949 37 281 50 65 24 21 90 6,318 01
1,105 l/2 — — 1,105 7 . — — 2,437 75 42 10 47 82 49 - 2,576 67
263 — — — 263 — — — 1,137 07 — — 43 12 131 45 1,311 64
10 — — — 10 — 500 — 27 50 23 80 5 25 17 45 574 —
10 — — — 10 — 500 — 37 60 — — - 1 50 ' 539 10
79 — — — 79 — 1,850 — 132 35 41 20 150 — 12 60 2,186 15
21,372 'k --  ■ — 21,372 'A 1,175 — 67,199 56 16,394 43 2,038 30 1,472 90 . 88,280 19
38 V. — -- 38 7s 1,849 92 98 25 68 45 17 54 27 60 ,2,061 76
46 — — — 46 — 500 — 109 50 63 20 — — 4 45 677 15
12 10 65 22 65
8 8 14 80 233 62 248 42
585 _ — _ 585 — _ — 1,608 85' 2,435 53 132 66 120 03 4,297 07
2,435 % — — 2,435 V* — — 7,220 62 626 37 115 19 178 24 8,140 42
148 'A — — 148 7s — — 482 90 10 — 6 50 — — , 499 40
1,626 — — — 1,626 — — — 4,820 73 1,373 67 573 30 50 75 6,818 45
76 — — — 76 — — — 289 50 6 60 50 52 20 50 367 12
6 — — — 6 — — — . 30 — 315 — 38 32 75 384 07
324 — 3,981 — 4,305 — — — 1,530 — — — • — — — 1,530 —
214 7 . — — 214 7* — — 894 25 50 65 38 35 16 75 ; 1,000 —
93,709 V* 9,561 7* 103,270 7. 8,844 92 306,796 91 42,463 63 8,111 04 20,402 14 386,618 64
Tie- ja  Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1897. 16
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Wesijärven kanavan korjaus ja hoito................................................... ............................................................
Kalkkisten sam. sam. sam.
Kolun sam. sam. sam.
Säviän sam. sam. sam.
Tervasalmen kääntösillan sara. sam..................................................................
Iisveden—Pielaveden kulkuväylän kunnossapito..........................................
Suonsalmen kulkuväylätyö .......................................... ................................
Kortteisenj arven kuivatus...................................................  ...................
5 :ssä eli Kuopion insinööripiirissä.
Retulahden ja Talosalmen syventäminen........................................................
Höytiäisen sillan ja maantien kunnossapito.................................
Mustavirran syventäminen...............................................................................
Tutkimus Kiurujoen kanavoimista v a r te n ..................................... ...  . .
Taipaleen—Iisalmen kulkuväylän tutkimus...................................................
Karvion kanavoimistyön täydennys.................................................................
Pielisjoen kanavain kunnossapito ja hoito
Taipaleen ja Koimuksen kanavain sam. sam.
Karvion kanavan sam. säm;
Ruokovirran sam. sam. sam.
Ahkionlahden sam. sam. sam.
Nerkoon sam. sam. sam.
6 :ssa eli Saimaan insinööripiirissä.
Wiipurista—Uuraaseen ja ulkosatamaan vievän kulkuväylän syventäminen...............................................
Ruoppaustyö Wiipurin kaupungin sisäsatamassa . . ■ ...............................................................................
Wäätämänsalmen kanavoiminen..........................................................................................................................
Kiteenjärven laskeminen................................................... ...............................................................................
Paikan tutkimus Wuoksen yli rakennettavaa siltaa varten ..........................................................................
Väi-kaantaipaleen kääntösillan kunnossapito..................................................................................................
Juurisalmen nostosillan sam. ................................................................. '
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Käytetyt päivätyöt K u l u n e 0 t V a r a t
Osakkait- Päivätöiden Päivä Kyydit Sekalaiset Summaten naiva- Palkat Ostokset ia kuli e-
päivätyöt työt summa palkat tukset menot
93,709 'U 9,561 7i 103,270 7, 8,844 92 306,796 91 42,463 63 8,111 04 20,402 14 386,618 64
674 V. — — 674 7* 3,650 — 1,574 75 1,980 34 370 88 444 10 8,020 07
362 7* — — 3.62 7, 1,850 — 924 90 147 85 215 — 17 38 3,155 13
30 'h — — 30 7. 1,850 — 111 56 35 50 137 50 114 — 2,248 21
— — — — — 480 — 41 07 _ — — — 12 40 533 47
— _ — — — — 480 — — — — — — — — — 480 —
2,203 Vi — — 2,203 7* — — 4,489 47 3,578 — 1,026 90 446 11 9,540 48
685 — — 685 — — — 2,240 50 181 08 178 82 167 30 2,767 60
13 410 7, 423 7, 216 20 2 90 31 90 251
320 7. 320 7» 708 30 23 45 91 66 14 75 838 16
— — — — — — — — 97 40 — — — — — — 40
1,218 7, — — 1,218 7> — — 12,180 10 1,257 01 40 55 30 50 13,508 16
429 v4 — — 429 7* ~ — 1,316 15 80 20 — 75 167 75 1,564 85
149 7« — — 149 3/ — — 398 80 20 63 — - 5 — 424 43
2,165 “ /is — — 2,165 "U, — — 4,769 88 1,650 77 188 43 20 35 6,629 43
5,565 7* — 5,565 zu 16,040 — 14,591 64 9,150 87 76 59 646 55 40,505 65
4,551 7i — — 4,551 7* 6,751 — 11,075 20 5,076 61 752 46 796 23 24,451 50
— _ — — — 1,650 — 64 50 14 85 107 64 855 1,845 54
418 1 /IQ — — 418 Vs 1,850 — 781 20 122 55 144 32 — — 2,898 07
269 7. — — 269 7. 1,850 — 505 88 3,586 55 189 =- 1 80 6,133 23
742 742 1,850 1,569 27 831 25 133 02 12 54 4,396 OS
2,256 2,256 10,463 94 1,949 61 66 90 1,270 84 13,751 29
1,457 — — — 1,457 — — — 7,489 63 2,001 89 1,106 66. 5,790 55 16,388 73
8,615 — — — 8,615 — — — 25,751 66 3,806 58 163 41 418 80 30,140 45
46 — 139 7* 185 74 — — 150 — — — 43 87 1 40 195 27
57 7« — — 57 7« — — 153 — — — — — — — 153 —
23 — — — 23 — 480 — 52 — 30 80 — — — 562 80
1,505 7« — — 1,505 7* 480 — 4,550 64 3,819 34 243 39 60 95 9,154 32
127,470 7,2 10,111 7s 137,582 7,2 48,105 92 413,064 55 81,812 26 13,388 44 30,881 79 587,252 96
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Mikkelin—Saimaan kulkuväylän kunnossapito
Oravantaipaleen kanavan sam.
Jääsken rautasillan sam.
Imatran sam. sam.
Paakkolan kanavan sam.
Saimaan kanavan sam. ynnä hoito ja laajentaminen
Erilaatuisia muita töitä.
Vantaanjoen p erk a u s .......................................... , ........................................................ ................................
Strömman kanavan syventäminen ja o ik a is u ..................................................................................................
Muroleen kanavan uudestaan rakentaminen.................................................................................... ....
Kääntösillan rakennus V iipurissa....................................................................................................................
Aallonmurtajan rakentaminen Suursaarelle.......................................... .... ........................................................
Terijoen viertotien rakentaminen............................ ........................................................................................
Pappilanjoen kulkuväylätyö..............................................................................................................................
Muurnevirran kanavoiminen....................... ......................................................................................................
Munksnäs—Drumsön sotilastien korjaus............................................................................................................
Presisioonivaakitus................................................................................................................ ................................
“Vuoksen hydrometrinen tutkimus......................................................................................................  . . .
Vantaanjoen tutkimus.......................................................................................................................................
Haminan kaupungin sataman ruoppaus. . . ................... .................................................................
Leppävirran lauttaustoimi....................... .... ....................................................... ...............................................
Risto- ja Tonkajoen tyO . . . .....................................................................................................................
Ruoppauskaluston korjaus ja hoito........................................................ ............................................................
Summa
Muita menoja.
Palkkiot tekoaine- ja kalustomakasiinien hoitajille...................................................................................
Sam. vedenkantahavainnoista.......................... .... ................................... .....................  . . . .
. Siirto
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Käytetyt päivätyöt K u l u n e e t v a r a t
lirminiin- Osakkait- Päivätöiden Päivä Kyydit Sekalaiset
ten päi\UI- Palkat Ostokset ia kulie- Summa
päivätyöt työt summa palkat tukset menot
127,470 V» 10,111 7» 137,582 Vh 48,105 92 413,064 55 81,812 26 13,388 44 30,881 79 587,252 96
48 ____ ___ ___ 48 ___ ___ ___ 106 ___ .8 — — — — — 114 —
24 — — — 24 — 150 — 83 65 33 64 11 — 6 — 284 29
1,051 'k — — 1,051 '1, 120 — 4,133 96 2,637 24 230 49 44 87 7,166 56
— — — — — — 160 — 29 — 6 — — — — — 195 —
306 7* — — 306 7* ■1,780 — 1,514 70 1,080 81 12 40 45 45 4,433 36
' 20,896 V, 20,896 V, 60,879 62 158,704 35 17,263 70 2,297 19 239,144 86
3,317 39 50 50 110 05 158 80 3,636 74
20,433 3 /l i — — 20,433 7* . _ — 74,446 80 40,065 88 1,005 54 1,684 57 117,202 79
14,911 7*- — — 14.911 V. — — 43,815 51 23,656 08 782 25 289 75 68,543 59
— — —
_
- — — — 1,050 — — — — — — — 1,050 —
— — — — — — — — 54,708 06 26,848 01 3,635 88 2,847 64 88,039 59
'  — — — — — — -----  . — 49,054 60 19,108 37 13,174 25 262 — 81,599 22
386 V* — — 386 7* — — 4,167 04 22,128 45 305 76 387 88 26,989 13
29,006 3U — — 29,006 SA — — — — — — — — — — , 82,055 24
2,197 — — — 2,197 — — — 7,429 02 7,520 59 131 45 94 80 15,175 86
10,224 29
— — — — — — — — — — — — — — 6,738 42
— — — — — — — — 9,184 38 1,095 56 1.631 07 2,603 80 14,514 81
— — — — — — — 1,500 — — — — — — — 1,500
24,525 37
216,732 V» 10,111 1 // 2 226,844 1 //12 111,195 54 826,955 01 243,316 09' 34,424 58 41,604 54 1,381,039 08
1,269
2.229 15
216,732 Vh 10,111 7» 226,844 111,195 54 826,955 01 243,316 09 34,424 58 4’. ,604 54 1,384,537 23
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Ylihallituksen tarverahoista maksetut m e n o t ........................................................ .... .....................................
Insinöörien y. m. kyydit ja päivärahat...........................................................................................................
Palbkiolisät, muuttoavut ja virantoimituspalkkiot....................... ....  . . ...............................................
Tarvekulut piiriinsinööreille................................................... .... ......................................... .
■ Huone- ja tarvekalut piirikonttoreihin............................................... ............................................................
Piirikonttorien hyyryraiiat ................................................................. .................................................................
Teknillisen kirjallisuuden ostot insinööripiireihin.............................................................................................
Ylimääräiset apupiirustajat..................................................................................................................... . . . .
Sam. puhtaaksikirjoittajat..................................... .... ..........................................................................
Matkastipendiot.......................................................................... .............................................. ....
Sam. Tukholman Kättelyyn.................................................................................................. ....  . .
Apuinsinöörien palkkaamiseen..........................................................................................................................
Ylihallituksen virkahuoneiston vuokra............................................................. .... ..............................................
Sam. sam. valaistus ja lämmittäminen................................................................................................................
Vedenkorkeushavainnoista.................................................................................................. .... ...........................
Emaljeerattuin vodenkorkeusasteikkojen hankkiminen....................................................................................
1896 vuoden vuosikertomuksen painattaminen, kääntäminen ja sitominen.....................................  . . .
| Unterniskan joen tutkimus..................................................................................................................................
Joensuun kanavan sam................................. ...................................................................... ....  ........................
Vedenkorkeushavaintoja ''¡Vanhankaupungin koskessa. ....................................... ..............................................
Pappilanjoen sillan tutkimus........................................................................... ' ............................. ....  . . .
Mittaukset Hangon satam assa..........................................................................................................................
Frodriksbergin ampumaradan k arto itu s....................... ....................................................................................
Lauttakylän sillan työnjohto..............................................................................................................................
Mäntän—Wilppulan radan loppukatselmus . ............................................... ......................................... ....  . .
H. Kauppilalle, pidätetyn vahingonkorvauksen takaisinmaksu.............................................. .......................
Hangossa olevan varaston h oita ja lle ........................................................................................................... ....
Fr. Priganoff, erilaisista piirustustöistä insinööripiiriä varten...........................................................................
V. Ek, ruoppauslaitos ,,Wiipurin“ vakuutuksesta.........................................................................................
Sekalaisia menoja insinööripiireissä....................................................................................................................
Rakennusmestari-päiväkirjojen painatus.............................................................•.............................................
Sekalaisia m enoja................................................................................................................ ................................
Summa summarum
Helsingissä., Suomen tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen kamreeri-
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Käytetyt päivätyöt K u 1 u n e e t  v a r a t
Kruunun-
päivätyöt
Osakkait­
ten päivä­
työt
Päivätöiden
summa
Palkat
Päivä­
palkat
Ostokset
Kyydit 
ja kulje­
tukset '■
Sekalaiset
menot
Summa
216,732 7.2 10,111 V2 226,844 7.2 111,195 54 826,955 01 243,316 09 34,424 58 41,604 54 1,384,537 23
_ _ _ _ _ — — — — — — — — — 4,635 44
36,949 07
_ _ __ _ _ _ — — — — — — — — — 2,050 —
1,881 25
_ — 399 50
— — — 3,672 35
_ _ _ _ _ _ — — — — — — — — — — 550 72
1,416 25
474 15
3,800 —
1,500 —
37,205 —
— — 2,800 —
_ — — _ — — — -- ' — _ — — — — — — 583 17
_ _ — _ — . — — — — _ '-- — — — — — 269 90
2,179 17
_ 4,652 35
_ _ _ _ — — — — 267 —
623 09
„ _ _ _ — — — — — — — — — — — 125
'_ _ 219 65
190 25
- 199 88
_ 600 —
— — 100 —
92 —
240 —
547 50
2,250 —
— — __ — — — — — — — — — — — — — 516 99
■ _ — _ ._ — — — — — — — — — — — — 250 —
— 171 44
216,732 Vl2 10,111 7, 226,844 7.2 111,195 54 826,955 01 243,316 09 34,424 58 41,604 54 1,495,948 35
konttorissa, 31 p. Lokakuuta 1898.
K. F. Sahlberg.
o
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Kertomus liikenteestä Porvoon—Keravan rautatiellä 
ja  sen kunnossapidosta vuonna 1897.
Eata on yksiraitioinen ja pituudelleen 33,13 kilometriä. Sillä on 2 puu- 
siltaa, 1 viadukti eli maasilta ja 2 yhteensä 243 metrin pituista rautasiltaa.
Radan varrella on 2 asemaa: Porvoon ja Nikkilän; 2 pysäkkiä: Hind- 
haaran ja Andersbölen, sekä soranottopaikka, yhteensä varustettuina 4,305 
metrin pituudelta raidetta, 21 vaihteella ja 1 kääntölavalla.
Liikkuvaa kalustoa löytyy:
3 veturia eli lokomotiivia,
4 matkustajavaunua,
2 konduktöörivaunua,
12 palkkivaunua,
12 katettua tavaravaunua ja
16 avonaista tavaravaunua, joita myös käytetään soravaunuina.
Vuodesta 1875 on radalla toimitettu seuraava luku tavara- ja sekajunia 
sekä työjuna:
Tavara- ja sekajunia . . . . . . .
T y ö ju n ia ...............................................
Tehtyjä lokomotiivivirstoja...................
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882
948
156
1,460
336
1,445
120
1,597
111
1,598
53
1,482
90
1,492
13
1,517
81
48,553
1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
Tavara- ja sekajunia . . . . . . . 1,576 1,525 1,557 1,469 1,533 1,484 1,478 1,464
Työjunia . . . . . . . .  . . . .  . 178 200 58 68 155 37 220 578
km km
Tehtyjä lokomotiivivirstoja 51,087 48,249 48,262 51,256 48,553 49,084 56,894 67,250
17Tie- ja  Vesirakenn. Ylihallit. vuosik. 1897.
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1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897
Tavara- ja sekajunia............................ 1,478 1,478 1,490 1,580 1,702 1,865 1,837
T y ö ju n ia ................................  . . . 94 442 315 191 421 349 265
km km km km km km km
Tehtyjä lokomotiivivirstoja................... 55,993 55,598 54,678 55,620 65,579 67,047 64,721
Seuraavasta taulusta näkyy että tämän vuoden kuluessa on radalla kul­
jetettu .61,745 henkilöä 3%? 60,021: 16 ja 43,194,945 kilogrammaa tavaraa 
Sfotfi 83,827:16 tuloista, yhteensä 5%: 143,848:32.
Tästä tulosta jakautuu 41,72 %  matkustajia kohti ja 58,28 %  tavara- 
liikkeelle, ja on tulo kilometriltä 4,341: 90.
Kustannus radan kunnossapidosta ja liikennöimisestä oli:
Yhteisiä h a llin to k u s ta n n u k s ia ........................................... ä /  7,240: —
Liikenneosasto.
P a lk k o ja ......................................
Tarveaine-kulutus......................
Vuokrat vieraista vaunuista . 
Sekalaista......................................
Ä /  22,836: 37 
„ 3,251:52
„ 4,853:08
„ 243:67 31,184:64
Rataosasto.
P a lk k o ja .......................................................
Ratavalli ja taitotekoiset laitokset 
Raide, sorastus ja ratapölkyt . . .
Huonerakennukset...................... .....
Sekalaista . ........................... . . . . .
11
11
11
10,500: 15 .
7,710: 04 
10,387: 98 
5,218: 37
1,534: 32 32,350:86
Koneosasto.
P a lk k o ja ............................................................ä /  9,415:23
Tarveaine-kulutus. . . . . . . . .  „ 17,879:61
Veturien kunnossapito : . . . . . „ 4,079:61
Vaunujen kunnossapito.................................„ 3,920: 13
Sekalaista .  .............................. . . . . , ,  HO: 47 35,405: 05
Summa ä /  —  —  106,181:16
Rata antoi siis tällä vuodella puhdasta tuloa Sfmfi 37,667: 16.
131
Liikennettä on vuoden aikana käytetty keskeytymättä järjestyksellä ja 
täsmällisesti, mutta on seuraava tapaturma radalla tapahtunut:
Marraskuun 29 p:nä kello 11.30 i. p. joutui Porvoon kaupungista kotoisin 
oleva maalarimestari Werner Julius Bergström omasta syystä erään Porvoon 
asemalla vaihtavan junan alle sillä seurauksella että hän paikalla menetti 
henkensä. \
Helsingissä, Huhtikuun 15 päivänä 1898.
H. R. Bremer.
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P or v o o n  — K e r a -
Yhteenveto yhdysliikenteestä Suomen
M  a t k  u s t a j a - 3*. m . l i i k e n n e
P ile tlt Makso Yhteensä Lisäys Matkakapineit- ten ylipaino Ruumiit
_  3
a  2.<D 3T 3 C
18 9 7 II
luokka
III
luokka
II
luokka
III
luokka
Piljettejä
Makso Makso Luku Makso Makso
in
m CT =
3  p 
3  =
P sr
kpl. kpl. ,9i n f kpl. Ztmf. sr ,„ f kg eJ w f. ¡T m f.
Tammikuu . . . 532 1,350 1,05944 1,80699 1,882 2,86643 33 10,675 16793 7 02 3,041 71
Helmikuu . . . 357 804 71543 1,05353 1,161 1,76896 — — 4,880 7735 11 55 1,857 86
Maaliskuu . . . 411 1,027 81992 1,65999 1,438 2,47991 — — 6,977 10572 11 55 2,597 18
Huhtikuu. . . . 518 1,532 1,01893 1,99458 2,050 3,01351 — - 5,697 91 55 — — 3,105 06
Toukokuu . . . 329 1,042 51989 1,01577 1,371 1,53566 — 36 5,653 7387 — - 1,609 89
Kesäkuu . . . . 300 1,4413 42775 1,23055 1,746 1,65830 — — 6,958 91 10 3 — 1,752 40
Heinäkuu . . . . 312 1,041 46475 897 63 1,353 1,36238 — — 5,024 6806 15 93 1,430 44
Elokuu . . . . 353 1,320 52063 1,143 77 1,673 1,66440 — — 6,958 9407 14 26 1,774 40
Syyskuu . , . . 427 1,019 62879 95790 1,446 1,58669 — — 4,294 4234 -T- — 1,643 29
Lokakuu . . . . 435 1,348 69945 1,39086 1,783 2,09031 3 46 9,441 125 14 9 02 2,218 91
Marraskuu . . . 806 2,293 1,03939 1,86823 3,099 2,90762 — — 9,328 123 10 — — 3,039 74
Joulukuu . . . . 1,534 3.126 2.021 28 2.52558 4,660 4,54686 — — 9,438 12627 — — 4,673 13
Summa 6,314 17,348 9,93565 17,54538 | 23,662 27,481 03 4 15 85,323 1,18650 72 33 28,744 01
Helsingissä 18 p. Maaliskuuta 1898.
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v a n  r a u t a t i e .
Valtionrautateitten kanssa vuonna 1897 .
T a v  a i? a  1 i i k e  n n e
Liikennetulon 
sum
m
a
Rahtitavaraa Pikatavaraa Maitopilettejä Eläimiä Ajokaluja
T
avaraliikkeen
 
1 
sum
m
a
Luku Makso Luku Makso . Luku Makso
H
evosia
Koiria
Sarvi-
karjaa Makso Makso
kg SJm f kg kpl. ® n f kpl. kpl. kpl. kpl. 3byf.
2,374,398 3,53522 10,991 15769 2,596 71563 1 7 3 n 60 3 8 31 4,42845 7,470 16
1,990,281 2,99934 12,268 15766 2,553 70320 2 6 2 15 88 — ■ — — 3,87608 5,733 94
2,361,670 3,717 17 21,571 16628 2,026 55505 8 8 28 30 16 — — — 4,46866 7,065 84
3,017,326 5,09732 14,089 171 97 2,2.,1 59720 6 5 4 25 92 5 18 08 5,91049 9,015 55
4,175,897 6,622 70 18,243 . 15499 2,054 55940 — 7 6 12 36 1 — 82 7,35027 8,960 16
2,808,953 4,19853 7,765 71 10 1,600 1,692 15 1 18 29 48 75 8 20 20 6,03073 7,783 13
5,119,755 6,59995 6,214 5853 1,311 35820 2 3 7 17 58 2 1 49 7,03575 8,466 19
4,871,300 6,167 90 6,823 5853 1,380 37553 2 15 29 22 94 — — — 6,62490 8,399 30
4,099,459 5,85204 7,999 5027 1,546 1,66990 6 31 42 56 38 3 3 57 7,632 16 9,275 45
3,120,767 4,13683 9,050 87 16 2,070 55550 11 28 39 96 30 3 3 — 4,87879 7,097 70
4,318,480 6,089 66 19,318 18047 2,142 58843 2 21 9 25 30 ' 2 6 03 6,88989 9,929 63
2,697.531 4,26758 17,784 - 21209 2,496 1,941 — 3 17 12 38 12 7 5 38 6,464 17 11,137 30
40,955,817 59,28424 152,115 1,52674 23,975 10,311 19 44 166 210 401 29 34 66 88 71,59034 100,334 35
C. G. Standertskjöld.
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Kertomus liikenteestä Rauman—Peipohjan rautatiellä vuonna
1897.
. Sittenkuin Rauman kaupunki, kaupunginvaltuusmiesten siitä Teidän 
Keisarillisen Majesteettinne luona tehdyn alamaisen anomuksen johdosta, 
Joulukuun 5 p:nä 1895 oli saanut ei ainoastaan myönnytyksen yksiraitioisen 
1,524 metrin levyisen veturirautatien rakentamiseen Peipohjan asemalta Tam­
pereen—Porin rautatiellä Rauman kaupunkiin Kokemäen, Köyliön, Kiukais­
ten, Eurajoen ja Rauman maalaiskuntain kautta, jonka rautatien pituus olisi 
48,5 kilometriä ja rakennuskustannus arvioittu 2,255,000 markaksi, vaan myös­
kin yleisistä varoista 1,000,000 markan suuruisen avustuksen tätä rautatiera­
kennusta varten, alotettiin työt 2 p. Tammikuuta 1896, ja edistyivät ne tällä 
ja seuraavalla vuodella niin että rataa, sittenkuin sitä siihen kuuluvine ra­
kennuksineen ja liikkuvine kalustoineen 19 ja 20 p:nä Heinäkuuta 1897 oli 
katsastettu ja hyväksytty, voitiin luovuttaa säännöllistä tavara- ja matkus- 
tajaliikettä varten Elokuun 16 päivästä viimesanottuna vuonnä aikain. Kui­
tenkin oli jo  rataa aikaisemmin Keisarillisen Senaatin luvalla käytetty väli­
aikaista liikennettä varten saman vuoden Huhtikuun 15 p:stä asti, jolloin 
liikettä käytettiin 3 junalla viikossa kumpaankin suuntaan Toukokuun 10 
päivään, josta ajasta aikain juna jokapäivä teki matkan edes ja takaisin 
päästä päähän.
Radan pituus on 48,550 m pääraidetta ja siihen luettuna 4,370 m sivu­
raiteita asemilla ja erääsen hiekanottopaikkaan kaikkiaan 52,920 metriä tehtyä 
raidetta.
Radan rakennuskustannus teki 1897 vuoden lopulla 2,247,635 markkaa 
85 penniä, siis km pääraidetta kohti S"mf 46,295; 28 ja, jos koko raidepituus 
otetaan lukuun, km kohti 42,470:45.
Radalla on 1 rautaristikkosilta 18,oo metrin jänteellä ja 6 rautalevysilta 
15,oo, 7,8, 4,5, 3,0, 2,7 ja 3 -j- 3 metrin jänteillä.
Asemia on luvultaan 5, nimittäin: Kiukainen, Pan elia, Eurajoki, Vuo- 
joki ja Rauma, näiden lisäksi Rauman satamansema ja Woitoinen nimellinen 
seisahduslaituri sivuraiteineen, ynnä soranottopaikka, kaikkiaan varustettuina 
23 vaihteella ja 1 kääntöpöydällä.
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Liikkuvaa kalustoa on:
3 Veturia,
3 matkustajavaunua,
2 konduktöörivaunua,
24 katettua tavaravaunua,
31 avonaista tavara- ja lankkuvaunua sekä 
6 tukkivaunua.
Vuonna 1897 Huhtikuun 15 päivästä vuoden loppuun lähetettyjen seka- 
ja tavarajunain luku teki 330.
Väliaikaisen ja yleisen liikkeen kautta on 872 kuukaudessa kuljetettu 
radalla 21,239 matkustajaa &mf 20,356: 36 tulosta ja 34,765 kg pakaasiylipainoa 
ä / '  743:81 ynnä 16,692,959 kg rahti-, pika- y. m. tavaraa &mf. 46,398: 88 tulosta 
eli kaikkiaan &mf. 67,499: 05.
Tästä tulosta jakautuu 31,2 %  matkustaja- ja 68,8 °/0 tavaraliikkeelle.
Kustannus radan kunnossapidosta ja liikennöimisestä nousi Sfatfi 46,069: 34.
Liikennettä on vuoden aikana käytetty keskeytymättä ja ilman tapa­
turmia.
Raumalla 27 p. Huhtikuuta 1898.
Adolf Backberg.
Taulu, näyttävä radalla kuljetettua määrää matkustajia ja sentneriä eli kilogrammaa tavaraa, josta on saatu seuraava säästö.
1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897
M atku sta ja liikenn e.
Matkustajain koko lukumäärä . . 14,668 34,418 39,402 32,339 31,769 28,675 30,588 30,557 31,403 33,798 36,387 34,553 36,626 39,958 41,079 45,939 50,144 43,177 39,333 38,988 40,050 46,599 61,745
Tulo siitä, maksot ylipainosta ja
kapineista siilien luettuina . S%? 17,042:42 43,389: 42 47,940: 30 37,933: 47 37,003: 31 36,877: 85 40,580: 66 41,394: 46 41,353: 69 43,657: 58 46,456:81 43,766: 80 45,486: 69 50,404:06 48,496:01 54,182:82 59,787: 80 50,653: 44 46,042: 36 41,149: 25 46,288:15 53,920: 58 60,021: 16
Tämän tulon suhde kokonaistuloon
radasta . . . .  i . . . .  . 35 % 43,2 7o 54,6 7, 50,4 7o 54,6 »/„ 46,4 7 0 49,4 % 45,6 % 48 7. 46,7 7» 45,9 7» 49,9 % 45,8 7» 47,4 7» 42,1 7° 43,6 7» 44,3 % 45 % 42,62 7„ 41,3 7» 40,71% 39,17 7o 44,72 %
T a v a ra liik en n e .
Ku ljetotun tavaran sentneriluku ja f  582,909 f 687,756
vuodosta 1887 kilogrammiiuku 204,301 378,8057, 403,6347, 468,040 357,39072 458,624 438,181 Vf> 567,41672 476,4607s 590,359 V2 665,679 '/2 466,6737, i 24,778,069 129,235,127 30,810,226 32,723,145 32,294,935 24,912,620 24,063,034 26,193,164 30,317,165 35,441,177 43,194,945
Tulo siitä, pikat.avarain rahti ja vau- kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
nujen vuokra siihen luettuna 5%r 30,970: 56 37,880: 62 39,815: 56 37,349:81 30,653: 46 42,615:90 41,520: 61 49,360: 36 44,895: 66 49,830: 48 54,722: 62 43,854: 57 53,834:81 56,074: 90 66,789: 74 69,950: 27 74,900: 82 62,003: 77 61,980:56 64,157: 18 67,408: 13 83,447: 36 83,827: 16
Tämän tulon suhde kokonaistuloon
radasta .......................................... 65% 56,8 7„ 45,4 7, 49,6 °/„ 45,4 7„ 53.6 % 50,6 % 54,4 7„ 52% 53,3 7„ 54,1 7» 50,1 7» 54,2 7„ 52,c 7„ 57,9 7» 56,4 7» 55,6 % 55 7» 57,3 8 70 58,7 7» 59,29 7» 60,83 °/0 58,28 7»
Sum m a tu lo a  ra d a sta
Smf. 48,012: 98 81,270:04 87,755: 89 75,283: 28 67,656: 77 79,493: 75 82,101: 27 90,754: 82 86,249: 35 93,488: 06 101,179:43 87,621:37 99,321: 50 106,478: 96 115,285: 75 124,133:09 134,688: 62 112,657:21 108,022: 92 109,306:43 113,696: 18 137,397:94 143,848: 32
Tästä tulee:
Yksityisliikenteestä radalla . Smf. 21,609: 08 22,602: 04 24,299: 33 18,776: 15 17,734:35 18,879: 72 19,536:21 20,758: 10 21,450: 65 21,860: 55 21,890: 89 23,314: 90 26,954: 97 27,101:50 26,444: 70 32,316:60 37,756: 95 33,560: 20 29,711:90 32,402: 32 33,749: 54 48,512: 72 43,513:97
Yhdysliikenteestä valtion rautateit-
ten k a n s s a .........................95»/? 26,403: 90 58,668:00 63,456: 56 56,507: 13 49,992:42 60,614:03 62,564: 44 69,996: 72 64,79S: 70 71,627: 51 79.288: 54 64,306: 47 72,366: 53 79,377: 46 88,S41: 05 91,816:49 96,931:67 79,097:01 78,311:02 76,901: 11 79,946: 64 88,885: 22 100,334: 35
Yhdysliikenteen tulon suhde radan
kokonaistuloon............................ 55"/„ 72 7o 72,4 70 V5,i 7, 77,1 7» 76,1 7„ 76,2 7„ 77,1 7„ 75,1 70 78,6 7» 78,3 7„ ' 73,4 7 , . 72,9% 74,c % , 77,i 7» 74 7» 72 % 70,1 7. 72,= % 70,3 7» 70,3 70 64,9 7» 69,7 5 70
T u lo  ra ta v irs ta lta  ja  k ilom etr iltä
1,548:81 2,621:61 2,830:83 2,428: 49 2,182:47 2,564: 31 2,638: 42 2,927: 57 2,782:24 3,015: 74 3,263: 85 2,826: 49 3,203: 92 3,433:48 ■ 3,718:89 4,004: 29 4,344:80 3,634: 10 3,260: 60 3,299: 30 3,431:80 4,147: 50 4,341:90
k i l o m e t r i t a
3,743: 78 4.065: 45 3,400: 45
K u stan n u k set radan  k u n toon p a -
n osta  ja  l iik e n n ö im is e s tä  •*%? - 79,510: 10 83,045: 64 75,622: 98 69,417: 12 84,676: 93 75,457: 45 80,248: 52 84,587:57 96,893. 75 104,937: 37| 108,822: 82| 82,639: 52 77,545:17 89;013: 34 96,933: 65 114,434:05 86,777: 51 107,730:08 94,966: 36 90,018:93 97,846: 69 106,181:16
Helsingissä Huhtikuun 15 p:nä 1898.
H. R. Bremer.
